

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1 a 2

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 3“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel divize Severovýchod

Ing. Martin Strnadl – vedoucí projektu,

mob.: ~~602 512 006~~ e-mail: strnadlm@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo společnosti: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Smysl

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

IČ: 27742741

DIČ: CZ27742741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2747

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

I. Předmět dodatku

I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 9 až 10, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

I.2 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>22.538.617,04 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	129.865.364,85 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.29. až 11.33., které zní takto:

11.29. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena a nemění se.

11.30. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.31. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.32. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 25.10.2023 usnesením č. 673/23.


11.33. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 9 – 10 a jejich rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě

za objednatele:

Ing. František
Jiraský



.....
Ing. František Jiraský, starosta města

V Brně

za dodavatele:



.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



.....
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

V Cerekvici nad Loučnou



.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA,
předseda představenstva Profistav Litomyšl, a.s.

SOS Vysoké Mýto - Návrh na změnový list 9 - vodoměrná šachta

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
ZL9_VODOMĚRNÁ ŠACHTA					39 000,00 Kč	21%	8 190	47 190	
						21	-	-	
odečty					- Kč				
přípočty					39 000,00 Kč				
	D+M vodoměrné šachty dle specifikace BKN (včetně zemních prací)	klp	1,000	39 000,00	39 000,00 Kč				

ZL10_ODPAD 170107



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Millčova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): Kč
DPH: Kč
Celkem včetně DPH: Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 10	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				19.10.2023
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>	Jiné <input checked="" type="checkbox"/>			
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu: Přípočet + 937 718,43 ,- Kč bez DPH (bude fakturováno dle skutečnosti - vážní lístky)					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblastí					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Potřebné další informace <input type="checkbox"/>			
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

SOS Vysoké Mýto - Návrh na změnový list 10 - odpad 170107

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
ZL10_ODPAD 170107					937 718,43 Kč	21%	196 921	1 134 639	
						21	-	-	
odečty					- 651 741,57 Kč				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2 694,000	241,92	- 651 741,57 Kč				dle vážních lístků
připočty					1 589 460,00 Kč				
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavební směsi do Katalogu odpadů pod kódem 170107	t	2 694,000	590,00	1 589 460,00 Kč				dle vážních lístků