

DODATEK Č. 2

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ
BAZÉNŮ V LETNÍM KOUPALIŠTI ZÁBRDOVICE**

uzavřené dne 28.3.17 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

společnost zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

dále jen „**objednatel**“

a

GHC Invest, s.r.o.

se sídlem: Korunovační 6, 170 00 Praha 7

IČO: 60464496

DIČ: CZ60464496

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 26573

bankovní spojení:

zastoupená

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 28. 3. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení úpravy technologického zařízení pro napájení bazénů v Letním koupališti Zábřdovice“, ke které byl dne 12. 5. 2017 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav místa plnění a potřeby řádné realizace neodpovídají předpokladu, jak byl stranami důvodně očekáván v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II. odst. 1 písm. a) Smlouvy se za text „položkovým rozpočtem č. 3 – oceněným výkazem výměr č. 3 tvořícího přílohu této smlouvy“ vkládá text:
„ve znění Změnového listu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.
2. Čl. VII. odst. 2 nově zní takto:
„1. Celková cena dle odst. 1 je dána součtem cen jednotlivých položek oceněných položkových rozpočtů, které tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy a změnového listu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy, s odpočtem slevy ve výši 3 326,- Kč bez DPH, kterou zhotovitel poskytli objednateli.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísň, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list

V Brně dne 16. 6. 2017


v PRAZE dne 14. 6. 2017

16.6.2017

Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva


STAREZ-SPORT, a.s.



Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Eršil, jednatel

GHC Invest s.r.o.



Příloha č. 1 dodatku č. 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR – ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Využití studny v LK Zábrdovice
Objekt: Výpis potrubí a armatur

Objednatel: STAREZ SPORT a.s., Brno
Zhotovitel: GHC Invest, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Daniel Masařík
Datum: 05.06.2017

č.	Popis	množství celkem	MJ	jednotková cena	celková cena
2	trouby HDPE 75x4,5 SDR 17	-30,0	m		
3	trouby HDPE 63x3,8 SDR 17	30,0	m		
35	zavzdušňovací ventil Hawle DN 50 PN 0,1-6, 987400205006	-1,0	ks		
77	žebrované plechy pod filtry, 400x400, tl.9 mm	6,0	ks		
78	Hawle DN 50 závitový Hawle č. 9876, PN 6, DN 1	1,0	ks		
79	provedení jádrových vrtů pro svedení potrubí do plavčíkárny + prostupy mezi budovami	1,0	kpl		
80	provedení montážní jámy v plavčíkárně a zpětné zapravení	1,0	kpl		
81	protážení kabeláže elektro v chrániče z místnosti plavčíkárny do strojovny	1,0	kpl		
	Celkem				3 326,00

Příloha č. 1 dodatku č. 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR – ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Využití studny v LK Zábřodovice

Objekt: Výpis potrubí a armatur

Objednatel: STAREZ SPORT a.s., Brno

Zhotovitel: GHC Invest, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Daniel Masařík

Datum: 05.06.2017

č.	Popis	množství celkem	MJ	jednotková cena	celková cena
2	trouby HDPE 75x4,5 SDR 17				
3	trouby HDPE 63x3,8 SDR 17	-30,0	m		
35	zavzdušňovací ventil Hawle DN 50 PN 0,1-6, 987400205006	30,0	m		
77	žebrované plechy pod filtry, 400x400, tl.9 mm	-1,0	ks		
78	Hawle DN 50 závitový Hawle č. 9876, PN 6, DN 1	6,0	ks		
79	provedení jádrových vrtů pro svedení potrubí do plavčíkárny + prostupy mezi budovami	1,0	ks		
80	provedení montážní jámy v plavčíkárně a zpětné zapravení	1,0	kpl		
81	protážení kabeláže elektro v chrániče z místnosti plavčíkárny do strojovny	1,0	kpl		
	Celkem	1,0	kpl		
					3 326,00