

Dohoda o prodloužení zadávací lhůty

(dále jen „**Dohoda**“)

Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 619 74 757, vedená u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104, zastoupená Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva (dále jen „**Zadavatel**“)

a

VAMoz - servis, a.s., se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25848461, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 2256, zastoupená Ing. Martinem Rohowským, členem představenstva a Ing. Jakubem Šafranem, předsedou představenstva (dále jen „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 15. 7. 2023 (dále jen „**ZZVZ**“) tuto Dohodu:

I. Preambule

1. Zadavatel zadává v otevřeném řízení postupem dle ZZVZ nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa – opakované zadání“, uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-008625 (dále jen „**Zakázka**“). Zakázka byla v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to část stavební a technologickou.
2. Dodavatel podal do zadávacího řízení na Zakázku svou nabídku a stal se tak účastníkem zadávacího řízení.
3. V procesu zadávání veřejné zakázky došlo k nečekaným průtahům, které mohou mít za následek, že oznámení o výběru dodavatele nebude moci být odesláno před uplynutím stanovené zadávací lhůty.
4. Smluvní strany se proto dohodly ve smyslu § 40 odst. 3 písm. a) ZZVZ na tom, že zadávací lhůta se prodlouží o níže uvedenou dobu, když Dodavatel souhlasí s tím, aby bylo oznámení o výběru dodavatele Zakázky odesláno v jiné než původní zadávací lhůtě.

II. Předmět Dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že zadávací lhůta, jejíž konec připadá dle § 40 odst. 1 ZZVZ na 5. 11. 2023, se prodlužuje o 3 měsíce, tj. do **5. 2. 2024**.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že v souladu se zásadou rovnosti účastníků zadávacího řízení platí, že pokud se všichni účastníci zadávacího řízení na Zakázku nedohodnou se Zadavatelem na prodloužení zadávací lhůty ve smyslu odst. 1 této Dohody, nebude mít tato Dohoda na délku zadávací lhůty žádné právní účinky.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že prodloužení zadávací lhůty má vliv na trvání práv a povinností Smluvních stran souvisejících se zadávací lhůtou, zejména na povinnost Dodavatele být vázán jeho

nabídkou a nemožnost Dodavatele odstoupit ze zadávacího řízení a na jeho kontraktační povinnost, a naproti tomu povinnost Zadavatele rozhodnout o výběru Dodavatele a odeslat oznámení o výběru dodavatele Zakázky v zadávací lhůtě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Dohodě ujednáno jinak platí v ostatním, že tato Dohoda se řídí právem České republiky zejména ustanoveními občanského zákoníku, zákonem o zadávání veřejných zakázek a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této Dohody a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V Ostravě dne: _____

V Ostravě dne: _____

Zadavatel:

Dodavatel:

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Martin Rohowský
člen představenstva

Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

Ing. Jakub Šafran
Předseda představenstva