



KUCBX019TF80

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/235/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 59613/23

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JčK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:43005560

DIČ:CZ43005560

Bankovní spojení:Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Petr Škvařil, prokurista PORR a.s.

Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Talpa tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miloš David tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Jindřichův Hradec**“ ze dne 21.7.2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/235/23, č. zhotovitele 59613/23 ze dne 21.7.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Jindřichův Hradec**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec	12.796.188,74 Kč	2.687.199,64 Kč	15.483.388,38 Kč
Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň	4.052.078,47 Kč	850.936,48 Kč	4.903.014,95 Kč
Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol	8.907.555,58 Kč	1.870.586,67 Kč	10.778.142,25 Kč
Modernizace silnice II/128, průtah Číměř	4.336.461,16 Kč	910.656,84 Kč	5.247.118,00 Kč
Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž.III/1491 Sedlo	4.563.983,89 Kč	958.436,62 Kč	5.522.420,51 Kč
Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov	9.186.594,95 Kč	1.929.184,94 Kč	11.115.779,89 Kč
Modernizace silnice III/12830, křiž.I/34-Vlčetínek-Dívčí Kopy	9.155.727,21 Kč	1.922.702,71 Kč	11.078.429,92 Kč
Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko	17.133.092,69 Kč	3.597.949,46 Kč	20.731.042,15 Kč
Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň	13.130.077,09 Kč	2.757.316,19 Kč	15.887.393,28 Kč
Celkem	83.261.759,78 Kč	17.484.969,55 Kč	100.746.729,33 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec	12 627 310,94 Kč	2 651 735,30 Kč	15 279 046,24 Kč
Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň	4 012 758,47 Kč	842 679,28 Kč	4 855 437,75 Kč
Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol	8 907 555,58 Kč	1 870 586,67 Kč	10 778 142,25 Kč
Modernizace silnice II/128, průtah Číměř	4 336 461,16 Kč	910 656,84 Kč	5 247 118,00 Kč
Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-kříž.III/1491 Sedlo	4 563 983,89 Kč	958 436,62 Kč	5 522 420,51 Kč
Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov	9 126 928,82 Kč	1 916 655,05 Kč	11 043 583,87 Kč
Modernizace silnice III/12830, kříž.I/34-Vlčetínek-Dívčí Kopy	8 928 890,13 Kč	1 875 066,93 Kč	10 803 957,06 Kč
Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko	17 035 711 ,25 Kč	3 577 499,36 Kč	20 613 210,61 Kč
Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň	13 130 077,09 Kč	2 757 316,19 Kč	15 887 393,28 Kč
Celkem	82 669 677,33 Kč	17 360 632,24 Kč	100 030 309,57 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/235/23, č. zhotovitele 59613/23 ze dne 21.7.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1155/2023/RK-77ze dne 26. 10. 2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Petr Škvařil Digitálně podepsal
Petr Škvařil
Datum: 2023.10.31
12:12:57 +01'00'

Petr Škvařil
prokurista PORR a.s.

Martin Lukas Digitálně
podepsal Martin
Lukas
Datum:
2023.10.31
13:38:55 +01'00'

Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.

Stavba : SFDI 2023 - okres Jindřichův Hradec
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: SUS Jihočeského kraje
TDS : TISOX s.r.o.
Zhotovitel : PORR a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2
			Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3
			Celk.cena po změně č.3	
Modernizace silnice II/128, průtah Čiměř	4 336 461,16	0,00	4 336 461,16	
Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy- Starý Bozděchov	9 186 594,95	-59 666,13	9 126 928,82	
Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň	4 052 078,47	-39 320,00	4 012 758,47	
Modernizace silnice III/14811, Políkno- Jindřichův Hradec	12 796 188,74	-168 877,80	12 627 310,94	
Modernizace silnice III/14814, Políkno- Plavsko	17 133 092,69	-97 381,44	17 035 711,25	
Modernizace silnice III/12830, křiž. I34- Vlčetinec-Divčí Kopy	9 155 727,21	-226 837,08	8 928 890,13	
Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol	8 907 555,58	0,00	8 907 555,58	
Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bělá- křiž. III/1491 Sedlo	4 563 983,89	0,00	4 563 983,89	
Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň	13 130 077,09	0,00	13 130 077,09	
CENA STAVBY BEZ DPH	83 261 759,78	-592 082,45	82 669 677,33	
DPH 21%	17 484 969,55	-124 337,32	17 360 632,24	
CENA VČETNĚ DPH	100 746 729,33	-716 419,77	100 030 309,57	

Stavba : **Modernizace silnice III/4911, Polkno-Jindřichův Hradec**
 číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA					
			jednotka	jednotek				smluvně	změně	rozdíl			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0,000			
		Více práce celkem											
		DPH 21 %								0,00	0,00		0,00
		CELKEM včetně DPH								0,00	0,00		0,00
2	572123	INFILTRAČNÍ POSTŮPKA Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2		8 190,000	0,000	-8 190,000	20,62	168 877,80	0,00	0,00	-168 877,80	
		Měň práce celkem											
		DPH 21 %								168 877,80	0,00		-168 877,80
		CELKEM včetně DPH								35 464,34	0,00		-35 464,34
										204 342,14	0,00		-204 342,14
		DPH 21 %								168 877,80	0,00		-168 877,80
		CELKEM včetně DPH								35 464,34	0,00		-35 464,34
										204 342,14	0,00		-204 342,14

Schválí: _____
 zadavatel: Jihoceský kraj

TDS: _____
 ING. MICHAEL TOPPÉ

Zhotovitel: _____
 ING. MICHAEL TACPA

Projektant: _____
 SOC - SKL - SH.

datum: _____
 18.10.2023

datum: _____
 18.10.2023

datum: _____
 18.10.2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Na základě pokynu investora, zhotovitel neprovádějí infiltrační postřiky po recyklaci za studena dle změny příslušných TP.

2)

3)

4)

5)