

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 8. 8. 2023**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace**

se sídlem: Havířov-Město, Na Schodech 256/1, 736 01  
zastoupena: MgA. Terezií Krainovou, ředitelkou ZUŠ  
IČO: 62331663  
DIČ: CZ62331663  
bankovní spojení: Komerční banka Havířov  
číslo účtu: 41233791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

MgA. Terezie Krainová, tel.: +420 775 672 597

(dále jen „objednatel“)

**Obchodní firma :**

se sídlem: Havířov-Město, Hlavní třída 2/4  
zastoupena: Marek Sztebel  
IČO: 08728259  
DIČ: CZ08728259  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 284572026/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Marek Sztebel, 605 975 490

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Oprava střechy spojovacího krčku**“.
2. Po konzultaci s objednatelem a TD objednatele bylo navrženo odstranění přítomné rzi a následné provedení celoplošného nátěru všech vodorovných konstrukcí stropu spojovacího krčku antikoročním nátěrem.

**III.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) Cena sjednaných víceprací činí: 41 840 Kč bez DPH
- c) Cena méněprací činí: 0 Kč bez DPH

d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	230 566 Kč
DPH 21 %	48 418,86 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>278 984,86 Kč</b>

#### IV.

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

V Havířově dne: 30.10.2023





MgA. Terezie Krainová, ředitelka

V Havířově dne: 30.10.2023



Marek Sztebel, jednatel

## Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: <b>ZUŠ Bohuslava Martinu, Havířov-Město, Na schodech 1</b>	Terezie Krainová	
Technický dozor stavebníka: <b>IKTINOS s.r.o. TDS</b>	Ing. Tomáš Kříkala	
Autorský dozor: <b>nebyl ustanoven</b>	nebyl ustanoven	<b>nebyl ustanoven</b>
Zhotovitel: <b>Marek Sztebel, Havířov-Město, Hlavní třída 2/4</b>	Marek Sztebel	

Označení zakázky (název akce):	<b>OPRAVA STŘECHY SPOJOVACÍHO KRČKU</b>
Číslo smlouvy:	2023/035/0

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	355 308,20	429 922,92
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	-166 582,20	-201 564,46
Po uzavření dodatku č. 1	188 726,00	228 358,46
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	41 840,00	50 626,40
Po uzavření dodatku č. 2	230 566,00	278 984,86