

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo Zhotovitele: 2207-01

„Most ev.č. 570-003, Olomouc - projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████, krajský mostmistr SSOK (tel.: ██████████)

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc (tel.: ██████████)

██████████, mostní technik SÚ Olomouc (tel.: ██████████)

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

e-mail: ██████████

a

Zhotovitel: ATRENO Mosty s.r.o.

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699**

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

IČO: **09895221**

DIČ: **CZ09895221**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **FIO banka a.s.**

Číslo účtu: **2901934416/2010**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojžík - jednatel

Zdůvodnění Dodatku č. 1:

V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „**Most ev.č. 570-003, Olomouc – projektová dokumentace**“ vyvstaly nové skutečnosti v souvislosti se stanovením podmínek správce podzemního vedení VN a NN (ČEZ Distribuce, a.s.) situovaného na stávající mostní konstrukci a s právě probíhající změnou vlastnických práv k pozemku dotčeného stavbou.

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě čl. 2. smlouvy o dílo – Doba plnění předmětu díla následovně:

Původní znění :

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) **nejpozději do 31.08.2023,**
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení **nejpozději do 30.11.2023.**

Nové znění :

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení **nejpozději do 28.02.2024.**

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2207-01 ze dne 21.12.2022 se nemění a jsou nadále platné a účinné.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebude brán jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné jej uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné jej uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v aktuálním znění.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

**Ing. Lenka
Zapletalová**

Digitálně podepsal Ing.
Lenka Zapletalová
Datum: 2023.10.31 15:10:54
+01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

ATRENO Mosty s.r.o.
Ing. Lenka Zapletalová
jednatelka