

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování studie

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

na straně jedné, dále jen jako „objednatel“

a

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 43305

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2107733449/2700, ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 5. 9. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti výstavby velodromu na ulici Sportovní v Brně, která zhodnotí reálnost a praktičnost navrhovaného projektu včetně identifikace potenciálních rizik a omezení spojených s umístěním stavby (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny s ohledem na potřeby halové atletiky.
3. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 98 000 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Ustanovení čl. II odst. II.1. smlouvy se mění takto:

„II.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele vypracování studie proveditelnosti pro plánovanou výstavbu velodromu na ulici Sportovní v Brně (dále jen „studie“). Studie prověří technickou proveditelnost navrhovaného velodromu, identifikuje případná rizika a možnosti umístění stavby velodromu, jeho soulad s místními podmínkami a okolním prostředím a to s ohledem na koncept redukované varianty vycházející z projektové dokumentace k územnímu řízení „B-16-098-430 Velodrom, Hněvkovského, Brno“, vypracované společností Arch.Design v období 2019–2022 (redukováná varianta Komárov), která bude sloužit jako zadání dispozičního řešení a provozních vazeb pro potřebu dráhové cyklistiky. Návrh bude doplněn o dispoziční řešení a provozní vazby pro potřeby halové atletiky. Návrh prověří zejména realizovatelnost záměru pro jeho dvě hlavní funkce. Součástí návrhu bude koncepční řešení provozního napojení středového prostoru pro atletiku s křížením cyklistické dráhy včetně vyřešení dispozičních a provozních dopadů. Textová část bude obsahovat specifikaci hlavních změn oproti redukované variantě Komárov“

2. Ustanovení čl. II odst. II.2. „Analýza území“ smlouvy se mění takto:

„Analýza území - prověření aktuálního stavu

- *Vyhodnocení dostupných podkladů a stávajícího stavu území*
- *Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací (platný územní plán + připravovaný ÚP)*
- *Prověření limitů a regulativů (odstupové vzdálenosti, ochranná pásma, protipovodňová opatření, další omezující faktory, apod.)*
- *Zjištění stávající technické infrastruktury z dostupných podkladů“*

3. V ustanovení čl. V. odst. V. 1 smlouvy (Doba plnění) nově zní:

„V.1. Doba plnění dle této smlouvy se sjednává takto:

1. *zahájení: do 2 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy*
2. *analýza: do 7 týdnů od zahájení*
3. *návrhová část (čistopis studie): do 8 týdnů od dokončení analýzy*
4. *Předjednání s DO a SÚ dle požadavku objednatele“*

4. Článek VII. odst. VII. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:

„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 478 000,- Kč bez DPH.“

III. Ostatní ujednání


1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 27. 10. 2023



STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Brně



Arch.Design, s.r.o.

**ARCH
DESIGN** Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 3262/23
616 00 Brno
DIČ: CZ25764314

