

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

datová schránka: uaywch9

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
IČO: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858

datová schránka: 4smtfvm

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skutečnosti mající vliv na provádění díla, resp. vyžadující či odůvodňující úpravy některých dílčích položek do předmětu díla zahrnutých, případně vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho účelem nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na identifikované skutečnosti již staly nadbytečnými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve změnových listech č. 8b, č. 9, č. 10, č. 13, č. 14 a č. 17, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle změnových listů č. 8b, č. 9, č. 10, č. 13, č. 14 a č. 17 jsou tzv. nepodstatnými změnami závazku, neboť tyto naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně:

- změny dle změnových listů č. 8b, č. 9, č. 13 a č. 14 splňují podmínky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,
 - změna dle změnového listu č. 10 splňuje podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a
 - změna dle změnového listu č. 17 splňuje podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku činí v konečné bilanci celkem + 424.084,74 Kč bez DPH, tj. + 487.697,45 Kč včetně DPH, z toho:
- hodnota změn dle Změnového listu č. 8b činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 206.619,92 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 206.619,92 Kč bez DPH, tj. + 237.612,91 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 9 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 3.843,95 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 0,00 Kč bez DPH
 - výsledná bilance - 3.843,95 Kč bez DPH, tj. - 4.420,54 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 10 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 80.455,03 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 80.455,03_Kč bez DPH, tj. + 92.523,29 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 13 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 116.280,56 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 116.280,56 Kč bez DPH, tj. + 133.722,64 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 14 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 3.968,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 0,00 Kč bez DPH
 - výsledná bilance - 3.968,00 Kč bez DPH, tj. - 4.563,20 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 17 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 2.140,05 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 30.681,23 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 28.541,18 Kč bez DPH, tj. + 32.822,36 Kč vč. DPH.
4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla (stanovená v čl. V. odst. 1 smlouvy), která nově činí 186.173.672,10 Kč bez DPH, tj. 214.113.367,33 Kč včetně DPH.
5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku nemají vliv na dobu plnění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 8b ze dne 7.9.2023

Příloha č. 2: Změnový list č. 9 ze dne 14.8.2023


Příloha č. 3: Změnový list č. 10 ze dne 16.8.2023

Příloha č. 4: Změnový list č. 13 ze dne 8.9.2023

Příloha č. 5: Změnový list č. 14 ze dne 8.9.2023


Příloha č. 6: Změnový list č. 17 ze dne 14.9.2023

Ve Všenorech




Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák
ředitel

V Českých Budějovicích



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Ing. arch. Jan Havelka
prokurista



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Petr Poláček, DiS.
prokurista

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	8b	ZE DNE:	07.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO03abc Oplocení - doplnění bednění
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Doplnění zřízení a odstranění bednění objektu SO03abc Oplocení
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Z důvodu rozdílných výšek přilehlého terénu byly základy z prostého betonu nahrazeny ŽB konstrukcí, doplněno o dilatace a smykové trny v podkladním betonu a bednění .

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	8b	ZE DNE:	07.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Doplnění chybějících výměr bednění základových pasů a odpočet položek bednění z VV</i>					206 619,92 Kč
SOD 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	236,54	661,77 Kč	156 535,08 Kč
	<i>Doplnění chybějících výměr</i>				
	<i>Plocha DWG, oboustran.</i>				
	SO 03a				
	67,27*2		134,54		
	SO 03b				
	94,8*2		189,6		
	SO 03c				
	37,5*2		75		
	<i>Odpočet z VV</i>				
	162,6		-162,6		
SOD 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	236,54	211,00 Kč	49 909,94 Kč
	<i>Viz zřízení</i>				
SOD 998232110	Přesun hmot pro oplacení v do 3 m	t	0,67	260,98 Kč	174,91 Kč
	<i>Zřízení bednění základových pasů rovného</i>				
	249,14*0,00269		0,6701866		
CELKEM					206 619,92 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	206 619,92 Kč
2	Cena s DPH	237 612,91 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do **30.9.2023**, nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	9	ZE DNE:	14.08.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	Odpočet kácení
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele, dochází k odpočtu za kácení, které provedl objednatel před předáním staveniště na vlastní náklady. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Kácení včetně likvidace vzniklého odpadu, které provedl objednatel před předáním staveniště na vlastní náklady je tímto ZL odečítáno.

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	9	ZE DNE:	14.08.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Odstřazení stromů					
112 10-1101	s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	3,00	207,14 Kč	621,42 Kč
112 10-1121	jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	1,00	353,74 Kč	353,74 Kč
Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy					
998231311R	vodorovně do 5000 m včetně příplatku	t	1,00	1 275,38 Kč	1 275,38 Kč
Skvěřování					
582	bioodpad (větvě)	t	1,00	1 593,41 Kč	1 593,41 Kč
CELKEM					-3 843,95 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	3 843,95 Kč
2	Cena s DPH	4 420,54 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla.

b) Čas plnění se mění takto:-

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	10	ZE DNE:	16.08.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO04 Altán
Zpracováno na základě:	požadavku zhotovitele
Popis změny:	Na základě požadavku zhotovitele, doplnění 4ks JEKL ocelových sloupků pro SO04 Altán + úpravy dle revize PD R01. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 13.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	V soupisu prací chybí uvedené položky pro dodávku a montáž ocelových JEKL sloupků. V tomto ZL jsou zároveň zahrnuty změny objektu SO04 Altán, které jsou předmětem revize R01, tj. především úprava zadní stěny Altánu přiléhající k sousednímu pozemku.

Za zhotovitele (podpis a datum schválení)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	10	ZE DNE:	16.08.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Úpravy SO 04 Altán</i>					<i>80 455,02 Kč</i>
R001	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	169,20	62,50 Kč	10 574,75 Kč
	<i>Ocelové sloupky statika svislé</i>				
	<i>4x JEKL 70x70x6 délka 3,09m</i>				
	<i>4*3,09*12,1</i>		149,556		
	<i>Kotvení sloupků</i>				
	<i>4*4,91</i>		19,64		
SOD 767995115.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	169,20	35,17 Kč	5 950,62 Kč
	<i>Ocelové sloupky statika svislé</i>				
	<i>4x JEKL 70x70x6 délka 3,09m</i>				
	<i>4*3,09*12,1</i>		149,556		
	<i>Kotvení sloupků</i>				
	<i>4*4,91</i>		19,64		
R002	Atypický zámečnický prvek včetně povrchové úpravy (2xnatěr)	t	0,19	58 500,00 Kč	11 382,66 Kč
	<i>4x JEKL 70x70x6 délka 3m</i>				
	<i>4*3*12,1/1000</i>		0,149556		
	<i>0,149*1,15 'Přepočtené koeficientem množství</i>		0,1719894		
	<i>Kotvení sloupků</i>				
	<i>4*4,91/1000</i>		0,01964		
	<i>0,01964*1,15</i>		0,022586		
ÚRS I/2023 - 953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	16,00	454,00 Kč	7 264,00 Kč
	<i>4*4 (uvážováno 4kusy kotev na 1 sloupek)</i>		16		
SOD 311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,51	4 872,18 Kč	17 101,35 Kč
	<i>0,3*6,5*1,8</i>		3,51		
SOD 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,02	34 527,27 Kč	854,55 Kč
	<i>viz žlb; 150kg/m3 +5%</i>				
	<i>3,5/150+5%</i>		0,02475		
SOD 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,54	4 517,32 Kč	16 008,25 Kč
	<i>0,35*11,25*0,9</i>		3,54375		
SOD 711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	17,55	74,73 Kč	1 311,51 Kč
	<i>2,7*6,5</i>		17,55		
SOD 28323509	fólie drenážní nopová s textilií v 4mm	m2	20,18	106,86 Kč	2 156,43 Kč
	<i>viz mž; +15%</i>				
	<i>17,55+15%</i>		20,18		
SOD 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,67	408,59 Kč	7 220,73 Kč
	<i>Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže</i>				
	<i>3,51*2,50187</i>		8,7815637		
	<i>Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505</i>				
	<i>0,02475</i>		0,02475		
	<i>Základové pásy z betonu tř. C 20/25</i>				
	<i>3,54375*2,50187</i>		8,866001813		
SOD 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,01	1 381,66 Kč	17,70 Kč
	<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie</i>				
	<i>17,55*0,00004</i>		0,000702		
	<i>fólie drenážní nopová s textilií v 4mm</i>				
	<i>20,18*0,00060</i>		0,012108		

SOD 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,36	1 688,70 Kč	612,47 Kč
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí				
	0,164		0,164		
	Atypický zámečnický prvek včetně povrchové úpravy (2xnatěr)				
	0,189566		0,189566		
	kotva chemická do zdiva a betonu				
	16*0,00057		0,00912		
CELKEM					80 455,03 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	80 455,03 Kč
2	Cena s DPH	92 523,29 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

<p>Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:</p>	<p>Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 13.9.2023, nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.</p>
---	---

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	13	ZE DNE:	08.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO04 Altán - narovnání a doplnění položek VV dle statické části DPS
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k narovnání množství jednotlivých položek ve VV dle přiloženého změnového listu.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Z důvodu nesouladu arch.-stav. a statické části DPS narovnááme a doplňujeme jednotlivé položky VV viz. přiložený ZL.

Za zh

ti)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	13	ZE DNE:	08.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>ŽB průvlaky, dopočet bednění a stropů v SO04 Alltán</i>					<i>71 256,58 Kč</i>
SOD 413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 4KS 5m, 1ks 11m, 1 ks 3m 5*0,25*0,15 0,1875 *4 11*0,25*0,15 3*0,25*0,15	m3	1,28	4 747,50 Kč	6 053,06 Kč
ÚRS I/2023 - 413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm 0,15*5*4 0,15*5*4 0,25*5*4 (11*0,25)+(11*0,15)+(11*0,15) (3*0,25)+(3*0,15)+(3*0,15) Celkem	m2	18,70	955,00 Kč	17 858,50 Kč
ÚRS I/2023 - 413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm Viz. zřízení	m2	18,70	146,00 Kč	2 730,20 Kč
ÚRS I/2023 - 413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm 5*0,25*4 11*0,25 3*0,25	m2	8,50	797,00 Kč	6 774,50 Kč
ÚRS I/2023 - 413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm Viz. zřízení	m2	8,50	144,00 Kč	1 224,00 Kč
SOD 413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 viz stat; 195kg/m3 +5% 1,28*0,195*1,05	t	0,26	34 527,27 Kč	9 048,91 Kč
SOD 411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 Chybějící množství ve VV 10,98-9,281	m3	1,70	4 642,00 Kč	7 886,76 Kč
SOD 411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce 1,70/0,15	m2	11,33	613,82 Kč	6 956,63 Kč
SOD 411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce Viz. zřízení	m2	11,33	143,86 Kč	1 630,41 Kč
SOD 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 viz žlb; 180kg/m3 +5% (1,70*0,18)*1,05	t	0,32	34 527,27 Kč	11 093,61 Kč
<i>Výměry navíc opravy VV</i>					<i>38 907,97 Kč</i>
SOD 273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,71	4 642,00 Kč	3 295,82 Kč
SOD 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,14	34 527,27 Kč	4 833,82 Kč
SOD 311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,71	4 642,00 Kč	7 937,82 Kč
SOD 311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	13,79	623,41 Kč	8 596,82 Kč

SOD 311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	13,79	211,00 Kč	2 909,69 Kč
SOD 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,33	34 527,27 Kč	11 394,00 Kč
<i>Přesun hmot</i>					6 056,01 Kč
SOD 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,82	408,59 Kč	6 056,01 Kč
	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37				
	1,28*2,50194		3,2024832		
	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm				
	18,7*0,00465		0,086955		
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm				
	8,5*0,00161		0,013685		
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505				
	0,26*1,05512		0,2743312		
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
	1,7*2,50201		4,253417		
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce				
	11,3*0,00533		0,060229		
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505				
	0,32508*1,05555		0,343138194		
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				
	0,71*2,50187		1,7763277		
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
	0,14*1,06277		0,1487878		
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže				
	1,71*2,50187		4,2781977		
	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				
	13,79*0,00275		0,0379225		
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
	0,33*1,04922		0,3462426		
CELKEM					116 280,56 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	116 280,56 Kč
2	Cena s DPH	133 722,64 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:-

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
--	---

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby(souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	14	ZE DNE:	08.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO06 Zahradní úpravy - odpočet přípravy ZTI,ELI pro vodní prvek
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele nebude provedena příprava rozvodů ZTI - kanalizace a ELI pro vodní prvek.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele nebude provedena příprava rozvodů ZTI - kanalizace a ELI pro instalaci vodního prvku. Tyto položky jsou na základě ZL odečítány.

Za

evzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	14	ZE DNE:	08.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Důpočet ZT) a EI pro úpravu vodního příkru u gabionové stěny</i>					-3 968,00 Kč
SOD 1.6-	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	27,50	- 38,77 Kč	1 066,18 Kč
SOD 3.3	Instalační ohebná PVC trubka DN 50	m	18,50	- 30,21 Kč	558,89 Kč
SOD 6.4	Montáž kabelů do 4mm ² , vč. ukončení	m	27,50	- 27,09 Kč	744,98 Kč
SOD 6.7	Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN110	m	18,50	- 45,15 Kč	835,28 Kč
SOD 17-1109	typ KG-systém, opatřené v naformovaném DN 100	m	1,00	- 468,67 Kč	468,67 Kč
SOD 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	1,00	- 9,83 Kč	9,83 Kč
SOD 17-005	odbočka KGEA 150/100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem	ks	1,00	- 275,23 Kč	275,23 Kč
SOD 72-1101	kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m	t	0,01	- 896,31 Kč	8,96 Kč
CELKEM					-3 968,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 3 968,00 Kč
2	Cena s DPH	- 4 563,20 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
--	---

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2


Přílohy:


Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

pondělí 28. srpna 2023 10:20

RE: [EXTERNAL] RE: DS Dobřichovice Žádost o informaci č. 013 Vodní prvek
013_AD_vodní prvek_techický list.pdf

V příloze Vám posílám technický list k vodnímu prvku, tento prvek vyžaduje pouze přípojku vody, níže jsem zakreslil zeleně část silnoproudu a kanalizace, která není potřeba.






ELEKTRO

S pozdravem




ra15

ra15 a.s. / architektonická kancelář
 Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2
 T: + 420 257 217 217 / W: ra15.cz



Jaké přípojky se mohou rušit?
 Prosím o zakreslení do výkresu.

Děkuji.



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	17	ZE DNE:	14.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO 01 - podchycení kleštín, úprava stavebních otvorů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k úpravě stavebních otvorů pro dveře ve 4.NP.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Stavební otvory upraveny (rozměr, umístění) na základě skutečného stavu, po odkrytí konstrukcí zjištěn nesoulad prováděcí dokumentace s skutečným stavem.

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	17	ZE DNE:	14.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Podchycení kleštin</i>					28 541,18 Kč
R001	Obezdní sloupku z cihel pálených	m3	0,92	14 000,00 Kč	12 812,80 Kč
R002	Podpěření kleštin při provádění prací	kpl	1,00	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
SOD 310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,39	5 533,48 Kč	2 140,05 Kč
SOD 311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	1,80	6 921,03 Kč	12 490,11 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,75	537,47 Kč	1 478,32 Kč
CELKEM					28 541,18 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	28 541,18 Kč
2	Cena s DPH	32 822,36 Kč

3. Čas plnění:

a) ~~Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.~~

b) ~~Čas plnění se mění takto:-~~




<p>Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:</p>	<p>Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.9.2023, nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.</p>
---	---

Za projektanta (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za technický dozor stavby(souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele (souhlasí/nesouhlasí, podpis a datum)

Za objednatele (podpis



Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

