

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 5/2022

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru
během realizace stavební akce „**Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská**“
(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou, ředitelem
IČO: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráška
tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru během realizace stavební akce „Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská“ a dne 14.6.2022 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu projekční činnosti vyplývající ze smlouvy vyvstala, vzhledem k okolnostem, jež jsou blíže specifikovány v žádosti o prodloužení termínu, kterou zhotovitel doručil objednateli a je přílohou tohoto dodatku, potřeba odložení realizace 3. části díla – Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) specifikované v čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy. Vzhledem ke změně doby realizace mohou projekční činnosti přesáhnout do doby, kdy pro objednatele

bude již účinný zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a další související právní předpisy, vyvstala tím dále potřeba upravit požadavky na zpracování DPS.

3. Odložení termínu realizace 3. části díla nemá vliv na cenu díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně požadavků na zpracování DPS a doby plnění pro provedení 3. části díla (DPS).

Text v čl. III. Odst. 2 bod 2.7, první odst. v tomto bodu smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. a předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím, stavebním zákonem a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.

Text v čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„**DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část díla) **do 60 dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, že má zahájit práce na této části díla.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 10. 2023

V Opavě dne 1. 11. 2023

V Ostravě dne 1. 11. 2023

za objednatele
Mgr. Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka