



KUJCP018G7YI

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/028/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2017/1008-17

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany**Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2017 se mění takto:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní znění

celkem bez DPH	31 752 948,25 Kč
DPH 21 %	6 668 119,13 Kč
Celkem včetně DPH	38 421 067,38 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- Oprava silnice III/14217 Bavorov – Útěšov*

Celkem	-239 355,-Kč bez DPH
DPH 21%.....	-50 264,55 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	-289 619,55 Kč

Celkem bez DPH 21%31 513 593,25 Kč
DPH 21%6 617 854,58 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....38 131447,83 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 25. 5. 2017 č. usnesení 537/2017/RK-16.

V Českých Budějovicích dne **19-06-2017**
za objednatele:


V Sousedovicích, dne **19-06-2017**
za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Příloha:
Oceněný výkaz výměr




VLADIMÍR KÖTREN
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 066 DIČ: CZ26018066
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 663
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 





Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/14217 Bavorov - Útěšov			Registrační číslo projektu:			
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	15.5.2017	567 544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	méněpráce	změna technologie opravy	
	15.5.2017	113 724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	vícepráce	změna technologie opravy	

* může být doloženo na samostatném listu

