

5.6.2.7 (23.3.0.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO102-5/001	Číslo ZBV: 38.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO102-5 - Provozní objekt a šatny I - VZT		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO102-5 - Provozní objekt a šatny I - VZT		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Dluhonice		
Popis Změny: nebyly realizovány 2 ks požárních ucpávek		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 432,06	0,00	-14 432,06
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)		Datum 4.8.2023
Supervize		datum
Správce stavby		datum 31 -10- 2023
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)		datum 31 -10- 2023
Zhotovitel		Datum 4.8.2023
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 38.3

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO102-5 - Provozní objekt a šatny I - VZT Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO102-5 - Provozní objekt a šatny I - VZT								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	999.018	Požární ucpávky											
Celkem								14 432,06	-14 432,06	0,00	0,00	-14 432,06	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum: 4.8.2023

Za Objednatele:

Datum: 07-09-2023