

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224_více práce

Objekt:

SO 01 - Břehové zdi

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 139,40
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	47 139,40	21,00%		9 899,27
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			57 038,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224_více práce

Objekt:

SO 01 - Břehové zdi

Místo:

Děčín


Datum:

20. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 139,40

HSV - Práce a dodávky HSV

47 139,40

1 - Zemní práce


17 495,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 562,26

998 - Přesun hmot

81,84



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224_více práce

Objekt:

SO 01 - Břehové zdi

Místo: Děčín

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 139,40

D HSV Práce a dodávky HSV

47 139,40

D 1 Zemní práce

17 495,30

37	K	132411401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	2,700	5 079,00	13 713,30	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

P *Poznámka k položce:
index ceny stanoven dle zemních prací jako poměr nabídkové ceny 253 198,21 a rozpočtové ceny 275 681,37, tedy 0,918445*

13	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	6,100	620,00	3 782,00	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

PP Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

*Poznámka k položce:
- např. řízená skládka Recyklační centrum s.r.o., Recyklační centrum, Milán Hrdý, Dobkovice – 11 km*

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, vykopístiti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
 - a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
 - b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
 - c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 562,26

38	K	985564124	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do cementové malty	kus	74,000	399,49	29 562,26	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm

P *Poznámka k položce:
index ceny stanoven dle ostatní konstrukce a bourání jako poměr nabídkové ceny 15 114 a rozpočtové ceny 15 246,7, tedy 0,991296*

D 998 Přesun hmot

81,84

36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,248	330,00	81,84	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221130v
Stavba: LP Bělského potoka v ř. km 1,8, ř. km 0,204 – 0,224_více práce

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 139,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	47 139,40	9 899,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

57 038,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků OP Ohře		
Název akce	LP Bělského potoka v ř.km.1,8		
Zhotovitel akce	V&J Stavební, a.s. Jetonovice 48, PSČ 341 01, ; IČO: 280 02 474.; DIČ: CZ8002474		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce: N 753468	I 946008
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	N/946008,753468/2023/75 ze dne 28.6.	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 230 433,72
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		1 230 433,72	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajícího opevnění LP Bělského potoka v Bělé u Děčína, ul.Saská.			
Popis: Během provádění zemních prací bylo oproti PD zastiženo skalnaté dno jež nivelitou zasahuje do základových konstrukcí. Na KD bylo dohodnuto: 1. skalnaté dno bude očištěno. Pro spojení budoucího základu a skalního podloží budou navrtány otvory pro ocelové trny, v případě , že hloubka základu bude snížena o více jak 0,5 metru. 2. nivelita skalního výchozu bude mít vliv na objem betonu základů a zemních prací. 3.tyto práce budouposuzovány jako vícepráce. 4.Vícepráce budou mít vliv na termín dokončení stavby. Nový termín dokončení bude 30.11.2023.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce: SO 01- Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání pr.14mm Kotevní tyč průměr 14mm délka 600mm Bourání skalního podloží ručně Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	47 139,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	47 139,40		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	3,83		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 277 573,12		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	19.10.2023		
technik / referent VH	19.10.2023		
Vedoucí ST (ředitel OŘ/závodu/lesní správce)	19.10.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 13.10.2023		číslo strany SD.: 0025842	