



DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 11/I,N/946008,753468/2023/75 ze dne 28.06.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V&J Stavební, a.s.

se sídlem Jetenovice 48, PSČ 34101

IČO: 280 02 474

DIČ: CZ28002474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1397

zastoupená: Januszem Gawlikem, členem představenstva

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Klatovy

číslo účtu: 275076004/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**LP Bělského potoka v ř. km 1,8 (ř. km 0,204 – 0,224)**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LP Bělského potoka v ř. km 1,8 (ř. km 0,204 – 0,224)**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/027 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené vícepráce a z důvodu pozdního předání staveniště se posouvá termín dokončení stavby.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	1 230 433,72 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 47 139,40 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	1 277 573,12 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 277 573,12 Kč bez DPH**, slovy jeden milion dvě stě sedmdesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a dvanáct haléřů bez DPH.“*

Dále si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první, který zní nově takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději do 30. 11. 2023.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V Jetenovicích, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Janusz Gawlik
člen představenstva
V&J Stavební, a.s.