

DODATEK Č. 1

ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ PŘI BUDOVĚ NÁDRAŽNÍ 2811

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]

Ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu: 115-9517990247/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

IČO: 060 34 462

DIČ: CZ06034462

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373

zastoupená Filipem Kalinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-4421770247/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.**Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo „**Odstavné a parkovací stání při budově Nádražní 2811**“ evidenční číslo zakázky S941/2023/448 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:

2 700 000 Kč bez DPH cena za provedení díla smlouvy.

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 24. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

366 041,08 Kč bez DPH cena za méněpráce

616 240,53 Kč bez DPH cena za vícepráce

250 199,45 Kč bez DPH Celkem za dodatek

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.1:

2 950 199,45 Kč bez DPH

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 950 199,45 Kč** (slovy dva miliony devět set padesát tisíc jedno sto devadesát devět korun a čtyřicet pět haléřů) bez DPH.“*

II.**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Ostravě , dne
Za Objednatele:

V Krnově, dne
Za Zhotovitele:

.....

OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Filip Kalina
jednatel
Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.