



Dodatek č. 1 – VHZ-2023-904-05/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2023-904-05

na stavbu „22.17_Stavební úprava VODOVODU Šumavská etapa I., ul. Březinova, Šumperk – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma AVJ-STAVBY s.r.o.

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy - Předměstí
IČ: 03199339
DIČ: CZ03199339
zastoupení: Ing. Andrej Peňák, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedené u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 33851
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „22.17_Stavební úprava VODOVODU Šumavská etapa I., ul. Březinova, Šumperk – stavba“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.



5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	3 699 625,60 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	539 932,13 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-495 818,25 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	44 113,88 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	3 743 739,48 Kč
DPH 21%	786 185,29 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	4 529 924,77 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah rozpočtu víceprací a méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 16. 10. 2023

Ve Svitavách dne: 19. 10. 2023

Ing. Roman Macek

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Andrej Peňák

jednatel

AVJ-STAVBY s.r.o.