

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
„Rozšíření kapacity MŠ Pohořská, Odry“

Smluvní strany, kterými jsou

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou
IČ: 002 98 221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: ČS, a.s.
č. účtu: 27-1765068319/0800
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ARCHITRÁV s.r.o. – projekční ateliér,
se sídlem: Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín
zastoupená Ing. arch. Ivo Domorákem, jednatelem
IČ: 25382951
DIČ: CZ25382951
Bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 9383320247/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 25.01.2023 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Pohořská, Odry“. K této Smlouvě smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Ustanovení článku I. odst. 4 Smlouvy se mění a zní nyní takto:
4. Součástí projektové dokumentace bude inženýrská činnost.
2. Ustanovení článku I. odst. 5 Smlouvy se mění a zní nyní takto:
5. Všechny části projektové dokumentace budou provedeny dle požadavků objednatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a návrhu projekčního řešení.
3. Ustanovení článku I. odst. 8 Smlouvy se mění a zní nyní takto:
8. Projektová dokumentace pro spojené řízení (ÚR + DSP) bude předána v 1 tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD (elektronická podoba – formáty: výkresy v pdf a dwg, textové části v pdf a doc.).
4. Ustanovení článku II. odst. 2 Smlouvy se ruší bez náhrady.
5. Ustanovení článku II. odst. 3 smlouvy se nově přečíslovává jako odst. 2 a mění se a zní nyní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci pro spojené řízení (ÚR + DSP) do 5 ti dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.
6. Ustanovení článku II. odst.3 se nově přečíslovává jako odstavec 2 a ustanovení článku II. odst.4 se nově přečíslovává jako odstavec 3.
7. Ustanovení článku III. odst. 2 smlouvy se mění a se cena díla se nově sjednává takto:
2. Cena za zpracování dokumentace pro společné povolení (včetně inženýrské činnosti):
cena bez DPH: 413 820,- Kč
DPH 21% 86 902,20 Kč
cena s DPH: 500 722,20 Kč
8. Ustanovení článku IV. odst. 2 se mění a zní nyní takto:
2. Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacená zhotoviteli na základě vystavených faktur po dílčích platbách:
a) Platba za PD pro inženýrskou činnost po předání zadavateli a zahájení inženýrské činnosti ve výši **249 480,- Kč bez DPH;**
b) Platba po předání PD pro společné povolení stavby ve výši **164 340,- Kč bez DPH.**

II.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Oder na své 25 schůzi dne 17.10.2023 usnesením č. RM/42/25/2023.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne 01.11.2023

Za objednatele:

Ing. Libor Helis
starosta

V Novém Jičíně dne 01.11.2023

Za zhotovitele: