

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/071/Li, uzavřené dne 27.06.2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
e-mail: [REDACTED]
tel.: + [REDACTED]
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic
e-m: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 1621-781/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Marek, Petr Janovský
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Ondřej Matuš, Ing. David Kubíček
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: CSOB a.s.
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu o dílo č. 2023/02/071/Li (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2. V důsledku změny technologického postupu pokládky vodovodního potrubí pod komunikací vznikly během realizace stavby vícepráce i méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Cena méněprací bez DPH je ve výši – 48.959,98 Kč, cena víceprací je ve výši 48.959,98 Kč bez DPH. Změna závazku oproti původnímu závazku ze smlouvy je 0,26 %.
3. Na základě výše uvedeného předmětem dodatku č. 1 je změna závazku oproti původnímu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Výše uvedená změna závazku nepředstavuje žádnou změnu v ceně díla stanovenou ve smlouvě.


II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/931 ze dne 16.10.2023.


V Třinci

Za objednatele:



V Třinci

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | Číslo: 1 | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava | | |
| Investor: | Statutární město Třinec | Datum: | 16.10.2023 |
| Název akce: | Most ev.č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 301 - přeložka vodovodu | | | |
| Trasa přeložky vodovodu (objekt SO 301) vede mimo jiné v kolmém směru pod komunikací ul. Závodní. V rámci realizace přeložky byla odsouhlasena technickým dozorem i majitelem a správcem stávajícího vodovodu změna v technologickém postupu pokládky vodovodního potrubí pod komunikací. Otevřený výkop byl nahrazen protlakem (rychlejší a efektivnější metoda). Tato změna nemá vliv ani na cenu ani na termín ukončení díla. | | | |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| -48 959,98 Kč | | 48 959,98 Kč | |
| Výsledná změna ceny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 0,00 Kč | | | |
| Cena dle SOD bez DPH: | | Nová cena bez DPH: | |
| 37 952 664,18 Kč | | 37 952 664,18 Kč | |
| <u>schválil (Dodavatel):</u> | | <u>podpi</u> | |
| <u>schválil (AD):</u> | | <u>podpi</u> | |
| <u>schválil (TDS):</u> | | <u>podpi</u> | |
| <u>schválil (Objednatel):</u> | | <u>podpi</u> | |

Změnový list č.01

Stavba: Most ev.č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce

Objekt: SO 301 - přeložka vodovodu

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | | |
|--|--------|-------------------|--------------|
| | SO 301 | Přeložka vodovodu | 48 959,98 Kč |
| | | | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | 48 959,98 Kč |

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ | | | |
|--|--------|-------------------|----------------|
| | SO 301 | Přeložka vodovodu | - 48 959,98 Kč |
| | | | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | - 48 959,98 Kč |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH | | | - 0,00 Kč |
|-----------------------------------|--|--|-----------|

ZL 01

Most ev.č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|----------|-----|--|----|--------|------------|----------|
| Stavba | | 1741: Most ev. č. I/2 přes Tyrku - rekonstrukce | | | | - 0 |
| Dodatek | | ZL 01: Dodatek č. 1 | | | | - 0 |
| Objekt | | SO 301: Přeložka vodovodu | | | | - 0 |
| Oddíl | | 1: Zemní práce | | | | - 0 |
| 2 | SUB | 113107123 Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 200 do 300 mm ručně | M2 | | | - 9 870 |
| 3 | SUB | 113154112 Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | | | - 2 170 |
| 12 | SUB | 132354203 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 | M3 | | | - 35 164 |
| 18 | SUB | 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypacího se zhuštěním | M3 | | | - 1 756 |
| 22 | SUB | 141721215 Řízení zemní prolák šířky do 50 m tl do 6 m se zatážením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1-4 | M | | | 42 000 |
| 23 | SUB | 460632113 Startovací jáma pro prolák výkop včetně zásypu ručně v hornině II. těžitelnosti I skupiny 3 | KS | | | 4 640 |
| 24 | SUB | 460632213 Konecová jáma pro prolák výkop včetně zásypu ručně v hornině II. těžitelnosti I skupiny 3 | KS | | | 2 320 |

