

Dodatek č. 1 SPR-S231/2023-1**ke Smlouvě o dílo SPR-S231/2023 ze dne 25. 9. 2023****I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: CNC studio s.r.o.
Sídlo: K. Světe 540/6, České Budějovice, 37001

IČ: 05719836
DIČ: CZ05719836

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25722

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Úvodní ustanovení**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí realizace výstavy Jan Blažej Santini a barokní stavitelství, v objektu Národního technického muzea, dle požadavků objednatele specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).
- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

**III.
Změna Smlouvy**

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl.VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:


Změny dle §222 odst. 4 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez. DPH
Změnový list č. 1	0	43 890,- Kč
Změnový list č. 2	0	2 000,- Kč
Změnový list č. 3	0	80 000,- Kč
Změnový list č. 4	25 890,- Kč	0
Změnový list č. 5	100 000,- Kč	0

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 včetně jejich příloh.
- 3) Celková cena za dílo se však v důsledku změn uvedených v tomto článku **nemění**

IV. Závěrečná ujednání


- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1*
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 2*
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 3*
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 4*
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 5*
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne


Národní technické muzeum
03.11.2023 11:22

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Praze, dne


2023.10.30 10:14:50+01'00'

CNC studio s. r. o.
Pavel Bartoš, DiS.,
jednatel

stavba	„Realizace výstavy Santini a jeho svět architektury“		
kategorie ZL	KA	Změnový list č.	1
od:	CNC studio, s.r.o.		
komu:	Národní technické muzeum v Praze		
datum vystavení:	12.10.2023	počet parů:	2
		celkový počet stran:	1
		celkový počet příloh:	2
nazev předmětu:	<u>Plexi poklop model</u>		
položka rozpočtu:	V02-2		
důvod změny:			
rozdíl DVD-DPS:			
vada DVD, DPS:			
požadavek objednatele:	x		
ostatní:			
upřesňuje se výkres:			
doplňuje se výkres:			
nahrazuje se výkres:			
podrobný popis změny a zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a po konzultaci s autorem projektu, bylo rozhodnuto o zrušení výroby plexi poklopu na exponát, z důvodu znečistění exponátu, vč. vlastního poklopu od zapůjčitele. Změna má dopad na snížení ceny.		
ocpočet			43 890,00 Kč
		Vyřazení:	Popis:
projektant:	architekt		hlas
objednatel:	autorský tým NTM		hlas
objednatel:	VO - NTM Praha		hlas
zhotovitel:	CNC studio s.r.o.		hlas
přílohy:	č.1	ocerňový výkaz výměr	
	č.2	ocerňový přehled změn	
	č.3		
	č.4		
	č.5		
	č.6		
	č.7		
	č.8		

stavba	„Realizace výstavy Santini a jeho svět architektury“				
kategorie ZL	KA	Změnový list č.	2		
od:	CNC studio, s.r.o.				
komu:	Národní technické muzeum v Praze				
datum vystavení:	12.10.2023	počet par:	2		
		celkový počet stran:	1		
		celkový počet příloh:	2		
nazev predmetu:	<u>Plexi poklop model</u>				
položka rozpočtu:	V02-2V01a-1 a V01b-1				
důvod změny:					
rozdíl DVD-DPS:					
vada DVD, DPS:					
požadavek objednatele:	x				
ustátní:					
upřesňuje se výkres:					
doplňuje se výkres:					
nahrazuje se výkres:					
podrobný popis změny a zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a po konzultaci s autorem projektu, bylo rozhodnuto o snížení výšky evol. oboustranných soklů pod exponáty z původních 120 cm na konečných 63 cm, z důvodu omezeného umístění exponátů do speciální vitriny s ohledem na ochranu zápůjčky. Zkrácení bude provedeno odspodu, tj. zůstane zachována velikost horní plochy soklu. Změna má dopad na snížení ceny.				
odpočet				2 000,00 Kč	
projektant:	architekt	akné arch. Daniel Dvořák	Vyřazení.	Popis.	
objednatel:	autorský tým NTM		souhlas		
objednatel:	VO - NTM Praha		souhlas		
zhotovitel:	CNC studio s.r.o.		souhlas		
přílohy:	č.1	ocerěný výkaz výměr			
	č.2	ocerěný přehled změn			
	č.3				
	č.4				
	č.5				
	č.6				
	č.7				
	č.8				

stavba	„Realizace výstavy Santini a jeho svět architektury“		
kategorie ZL	KA	Změnový list č.	3
od:	CNC studio, s.r.o.		
komu:	Národní technické muzeum v Praze		
datum vystavení:	12.10.2023	počet par: :	2
		celkový počet stran:	1
		celkový počet příloh:	2
nazev predmetu:	Zatmění světlíků		
položka rozpočtu:	R 2		
	důvod změny:		
rozdíl DVD-DPS:			
varia DVD, DPS:			
požadavek objednatele:	x		
ustatní:			
upřesňuje se výkres:			
doplňuje se výkres:			
nahrazuje se výkres:			
podrobný popis změny a zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a po konzultaci s autorem projektu, bylo rozhodnuto o zrušení instalace tkaniny do světlíků osovatelem z důvodu bezpečnosti a omezení vstupu cizích osob do neveřejných prostor. Dodávka tkaniny zůstává. Změna má dopad na snížení ceny.		
ocpočet			80 000,00 Kč
		Vyřadění:	Popsis.
projektant:	architekt	architekt: Daniel Burdík	hlas
objednatel:	autorský tým NTM	Pr	hlas
objednatel:	VO - NTM Praha		hlas
zhotovitel:	CNC studio s.r.o.		hlas
přílohy:	č.1	ocerňový výkaz výměr	
	č.2	ocerňový přehled změn	
	č.3		
	č.4		
	č.5		
	č.6		
	č.7		
	č.8		

stavba	„Realizace výstavy Santini a jeho svět architektury“		
kategorie ZL	KA	Změnový list č.	4
od:	CNC studio, s.r.o.		
komu:	Národní technické muzeum v Praze		
datum vystavení:	12.10.2023	počet parů:	2
		celkový počet stran:	1
		celkový počet příloh:	2
nazev předmětu:	Výroba konzole pod model Zvonice Nadryby		
položka rozpočtu:	Y		
důvod změny:			
rozdíl DVD-DPS:			
vada DVD, DPS:			
požadavek objednatele:	X		
ustátní:			
upřesňuje se výkres:			
doplňuje se výkres:			
nahrazuje se výkres:			
podrobný popis změny a zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a po konzultaci s autorem projektu, bylo rozhodnuto o dodatečné výrobě konzole pod model NTM. zdůvodnění - konzole není součástí výroby modelu, ale naopak souvisí s kotvením a stabilitou vestavby. Změna má dopad na zvýšení ceny.		
přípočet			25 890,00 Kč
projektant:	architekt	akční rozk. Právník	Vyřazení. Popsis.
objednatel:	autorský tým NTM	Právník	uhlas
objednatel:	VO - NTM Praha		uhlas
zhotovitel:	CNC studio s.r.o.		uhlas
přílohy:	č.1	ocerěný výkaz výměr	
	č.2	ocerěný přehled změn	
	č.3		
	č.4		
	č.5		
	č.6		
	č.7		
	č.8		

stavba	„Realizace výstavy Santini a jeho svět architektury“		
kategorie ZL	KA	Změnový list č.	5
od:	CNC studio, s.r.o.		
komu:	Národní technické muzeum v Praze		
datum vystavení:	12.10.2023	počet parů:	2
		celkový počet stran:	1
		celkový počet příloh:	2
nazev předmětu:	Výroba a instalace pásu plošné grafiky		
položka rozpočtu:	Z1.2		
	důvod změny:		
rozdíl DVD-DPS:			
vada DVD, DPS:			
požadavek objednatele:	x		
ustátní:			
upřesňuje se výkres:			
doplňuje se výkres:			
nahrazuje se výkres:			
podrobný popis změny a zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a po konzultaci s autorem projektu, bylo rozhodnuto o dodatečné výrobě a instalaci plošné grafiky, metrový průběžný pás přes stěny s plošným polepem v délce 100 bm. Začlenění - technologická operace k zajištění požadované kvality zobrazení grafických prvků. Změna má dopad na zvýšení ceny.		
přípočet			100 000,00 Kč
projektant:	architekt	objednatel:	VO - NTM Praha
objednatel:	autorský tým NTM	zhotovitel:	CNC studio s.r.o.
objednatel:	VO - NTM Praha		
zhotovitel:	CNC studio s.r.o.		
přílohy:	č.1	ocerěný výkaz výměr	
	č.2	ocerěný přehled změn	
	č.3		
	č.4		
	č.5		
	č.6		
	č.7		
	č.8		

Změny v realizaci výstavy „Santini“ k 12.10.2023

ZL1 – položka V02-2, zrušení výroby plexi poklopu, expo nát má vlastní poklop, který dle zapůjčitele musí zůstat; cenová nabídka 43.890,- Kč méněpráce

ZL 2 – položka V01a-1 a V01b-1; snížení 2 soklů z původních 120 cm na finálních 63 cm; zkrácení odspodu, tj. zůstane zachovaná velikost horní plochy. Exponáty budou nově umístěny ve vitrině. Cenová nabídka celého soklu 2x 9.504,- Kč méněpráce v hodnotě 2.000,- Kč (2x1000,- Kč)


ZL 3 – položka R2, zrušení instalace tkaniny do světlíků; z důvodu bezpečnosti práce v neveřejných prostorách si provede NTM samo. Dodávka tkaniny zůstává. Cenová nabídka práce 80.000,- Kč méněpráce

Celkem méněpráce: 125.890,- Kč

ZL 4 – nově výroba konzole pod model NTM; konzole není součástí výroby modelu ale naopak souvisí s kotvením a stabilitou vestavby. Více práce, cenová nabídka 25.890,- Kč

ZL 5 – nově výroba a instalace plošné grafiky, metrový průběžný pás přes stěny s plošným polepem v délce 100 bm. Více práce, cenová nabídka tisk 80.000,- Kč, instalace 20.000,- Kč

Celkem více práce: 125.890,- Kč

CNC, s.r.o.




NTM :

Ing. KREIBICOVÁ Blanka



VÝKAZ VÝMĚR - VÝSTAVA „SANTINIANA“

DÍL	POLOŽKA A	NÁZEV PRVKU	VÝNĚRA	JEDNOTKA	ks	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (m ²)	CENA CELKEM (ks)	POZN. / PROVEDENÍ
A1	1	Konstrukce stěny	12,00	m ²		1 748,00 Kč	20 976,00 Kč	0,00 Kč	Kabinet plánů
	2	Povrch stěny	23,00	m ²		100,00 Kč	2 300,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	23,00	m ²		800,00 Kč	18 400,00 Kč	0,00 Kč	
A2	1	Konstrukce stěny	9,00	m ²		1 748,00 Kč	15 732,00 Kč	0,00 Kč	Kabinet plánů
	2	Povrch stěny	16,00	m ²		100,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	16,00	m ²		800,00 Kč	12 800,00 Kč	0,00 Kč	
A3	1	Konstrukce stropu	18,00	m ²		1 189,00 Kč	21 402,00 Kč	0,00 Kč	Kabinet plánů
	2	Podhled	18,00	m ²		100,00 Kč	1 800,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Osvětlení	1,00	soubor		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	instalace prvků dodaných NTM, elektroinstalační práce
B	1	Konstrukce stěny	12,00	m ²		1 748,00 Kč	20 976,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	24,00	m ²		100,00 Kč	2 400,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	24,00	m ²		800,00 Kč	19 200,00 Kč	0,00 Kč	
C	1	Konstrukce stěny	10,00	m ²		1 748,00 Kč	17 480,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	21,00	m ²		100,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	21,00	m ²		800,00 Kč	16 800,00 Kč	0,00 Kč	
D	1	Konstrukce stěny	12,00	m ²		1 748,00 Kč	20 976,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	24,00	m ²		100,00 Kč	2 400,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	24,00	m ²		800,00 Kč	19 200,00 Kč	0,00 Kč	
E	1	Konstrukce stěny	13,00	m ²		1 748,00 Kč	22 724,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	26,00	m ²		100,00 Kč	2 600,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	26,00	m ²		800,00 Kč	20 800,00 Kč	0,00 Kč	
F	1	Konstrukce stěny	14,00	m ²		1 748,00 Kč	24 472,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	28,00	m ²		100,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	28,00	m ²		800,00 Kč	22 400,00 Kč	0,00 Kč	
G	1	Konstrukce stěny	10,00	m ²		1 748,00 Kč	17 480,00 Kč	0,00 Kč	Nová paneláž
	2	Povrch stěny	21,00	m ²		100,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	21,00	m ²		800,00 Kč	16 800,00 Kč	0,00 Kč	
	4	Instalace exponátu	1,00	ks		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	výztuha paneláže pro instalaci exponátu

H	1	Konstrukce stěny	14,00	m ²		1 748,00 Kč	24 472 00 Kč	0,00 Kč	Nová panelaz
	2	Povrch stěny	28,00	m ²		100,00 Kč	2 800 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	28,00	m ²		800,00 Kč	22 400 00 Kč	0,00 Kč	
I	1	Konstrukce stěny	12,00	m ²		1 748,00 Kč	20 976 00 Kč	0,00 Kč	Nová panelaz
	2	Povrch stěny	24,00	m ²		100,00 Kč	2 400 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	24,00	m ²		800,00 Kč	19 200 00 Kč	0,00 Kč	
J	1	Konstrukce stěny	15,00	m ²		1 748,00 Kč	26 220 00 Kč	0,00 Kč	Nová panelaz
	2	Povrch stěny	15,00	m ²		100,00 Kč	1 500 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	15,00	m ²		800,00 Kč	12 000 00 Kč	0,00 Kč	
K1	1	Konstrukce stěny	8,00	m ²		1 748,00 Kč	13 984 00 Kč	0,00 Kč	Kino
	2	Povrch stěny	16,00	m ²		100,00 Kč	1 600 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	16,00	m ²		800,00 Kč	12 800 00 Kč	0,00 Kč	
K2	1	Konstrukce stěny	10,00	m ²		1 748,00 Kč	17 480 00 Kč	0,00 Kč	Kino
	2	Povrch stěny	20,00	m ²		100,00 Kč	2 000 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	20,00	m ²		800,00 Kč	16 000 00 Kč	0,00 Kč	
K3	1	Konstrukce stropu	8,00	m ²		1 189,00 Kč	9 512 00 Kč	0,00 Kč	Kino
	2	Podhled	8,00	m ²		100,00 Kč	800 00 Kč	0,00 Kč	
L	1	Konstrukce stěny	20,00	m ²		0,00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz
	2	Povrch stěny	20,00	m ²		50,00 Kč	1 000 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz - oprava opravy
	3	Grafika	20,00	m ²		800,00 Kč	16 000 00 Kč	0,00 Kč	
M	1	Konstrukce stěny	3,00	m ²		1 748,00 Kč	5 244 00 Kč	0,00 Kč	Nová panelaz
	2	Povrch stěny	3,00	m ²		100,00 Kč	300 00 Kč	0,00 Kč	
	3	Grafika	3,00	m ²		800,00 Kč	2 400 00 Kč	0,00 Kč	
N	1	Konstrukce stěny	82,00	m ²		0,00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz
	2	Povrch stěny	82,00	m ²		50,00 Kč	4 100 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz - oprava opravy
	3	Grafika	82,00	m ²		800,00 Kč	65 600 00 Kč	0,00 Kč	
O	1	Konstrukce stěny	14,00	m ²		0,00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz
	2	Povrch stěny	14,00	m ²		50,00 Kč	700 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz - oprava opravy
	3	Grafika	14,00	m ²		800,00 Kč	11 200 00 Kč	0,00 Kč	
P	1	Konstrukce stěny	14,00	m ²		0,00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz
	2	Povrch stěny	14,00	m ²		50,00 Kč	700 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz - oprava opravy
	3	Grafika	14,00	m ²		800,00 Kč	11 200 00 Kč	0,00 Kč	
Q	1	Konstrukce stěny	74,00	m ²		0,00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Stavajic' panelaz

	2	Povrch stěny	74,00	m ²		50,00 Kč	3 700,00 Kč	0,00 Kč	Stávající panelaž - drobné opravy
	3	Grafika	74,00	m ²		800,00 Kč	59 200,00 Kč	0,00 Kč	
R	1	Fisk	295,00	m ²			0,00 Kč	0,00 Kč	Podhled
		Temná tkanina	105,00	m ²		220,00 Kč	23 100,00 Kč	0,00 Kč	
	2	Instalace				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Nahrazeno položkou ZL3
V05	1	Sokl	0,90	m ²		28 800,00 Kč	25 920,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Plexisklový poklop	7,00	m ²		7 700,00 Kč	53 900,00 Kč	0,00 Kč	plexi 8mm
E07	1	Sokl	0,30	m ²		28 800,00 Kč	8 640,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	1,50	m ²		5 200,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	
D04	1	Sokl	0,30	m ²		28 800,00 Kč	8 640,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	1,30	m ²		5 200,00 Kč	6 760,00 Kč	0,00 Kč	
E06	1	Sokl	0,30	m ²		28 800,00 Kč	8 640,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	1,50	m ²		5 200,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	
V06	1	Sokl	0,30	m ²		28 800,00 Kč	8 640,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	3,26	m ²		5 200,00 Kč	16 952,00 Kč	0,00 Kč	
V01a	1	Sokl	0,33	m ²		28 800,00 Kč	8 504,00 Kč	0,00 Kč	Změna v položce ZL2. Odečteno 1000,- Kč z ceny celkem
	2	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	připevnění do pozadí
V01b	1	Sokl	0,33	m ²		28 800,00 Kč	8 504,00 Kč	0,00 Kč	Změna v položce ZL2. Odečteno 1000,- Kč z ceny celkem
	2	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	připevnění do pozadí
V03a	1	Sokl	0,80	m ²		28 800,00 Kč	23 040,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	4,90	m ²		5 200,00 Kč	25 480,00 Kč	0,00 Kč	
V04	1	Sokl	0,90	m ²		28 800,00 Kč	25 920,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Skleněný poklop	5,00	m ²		5 200,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč	
V02	1	Sokl	1,35	m ²		28 800,00 Kč	38 880,00 Kč	0,00 Kč	Vitrina
	2	Plexisklový poklop		m ²		7 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Nahrazeno položkou ZL1
S01	1	Sokl	0,10	m ²		28 800,00 Kč	2 880,00 Kč	0,00 Kč	Sokl
V12	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Vitrina (dodávka NTM)
V13	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Vitrina (dodávka NTM)
D05	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Kutná Hora - klenební přípora
V03b	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Žďár nad Sázavou - Madona

A01	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Kladruby - model schodiště
B02	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Zelená Hora - zábradlí
C03	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Kutná Hora - zábradlí
F07	1	Adjustace			1,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	Exponát - Nadryby - zvonice
S	1	DTD podklad	295,00	m ²		850,00 Kč	250 750,00 Kč	0,00 Kč	podlaha
	2	Elektroinstalační průchodky			1,00	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	soubor
	3	Malovaný ségl	295,00			1 000,00 Kč	295 000,00 Kč	0,00 Kč	vč. materiálu a protiskluzného podkladu
T	1	Konstrukční rozpěry panelů	1,00	ks		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	
	2	Konstrukční rozpěry panelů	1,00	ks		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	
		Osvětlení				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	bude použito vybavení a instalace NTM
		Popisky	1,00			15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	soubor
Y	1	Konzole pod model Zvonice			1,00	25 890,00 Kč	0,00 Kč	25 890,00 Kč	ZL4
Z	1	Výroba pásu Grafiky	100,00	m ²		800,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	ZL5
	2	Instalace pásu Grafiky (Z1)	1,00	ks		20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	ZL5
CELKEM BEZ DPH							1 823 846,00 Kč		
CENY (V KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ POLOŽCE I V CELKOVÉM SOUČTU) V SOBĚ ZAHRNÚJÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ, ZEJMÉNA (NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ) SE JEDNÁ O NÁKLADY NA ENERGIE, DOPRAVU, MZDY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A STAVBU JAKO TAKOVOU. PŘI SESTAVOVÁNÍ KALKULACE VÝROBY JE TĚDY NA TUTO SKUTEČNOST NUTNO PAMATOVAT A CENY KALKULOVAT JAKO KONEČNĚ.									
V Praze dne 12.05.2023 zpracovali Akad. arch. Daniel Dvořák a Karel Kut									