

Stejnopis:

**Dodatek č.1 – č.j. 575/ 2023**  
**SMLOUVY O DÍLO č.j. 241/2023 ze dne 19.5. 2023**

k provedení stavby

**"Přístavba školy – výdejna obědů – Základní škola a Střední škola, Praha 10,  
Vachkova 941"**

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**1. Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941**

se sídlem: Vachkova 941/13 , Praha 10 – Uhřetěves, 104 00

IČO: 613 85 450

DIČ: CZ 613 85 450

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha

číslo účtu: 933883193/2611

zastoupeno: PaedDr. Petrem Ptáčkem, ředitelem školy

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Miramid s.r.o.**

se sídlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5

IČ: 24194506

DIČ: CZ 24194506

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 187496

bankovní spojení: Feckem

číslo účtu: 30111002/5500

zastoupena: Matúšem Feckem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

**I.  
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Číslo stavby: **ORG : 0046750000000**  
Název stavby: **„Přístavba školy – výdejna obědů – Základní škola a Střední škola,  
Praha 10, Vachkova 941“**  
Místo stavby: **Praha 10 – Uhřetěves, Vachkova 941/13, 104 00**  
Zadavatel : **Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941**

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Ing. Oldřich Bělina ,  
Petýrkova 1943, 148 00, Praha 11 - Chodov.**

Stejnopis:

**Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o vícepráce a méněpráce, blíže specifikované v příloze tohoto dodatku.**

## II.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmět smlouvy je rozšířen o stavební práce, které objednatel s péčí řádného hospodáře nepředpokládal, a jejichž nutnost je potřeba ke zdárnému ukončení díla, a které jsou blíže specifikované v příloze tohoto dodatku, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

## III.

**DOBA PLNĚNÍ**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli po podpisu tohoto Dodatku č.1 dle ujednání ve smlouvě o dílo č.j. 241/2022 III. Doba plnění, odst. 1.

## IV.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele včetně Dodatku č. 1 smlouvy specifikovaná v příloze dodatku činí:

Základní cena celkem	2 996 994, 01 Kč
DPH 21 %	629 368, 74 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3 626 362, 75 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 celkem	164 153, 41,- Kč
DPH 21%	34 472, 22 Kč
<b>Celková cena dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>198 625, 63- Kč</b>
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	3. 161 147, 42 Kč
<b>Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH</b>	<b>3 824 988, 38,- Kč</b>

## V.

**OSTATNÍ ÚJEDNÁNÍ**

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941.

## VI.

**ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ**

1. Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Stejnopis:

3. Dodatek smlouvy č. 1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně přílohy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.**

Příloha : č. 1 Změnový list včetně položkového rozpočtu.

V Praze dne : 3.11. 2023

**PaedDr.  
Petr Ptáček**Digitálně  
podepsal PaedDr.  
Petr Ptáček  
Datum: 2023.11.03  
12:36:41 +01'00'.....  
Objednatel

V Praze dne : 3.11. 2023

Elektronicky podepsáno  
BcAA Matuš Fecko  
Miramid s.r.o.  
14:32 03.11.2023.....  
Zhotovitel