

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 100230116 PRO PROJEKT:
„Obnova VO park Mrázovka“**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

č. smlouvy: 205/22

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,**

oddíl **B**, vložka **12068**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Daniel Vaňkem, předsedou představenstva a Karlem Vanišem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

p. **Tomáš Vokurka**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST- č. 205/22“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022 - 2023“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 26.6.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo č. 100230116** pro projekt: „**Obnova VO park Mrázovka**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Obnova VO park Mrázovka**“ a to vše dle oceněného položkového rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace Díla v důsledku koordinace prací s jiným subjektem došlo k situaci, kdy část výkopových prací provedl koordinující subjekt na vlastní náklady. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat. Touto skutečností došlo k potřebě méněprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení nebylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Tyto méněpráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.10. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.
- F. Nad rámec výše uvedeného realizovaná změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož:
 - a) vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva představuje prováděcí smlouvu uzavřenou na základě Rámcové dohody uzavřené s jediným účastníkem není fakticky možné, aby došlo k účasti jiných dodavatelů,
 - b) z tohoto důvodu rovněž nemůže dojít ke změně ekonomické rovnováhy závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele a
 - c) popsaná změna nevede k rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky, nýbrž k jeho zúžení.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.

1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 3, odst. 3.1., a to tak, že nově zní:

3.1. *Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
529 907,00 Kč	111 280,47 Kč	641 187,47 Kč

1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené méněpráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.

2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebudeli tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.

2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno

2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list. Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

V Praze dne 15.10.2023

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zhotovitel

V Praze dne 15.10.2023

Daniel Vaněk
předseda představenstva
NTL Forensics a.s.

Objednatel

V Praze dne 15.10.2023

Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zhotovitel

V Praze dne 15.10.2023

Karel Vaniš
člen představenstva
NTL Forensics a.s.

Příloha č. 1 Změnový list

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Obnova VO, park Mrázovka, Praha 5 - Smíchov

Veřejná zakázka: RAMCOVÁ DOHODA NA VYSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž velkúhelného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	15,00		
1.1.8.	Demontáž svodového kabelu	m	87,00		
1.1.9.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	15,00		
1.1.12.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	574,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
Celkem za Demontáže					89 705,00 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž velkúhelného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	15,00		
2.1.8.	Montáž svodového kabelu	m	75,00		
2.1.9.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	15,00		
2.1.12.	Uložení kabelu s průřezem 3l 16 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	461,00		
2.1.13.	Uložení kabelu s průřezem 2l max.10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	113,00		
2.1.14.	Montáž spojky na 4 vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkovité, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	3,00		
2.1.15.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	415,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
Celkem za Elektromontáže					182 400,00 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	373,00		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	12,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
Celkem za Zemní práce					177 690,00 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	385,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km	0,385		
4.8.	Revize na svícené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	15,00		
4.9.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD	kpl	1,00		
4.15.	Sazba pro ostatní činnosti (jiné neuvedené) - kvalifikované	h	43,66		
Celkem za Ostatní práce					54 831,50 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Velkúhelné stožáry a výložníky / musí vyhovovat mj. požadavkům uvedeným v příloze č. 6 RD /					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení stožarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU	kus	15,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	75,00		
5.3.11.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	113,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	461,00		
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m	415,00		
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m	424,00		
5.3.22.	Chránička korugovaná dn 110	m	150,00		
5.4. Ostatní materiál					
Celkem za Materiál					179 732,30 Kč

Zasmluvněná částka 684 358,80 Kč

Méněpráce celkem	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Celkem za Demontáže	
0,00 Kč	

Méněpráce celkem	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Celkem za Elektromontáže	
0,00 Kč	

Méněpráce celkem	
272,00	
12,00	
Celkem za Zemní práce	
132 240,00 Kč	

Méněpráce celkem	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Celkem za Ostatní práce	
0,00 Kč	

Méněpráce celkem	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
424,00	
150,00	
Celkem za Materiál	
22 211,80 Kč	

Celkem za Méněpráce 154 451,80 Kč

Celkový procentuální součet méněpráci k ceně zakázky 22,57%

Celkem k fakturaci po odečtení méněpráci 529 907,00 Kč