

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

ČNB, Praha, č. účtu 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO 28148894

Osoba vykonávající stavební a technický dozor stavebníka na stavbě: Jan Ungerman,
tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, Školní 178, 381 01 Český Krumlov, tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ing. Lukáš Lhota

tel. č. [REDACTED]

e-mail: lukas.lhota@vinci-construction.com

Ing. Vladimír Vácha tel. č. [REDACTED]

e-mail: vladimir.vacha@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

František Venuš tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 – Pohorská Ves, II. etapa“, č. objednatele SDL/ODSH/040/23, č. zhotovitele 3082020LLH ze dne 22. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	8 627 302,25 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 811 733,47 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	10 439 035,72 Kč

Měněpráce: - 124 837,20 Kč bez DPH - 151 053,01 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	8 502 465,05 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 785 517,66 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	10 287 982,71 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

10. Tato zakázka je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích

z a o b i e d n a t e l e:

Elektronický podpis : 1.11.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21 (600 - 0136)

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích

z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ:45274924,
o=EUROVA CS, a.s., ou=18808226,
cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2023.10.27 08:15:13
+02'00'

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

Stavba : **Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa**
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: Akiprojekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
TDS : DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
Zhotovitel : EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY


ODPIL	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2 č.2	Celk.cena po změně č.2
SO 01 - Smluvní požadavky	51 678,00	-51 678,00	0,00		
SO 02 - Požadavky objednatel	240 000,00	0,00	240 000,00		
SO 101 - Silnice III/15811 - úsek 1	2 404 967,25	-18 216,00	2 386 751,25		
SO 102 - Silnice III/15811 - úsek 2	2 366 843,98	-19 166,40	2 347 677,58		
SO 103 - Silnice III/15811 - úsek 3	257 253,84	0,00	257 253,84		
SO 111 - Modernizace silnice III/15811 staničení 2,991-3,017 km	100 241,39	0,00	100 241,39		
SO 112 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,017-3,227 km	1 180 189,21	-17 841,60	1 162 347,61		
SO 113 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,450-3,475 km	164 793,55	-2 196,00	162 597,55		
SO 114 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,475-3,515 km	133 274,40	0,00	133 274,40		
SO 115 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,515-3,670 km	868 029,75	-13 168,80	854 860,95		
SO 116 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,920-3,955 km	195 221,63	-2 570,40	192 651,23		
SO 117 - Odvodnění	494 735,75	0,00	494 735,75		

SO 118 - Doplňující údaje	43 556,00	0,00	43 556,00		
SO 198 - Trvale dopravní značení	50 587,50	0,00	50 587,50		
SO 199 - Doplavně inženýrské opatření	75 930,00	0,00	75 930,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	8 627 302,25	-124 837,20	8 502 465,05		
Celkem stavba bez DPH	8 627 302,25	-124 837,20	8 502 465,05		
DPH 21%	1 811 733,47	-26 215,81	1 785 517,66		
CENA VČETNĚ DPH	10 439 035,72	-151 053,01	10 287 982,71		

Stavba : Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa
 číslo a název SO: SO 01 Smluvní prozatímkový

Popř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	CELKOVÁ VE SMLOVĚ	CELKOVÁ PO ZMĚNĚ	ROZDÍL CELK. CENY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	014102	MĚNĚPŘACE POPULATKY ZA SKLADKU		2 589,900	0,000	-2 589,900	20,00	51 678,00	0,00	-51 678,00
		Měsípráce celkem						51 678,00	0,00	-51 678,00
		DPH 21 %						10 852,38	0,00	-10 852,38
		CELKEM VČ. DPH						62 530,38	0,00	-62 530,38
		Bilance (výše a méněpráce)						51 678,00	0,00	-41 678,00
		DPH 21 %						10 852,38	0,00	-10 852,38
		CELKEM VČ. DPH						62 530,38	0,00	-62 530,38

ZMĚNOVÝ LIST č.1



Schválil:

zadavatel: Jihomoravský kraj	Milan Veleba
TDS: DOREKO s.r.o.	Jean Ungerman
projektant: EUROVIA CS a.s.	Ing. Lukáš Lhota
projektant: Akiprojekt s.r.o.	Ing. Martin Jachym

datum:

9.10.2023
9.10.2023
9.10.2023
9.10.2023

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1552/2
 370 76 České Budějovice (10)

DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014


AKIPROJEKT Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
 F.A. Genštera 2151/8, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa
 název a názov SO: SO 101 - Silnice III/15811 - úsek 1

Por. číslo položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
17	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 285,000	0,000	-1 285,000
M ě n ě r á c e c e l k e m						
CELKEM vč. DPH						
Celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celková cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celková cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celkové ceny celkem
5	9	10	11
14,40	18 216,00	0,00	-18 216,00
	18 216,00	0,00	-18 216,00
	3 825,36	0,00	-3 825,36
	22 041,36	0,00	-22 041,36
	18 216,00	0,00	-18 216,00
	3 825,36	0,00	-3 825,36
	22 041,36	0,00	-22 041,36

ZMĚNOVÝ LIST č.1



Schválil:

zastoupení - Jihocheský kraj	
Milan Veleba	
TDS - DOREKO s.r.o.	
Jan Ungerman	
zastoupení - EUROVIA CS a.s.	
Ing. Lukáš Lhota	
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	
Ing. Martin Jáchym	

datum:

9.10.2013
9.10.2013
9.10.2013
9.10.2013

JITŘOČESKÝ TRAFIK
ERAZSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1859/2
 370 76 České Budějovice (10)

DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT
 Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

F.A. Genalnera 2151/8, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa
 číslo a název SO: SO 102 - silnice III/15811 - úsek 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve			Rozdíl množství
				ambalozích	zmlukách	lednožkách	
1	2	MÉNĚPŘÁČE	4	5	6	7	
17	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 331,000	0,000		-1 331,000
		Měňpřáče celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		Bílina e (včetně měňpřáče) za 02					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Calk.cena ve		Calk.cena po		Rozdíl calk. ceny
	ambalozích	zmlukách	bez DPH celkem	bez DPH celkem	
14,40	19 166,40	0,00	19 166,40	0,00	-19 166,40
	19 166,40	0,00	19 166,40	0,00	-19 166,40
	4 024,94	0,00	4 024,94	0,00	-4 024,94
	23 191,34	0,00	23 191,34	0,00	-23 191,34
	19 166,40	0,00	19 166,40	0,00	-19 166,40
	4 024,94	0,00	4 024,94	0,00	-4 024,94
	23 191,34	0,00	23 191,34	0,00	-23 191,34



Schválil:		datum :	
zastupitel - úřadový znoj	Milan Veluba	9.10.2023	
TDS : DOREKO s.r.o.	Jan Ungerman	9.10.2023	
zastupitel: EUROVIA CS a.s	Ing. Lukáš Lhota	9.10.2023	
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	Ing. Martin Jáchym	9.10.2023	

STROJÍREKÝ TRÁVA
INTARJET ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1595/2
 370 76 České Budějovice (10)
DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
 F.A. Genšnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : **Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa**
 číslo a název SO: **SO 112 – Modernizace silnice III/15811 staničení 3,017-3,227 km**

Por. číslo	Kód položky	Název položky	Měřítko jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2		4	5	6	7
3	572123	MÉNĚPŘÁCE INFLAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 Méněpřáce celkem CELKEM vč. DPH DPH 21 % Bílina celice (včetně méněpřáce) za SO 301 DPH 21 % CELKEM vč. DPH	m2	1 239 000	0 000	-1 239 000

CENA	Celková cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celková cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celkové ceny bez DPH celkem
8	14,40	17 841,60	0,00
9	17 841,60	17 841,60	-17 841,60
10	3 746,74	3 746,74	0,00
11	21 588,34	21 588,34	-21 588,34
	17 841,60	17 841,60	-17 841,60
	3 746,74	3 746,74	0,00
	21 588,34	21 588,34	-21 588,34

ZMĚNOVÝ LIST č.1

EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 Odslepny závod oblasti Čechy západ
 závod České Budějovice
 Pláň 72, CZ-370 01 České Budějovice

Schwälli:	zastoupení - Jimočeský kraj	datum:
	Milan Valabka	9.10.2023
	Jan Ungerman	9.10.2023
	Ing. Lukáš Lhotz	9.10.2023
	Ing. Martin Jáchym	9.10.2023

**JIMOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1562/2
 370 78 České Budějovice (10)

DĚREKO s.r.o.
 U Pořádku 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT
 Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
 F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : **Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa**
 číslo a název SO: **SO 113 – Modernizace silnice III/15811 stanícemi 3,450-3,475 km**

Por. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve embované jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem bez DPH	celkem s DPH		
1	2		4	5	6	7				
M Ě N Ě P R A C E										
6	572123	INFILTRACNÍ POKRYV Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	152,500	0,000	-152,500	14,40	2 196,00	0,00	-2 196,00
		M ě n ě p r á c e c e l k e m					2 196,00	0,00	-2 196,00	
		DPH 21 %					461,16	0,00	-461,16	
		CELKEM vč. DPH					2 657,16	0,00	-2 657,16	
		C a l k e m					2 196,00	0,00	-2 196,00	
		DPH 21 %					461,16	0,00	-461,16	
		CELKEM vč. DPH					2 657,16	0,00	-2 657,16	

ZMĚNOVÝ LIST č.1



Schválil:
 Zaměstnanec: Jirkačeský kraj
 Milan Veselba
 TDS: DOREKO s.r.o.
 Jan Ungerman
 Zaměstnanec: EUROVIA CS a.s.
 Ing. Lukáš Lhota
 Zaměstnanec: Akiprojekt s.r.o.
 Ing. Martin Jáchym

datum :
 9.10.2023
 9.10.2023
 9.10.2023

**JIRKAČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zhrnkovo stadiónu 1500/2
 870 70 České Budějovice (10)

DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.


F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : **Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa**
 číslo a název SO : **SO 115 - Modernizace silnice III/15811 stanícemi 3,515-3,670 km**

Por. č.pól.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
1	2			4	5	6	8	9	10	11
M E N E P R A C E										
4	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	914,500	0,000	-914,500	14,40	13 168,80	0,00	-13 168,80
		Měň práce celkem					13 168,80	0,00	-13 168,80	
		DPH 21 %					2 765,45	0,00	-2 765,45	
		CELKEM vč. DPH					15 934,25	0,00	-15 934,25	
		Celkem					13 168,80	0,00	-13 168,80	
		DPH 21 %					2 765,45	0,00	-2 765,45	
		CELKEM vč. DPH					15 934,25	0,00	-15 934,25	

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schválil:		datum :	
zadavatel : Jihoadský kraj	Milan Veleba		9.10.2023
TDS : DOREKO s.r.o.	Jan Ungerman		9.10.2023
zhotovitel : EUROVIA CS a.s.	Ing. Lukáš Lhota		9.10.2023
Projektant : Akiprojekt s.r.o.	Ing. Martin Jáchym		9.10.2023



EUROVIA CS, a.s.
 Odběrný závod oblast Čechy západ
 závod České Budějovice
 Pláně 72, 02-370 01 České Budějovice



**JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zmrzleho stacionu 156x/2
 370 76 České Budějovice (19)

DOREKO s.r.o.
 U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT
 Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Stavba : Silnice III/15811 v úseku od křižovatky se silnicí III/15810 - Pohorská Ves, II. etapa
 číslo a název SO: SO 118 - Modernizace silnice III/15811 staničním 3,920-3,985 km

Por. Číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	celk.cena ve smlouvě bez DPH	celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	
MĚNĚNÍ PRÁCE											
6	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	178.500	0.000	-178.500	14.40	2 570.40	0.00	-2 570.40	
		M ě n ě n ě c e l k e m						2 570.40	0.00	-2 570.40	
		DPH 21 %						539.78	0.00	-539.78	
		CELKEM vč. DPH						3 110.18	0.00	-3 110.18	
		C e l k e m						2 570.40	0.00	-2 570.40	
		DPH 21 %						539.78	0.00	-539.78	
		CELKEM vč. DPH						3 110.18	0.00	-3 110.18	

ZMĚNOVÝ LIST č.1

**JIMŮŤSKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD**
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zmrzlého stájonu 1582/2
 570 78 České Budějovice (19)

DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 2814894, DIČ: CZ2814894
 tel.: 602 428 014

AKIPROJEKT
 Projektční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

F.A. Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

Schválil:		datum :	
Zadevatel: Jihomoravský kraj	Milan Veleba		9.10.2023
TDS: DOREKO s.r.o.	Jean Ungerman		9.10.2023
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.	Ing. Lukáš Lhota		9.10.2023
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	Ing. Martin Jáchym		9.10.2023



EUROVIA CS, a.s.
 Odstápný závod oblast Čechy západ
 23000 České Budějovice
 Planá 72 CZ-370 01 České Budějovice



Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Zemina a kamení byla využita na stavbě a nebyla ukládána na skládku. Tento položkový rozpočet řeší odpočet poplatků za skládku.

2) Dle projednání v rámci nové platné normy nebyl prováděn infiltrační postřik na vrstvu recyklace za studena (RS CA). Tento položkový rozpočet řeší odpočet infiltračního postřiku.