










PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		023
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna AL dveří za dřevěné		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 023 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 12.10.2023
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL _____	XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna AL dveří za dřevěné DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list řeší nesoulad výkazu výměr s PD u některých otvorových výplní. V PD je uvedeno dřevo a ve výkazu výměr hliník. Dle vyjádření AD platí PD, proto dochází k záměně záměnu prvků O/08,9,11,12,13,14 a 15 z původně v rozpočtu oceněného hliníku na dřevo.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 26.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
		



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		023	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna AL dveří za dřevěné		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 023 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>12.10.2027</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna AL dveří za dřevěné DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: ANO			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 619 803,00 Kč	242 970,45 Kč	1 862 773,45 Kč
Méněpráce:	-1 624 851,00 Kč	-243 727,65 Kč	-1 868 578,65 Kč
Rozdíl:	-5 048,00 Kč	-757,20 Kč	-5 805,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>SOHVALUJI</i>			
OD GP:		DATUM:	_____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY		
Rozpočet:	ZL č. 023 Změna AL dveří za dřevěné		
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447	
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447	
	60200 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 624 851,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 624 851,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-1 624 851,00 CZK
Snížená DPH	15 %		-243 727,65 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 868 578,65 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>2021</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-1 624 851,00	100,0
Cena celkem					-1 624 851,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna AL dveří za dřevěné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				-1 624 851,00	
204	O/08	Hliníková stěna 3900/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	224 018,00	-224 018,00	SoD
205	O/09	Hliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-3,00000	97 992,00	-293 976,00	SoD
207	O/11	Hliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-3,00000	97 992,00	-293 976,00	SoD
208	O/12	Hliníková stěna 3500/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	204 979,00	-204 979,00	SoD
209	O/13	Hliníková stěna 2180/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	112 392,00	-112 392,00	SoD
210	O/14	Hliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-2,00000	100 334,00	-200 668,00	SoD
211	O/15	Hliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-2,00000	100 334,00	-200 668,00	SoD
237	O/41	Hliníkové dveře 1000/2020 mm, plně obložené bideskou, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvor , D+ M, včetně kování, a příslušenství	ks	-1,00000	94 174,00	-94 174,00	SoD

Celkem	-1 624 851,00
---------------	----------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY		
Rozpočet:	ZL č. 023 Změna AL dveří za dřevěné		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 619 803,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 619 803,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		1 619 803,00 CZK
Snížená DPH	15 %		242 970,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 862 773,45 CZK
v	_____ <i>BLU</i> _____	dne	_____
_____		_____	
		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			1 619 803,00	100,0
Cena celkem					1 619 803,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna AL dveří za dřevěné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				1 619 803,00	
9	O/08_změna	Dřevěná stěna 3900/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	222 155,00	222 155,00	R-pol.
10	O/09_změna	Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	3,00000	97 883,00	293 649,00	R-pol.
11	O/11_změna	Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	3,00000	97 883,00	293 649,00	R-pol.
12	O/12_změna	Dřevěná stěna 3500/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	204 197,00	204 197,00	R-pol.
13	O/13_změna	Dřevěná stěna 2180/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	112 086,00	112 086,00	R-pol.
14	O/14_změna	Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	2,00000	100 113,00	200 226,00	R-pol.
15	O/15_změna	Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	2,00000	100 113,00	200 226,00	R-pol.
16	O/41_změna	Dřevěné dveře 1000/2020 mm, plně obložené biondeskou, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplně otvor , D+ M, včetně kování, a příslušenství	ks	1,00000	93 615,00	93 615,00	R-pol.

Celkem						1 619 803,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 023 Změna AL dveří za dřevěné**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 048,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 048,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-5 048,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-757,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -5 805,20 CZK

v

BLUE

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-5 048,00	100,0
Cena celkem					-5 048,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna AL dveří za dřevěné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				-5 048,00	
1	O/08	Hliníková stěna 3900/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	224 018,00	-224 018,00	SoD
2	O/09	Hliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-3,00000	97 992,00	-293 976,00	SoD
3	O/11	Hliníková stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-3,00000	97 992,00	-293 976,00	SoD
4	O/12	Hliníková stěna 3500/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	204 979,00	-204 979,00	SoD
5	O/13	Hliníková stěna 2180/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-1,00000	112 392,00	-112 392,00	SoD
6	O/14	Hliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-2,00000	100 334,00	-200 668,00	SoD
7	O/15	Hliníková stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	-2,00000	100 334,00	-200 668,00	SoD
8	O/41	Hliníkové dveře 1000/2020 mm, plně obložené bideskou, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvor , D+ M, včetně kování, a příslušenství	ks	-1,00000	94 174,00	-94 174,00	SoD
9	O/08_změna	Dřevěná stěna 3900/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	222 155,00	222 155,00	R-pol.
10	O/09_změna	Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	3,00000	97 883,00	293 649,00	R-pol.
11	O/11_změna	Dřevěná stěna 1650/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	3,00000	97 883,00	293 649,00	R-pol.
12	O/12_změna	Dřevěná stěna 3500/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	204 197,00	204 197,00	R-pol.
13	O/13_změna	Dřevěná stěna 2180/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	1,00000	112 086,00	112 086,00	R-pol.
14	O/14_změna	Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	2,00000	100 113,00	200 226,00	R-pol.
15	O/15_změna	Dřevěná stěna 1750/2400 mm, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvorů, D+ M, včetně kování a příslušenství	ks	2,00000	100 113,00	200 226,00	R-pol.
16	O/41_změna	Dřevěné dveře 1000/2020 mm, plně obložené bideskou, techn. specifik. dle výpisu vnější. výplní otvor , D+ M, včetně kování, a příslušenství	ks	1,00000	93 615,00	93 615,00	R-pol.
Celkem						-5 048,00	