



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5.4.2022

Oprava rybníka Kuří, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00240/2022/OIÚ

Číslo smlouvy zhotovitele: 170-2022

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Pavlem Matoškou, místostarostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI*
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS): **LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec**
[REDACTED]
tel., email : *info@lncon.cz*

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **T4 Building, s.r.o.**
Se sídlem: *Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02, Kolín*
Zastoupený: *Radek Němec, jednatel*
bankovní spojení: *Komerční banka, a.s*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *04352530*
DIČ: *CZ04352530*
Identifikátor datové schránky: *uwy79zg*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Radek Němec, jednatel,*
Jakub Lejnar, vedoucí výrobního střediska
tel.: [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se rozšiřuje z důvodů požadavku objednatele - dodání a osazení 3 ks laviček a 2 ks odpadkových košů. Jedná se o vícepráce jak blíže uvedeno ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL1).

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedené práce nemají vliv na termín plnění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21 % DPH
Celková cena díla	2 382 380,56	2 882 680 ,48

4.2. Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 43 125,00 Kč bez DPH.

Celkové **navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 43 125,00 Kč bez DPH.**

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21 % DPH
Celková cena díla	2 425 505,56	2 934 861,73

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

2.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

2.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha: ZL 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech

Ing. Pavel
Matoška

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Matoška
Datum: 2022.08.11
10:10:18 +02'00'

V Kolíně

Radek
Němec

Digitálně
podepsal Radek
Němec
Datum:
2022.08.10
14:04:23 +02'00'

Ing.
Daniel
Mandula

Digitálně
podepsal Ing.
Daniel Mandula
Datum:
2022.08.10
14:04:48 +02'00'



za objednatele

Ing. Pavel Matoška
místostarosta města Říčany

za zhotovitele

Radek Němec
jednatel T4Building, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava rybníka Kuří, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: T4 Building, s.r.o.
Třídvorská 1386
280 02 Kolín
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 01 Těleso hráze

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: požadavku investora stavby

Stručný popis změny: Na základě požadavku investora budou na hráz a břeh rybníka osazeny 3 ks laviček a 2 ks odpadkových košů.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 2 382 380,56 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 43 125,00 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 2 425 505,56 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
S0 01	537 456,07 Kč	537 456,07 Kč	43 125,00 Kč	0,00 Kč	580 581,07 Kč
S0 02	860 473,00 Kč	860 473,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	860 473,00 Kč
S0 03	648 451,49 Kč	648 451,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	648 451,49 Kč
VON	336 000,00 Kč	336 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	336 000,00 Kč
Total/ Celkem	2 382 380,56 Kč	2 382 380,56 Kč	43 125,00 Kč	0,00 Kč	2 425 505,56 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Radek Němec

Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová

Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet