





PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		031	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Koberce - změna (TZL)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 031 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>12.10.2021</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Koberce - změna (TZL) DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	156 092,70 Kč	23 413,91 Kč	179 506,61 Kč
Méněpráce:	-156 092,70 Kč	-23 413,91 Kč	-179 506,61 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ:	<i>SCHVALUJI</i>		
OD GP:			DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 031	Koberce - změna	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			156 092,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 092,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		156 092,70 CZK
Snížená DPH	15 %		23 413,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			179 506,61 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>BLUE</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____ Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			156 092,70	100,0
Cena celkem					156 092,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 031	Koberce - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				156 092,70	
2	666411	Merida New odstín 70 béžový, smyčka, 100% PA tl. 5mm, výška vlasu 3mm, šířka 4.000mm třída zatížení 33	m2	131,52905	758,00	99 699,02	R-pol.
		131,52905		131,52905			
3	666521	Merida New odstín 70 béžový, smyčka, 100% PA tl. 5mm, výška vlasu 3mm, šířka 4.000mm třída zatížení 33	m2	54,25758	758,00	41 127,25	R-pol.
		54,25758		54,25758			
4	666735	Lano Forest C odstín 710 Modrá střížená smyčka PES tl. 12mm, výška vlasu 10mm, šířka 4.000mm požární vlastnosti CfI-s1	m2	20,14041	758,00	15 266,43	R-pol.
		20,14041		20,14041			
Celkem						156 092,70	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 031	Koberce - změna	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447	
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447	
	60200 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-156 092,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-156 092,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-156 092,70 CZK
Snížená DPH	15 %		-23 413,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-179 506,61 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p><i>BLK</i></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-156 092,70	100,0
Cena celkem					-156 092,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 031	Koberce - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				-156 092,70	
1	697xxxx	koberec střížená smyčka; v rolich; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 4,0 mm, třída zatížení 32	m2	-205,92705	758,00	-156 092,70	SoD

Celkem	-156 092,70
---------------	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 031** Koberce - změna

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

24.11

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	100,0
Cena celkem					0,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 031	Koberce - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00	
1	697xxxxx	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 4,0 mm, třída zatížení 32	m2	-205,92705	758,00	-156 092,70	SoD
2	666411	Merida New odstín 70 béžový, smyčka, 100% PA tl. 5mm, výška vlasu 3mm, šířka 4.000mm třída zatížení 33	m2	131,52905	758,00	99 699,02	R-pol.
		131,52905		131,52905			
3	666521	Merida New odstín 70 béžový, smyčka, 100% PA tl. 5mm, výška vlasu 3mm, šířka 4.000mm třída zatížení 33	m2	54,25758	758,00	41 127,25	R-pol.
		54,25758		54,25758			
4	666735	Lano Forest C odstín 710 Modrá střížená smyčka PES tl. 12mm, výška vlasu 10mm, šířka 4.000mm požární vlastnosti Cf1-s1	m2	20,14041	758,00	15 266,43	R-pol.
		20,14041		20,14041			
Celkem						0,00	