





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>032</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 032</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>12. 11. 2023</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 145 588,25 Kč	171 838,24 Kč	1 317 426,49 Kč
Méněpráce:	-1 201 294,84 Kč	-180 194,23 Kč	-1 381 489,07 Kč
Rozdíl:	-55 706,59 Kč	-8 355,99 Kč	-64 062,58 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOVNALUSI,</i>			
OD GP:		DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b>		
Objekt:	<b>ZL ZMĚNOVÉ LISTY</b>		
Rozpočet:	<b>ZL č. 032 Narovnění chyby rozpočtu v Dodatku č. 2</b>		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b>	IČO: <b>44992785</b>	
	<b>Dominikánské náměstí 196/1</b>	DIČ: <b>CZ44992785</b>	
	<b>60200 Brno-Brno-město</b>		
Zhotovitel:	<b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b>	IČO: <b>03902447</b>	
	<b>Příkop 838/6</b>	DIČ: <b>CZ03902447</b>	
	<b>60200 Brno</b>		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 145 588,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 145 588,25</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>1 145 588,25 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>171 838,24 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 317 426,49 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>BLIF</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Za objednatele</p>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 083 346,57	94,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 241,68	5,4
Cena celkem					1 145 588,25	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 083 346,57</b>
28	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	326,89999	3 314,00	1 083 346,57
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>62 241,68</b>
52	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	57,68460	1 079,00	62 241,68
<b>Celkem</b>						<b>1 145 588,25</b>

Cenová úroveň
SoD
SoD
SoD

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 032 Narovnění chyby rozpočtu v Dodatku č. 2**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 201 294,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-1 201 294,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-1 201 294,84 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>-180 194,23 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH -1 381 489,07 CZK**

v

*BLUF*

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 122 901,47	93,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-78 393,37	6,5
Cena celkem					-1 201 294,84	100,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-1 122 901,47</b>
2	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	-326,89999	3 435,00	-1 122 901,47
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-78 393,37</b>
14	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	-57,68460	1 359,00	-78 393,37

<b>Celkem</b>						<b>-1 201 294,84</b>
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Cenová úroveň
odpočet ZL č. 11
odpočet ZL č. 11

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 032 Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-55 706,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-55 706,59</b>

### Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	-55 706,59 CZK
Snížená DPH	15 %	-8 355,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -64 062,58 CZK**

v

*BLK*

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-39 554,90	71,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-16 151,69	29,0
Cena celkem					-55 706,59	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	Narovnání chyby rozpočtu v Dodatku č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-39 554,90</b>
2	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	-326,89999	3 435,00	-1 122 901,47
28	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	326,89999	3 314,00	1 083 346,57
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-16 151,69</b>
14	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	-57,68460	1 359,00	-78 393,37
52	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	57,68460	1 079,00	62 241,68
<b>Celkem</b>						<b>-55 706,59</b>

Cenová úroveň
odpočet ZL č. 11
SoD
odpočet ZL č. 11
SoD