










PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		033
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Příplatek k pohledu za kvalitu Q3	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 033 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 11. 10. 2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příplatek k pohledu za kvalitu Q3 DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele dojde k navýšení kvality povrchové úpravy podhledů z fermacellových desek na kvalitu Q3.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 19.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
		



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		033	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Příplatek k pohledu za kvalitu Q3		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 033 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>12. 11. 2027</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příplatek k pohledu za kvalitu Q3 DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	175 690,26 Kč	26 353,54 Kč	202 043,80 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	175 690,26 Kč	26 353,54 Kč	202 043,80 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ.</i>			
OD GP:		DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 033 Příplatek k pohledu za kvalitu Q3**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 690,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	175 690,26

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	175 690,26 CZK
Snížená DPH	15 %	26 353,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 202 043,80 CZK

v

Kučka

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			175 690,26	100,0
Cena celkem					175 690,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 033	Příplatek k pohledu za kvalitu Q3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				175 690,26	
1	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	907,96000	193,50	175 690,26	RTS 23/ II

Celkem						175 690,26
---------------	--	--	--	--	--	-------------------