



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		035	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna vyrovnávací stěrky (ZTL)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 035 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>18.10.2021</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna vyrovnávací stěrky (ZTL) DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	184 711,20 Kč	27 706,68 Kč	212 417,88 Kč
Méněpráce:	-184 711,20 Kč	-27 706,68 Kč	-212 417,88 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ:	<i>POCHVALUJI</i>		
OD GP:			DATUM: _____
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR:			
SPRÁVCE STAVBY:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 035 Změna vyrovnávací stěrky (TZL)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	184 711,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	184 711,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	184 711,20 CZK
Snížená DPH	15 %	27 706,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 212 417,88 CZK

v

26.11.2018

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			183 175,61	99,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 535,59	0,8
Cena celkem					184 711,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 035	Změna vyrovnávací stěrky (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				183 175,61	
2	632415104RV1	Potěr ze suché sádrové směsi samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	735,64500	249,00	183 175,61	R-pol.
Díl: 99		Stavební přesun hmot				1 535,59	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	5,40699	284,00	1 535,59	SoD
Celkem						184 711,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 035 Změna vyrovnávací stěrky (TZL)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-184 711,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-184 711,20

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	-184 711,20 CZK
Snížená DPH	15 %	-27 706,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -212 417,88 CZK

v

Blue

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-183 175,61	99,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 535,59	0,8
Cena celkem					-184 711,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 035	Změna vyrovnávací stěrky (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-183 175,61	
190	632415104R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	-735,64500	249,00	-183 175,61	SoD
		odpočet dle SoD : -735,645		-735,64500			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 535,59	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-5,40699	284,00	-1 535,59	SoD
Celkem						-184 711,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 035** Změna vyrovnávací stěrky (TZL)

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

24.12

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 035	Změna vyrovnávací stěrky (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
190	632415104R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	-735,64500	249,00	-183 175,61	SoD
		<i>odpočet dle SoD : -735,645</i>		<i>-735,64500</i>			
2	632415104RV1	Potěr ze suché sádrové směsi samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	735,64500	249,00	183 175,61	R-pol.
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	284,00	0,00	SoD
Celkem						0,00	