







PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		036	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna materiálu treláže		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 036 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 12.10.2023	
ODESLÁNO:	POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
		Mail _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu treláže DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 072 077,13 Kč	160 811,57 Kč	1 232 888,70 Kč
Méněpráce:	-1 078 307,13 Kč	-161 746,07 Kč	-1 240 053,20 Kč
Rozdíl:	-6 230,00 Kč	-934,50 Kč	-7 164,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: SCHVÁLWI.			
OD GP:		DATUM:	_____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM:	_____
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 036 Změna materiálu treláže**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 072 077,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 072 077,13


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 072 077,13 CZK
Snížená DPH	15 %	160 811,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 232 888,70 CZK

v Blue dne _____





Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 072 077,13	100,0
Cena celkem					1 072 077,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 036	Změna materiálu treláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 072 077,13
2	T/93_změna	Hliníkový pohled treláž z fasádního alubka hranolu H55 - dekor PRIM - délka 4m mezery cca 4,5cm Al montážní hranol 2x4cm, specifikace dle vzorkovacího protokolu D+M, včetně kotvení	m2	175,00000	6 120,40	1 071 070,00
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,87500	1 151,00	1 007,13
Celkem						1 072 077,13

Cenová úroveň
R-pol.
SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 036 Změna materiálu treláže**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-1 078 307,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 078 307,13

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 078 307,13 CZK
Snížená DPH	15 %	-161 746,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 240 053,20 CZK

v

Bude

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 078 307,13	100,0
Cena celkem					-1 078 307,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 036	Změna materiálu treláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 078 307,13
529	T/93	Dřevěný podhled treláž z modř. latí, KVH rošt, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	m2	-175,00000	6 156,00	-1 077 300,00
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,87500	1 151,00	-1 007,13
Celkem						-1 078 307,13

Cenová úroveň
SoD
SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 036 Změna materiálu treláže**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-6 230,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-6 230,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-6 230,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-934,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 164,50 CZK

v

Devět

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 230,00	100,0
Cena celkem					-6 230,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 036	Změna materiálu treláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 230,00
529	T/93	Dřevěný podhled treláž z modř. latí, KVH rošt, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	m2	-175,00000	6 156,00	-1 077 300,00
2	T/93_změna	Hliníkový podhled treláž z fasádního alubka hranolu H55 - dekor PRIM - délka 4m mezery cca 4,5cm Al montážní hranol 2x4cm, specifikace dle vzorkovacího protokolu D+ M, včetně kotvení	m2	175,00000	6 120,40	1 071 070,00
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	1 151,00	0,00

Celkem						-6 230,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Cenová úroveň
SoD
R-pol.
SoD