

DODATEK Č. 1

č. S946/2023/081 Zákupy 53 - stavební úpravy

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Čechy, dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted] 1, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERMI s.r.o.

se sídlem Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČO: 250 32 640

DIČ: CZ25032640

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13543

zastoupená Jaroslavem Dostálem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 289053129/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Zákupy 53 - stavební úpravy (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo na č. S946/2023/081 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou Zákupy 53 – stavební úpravy.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	1 591 253,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 41 423,40 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 347 103,53 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo:	1 896 933,53 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní: *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 896 933,53 Kč (slovy jeden milion osm set devadesát šest tisíc devět set třicet tři korun českých padesát tři haléřů) bez DPH.“*
2. Vzhledem ke skutečnosti popsané v čl. I, odst. 2. tohoto dodatku se mění věta první čl. II, odst. 3 smlouvy, která nově zní: *„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 20. 11. 2023.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Rozpočty změn

Příloha č. 2 – Změnový list


V Teplicích, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:






 OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

V, dne

dle elektronického podpisu





Za zhotovitele:



Jaroslav Dostál

jednatel společnosti

TERMI s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 16.10.2023	
Název zakázky: Zákupy 53-stavební úpravy			
Zhotovitel: TERMI s.r.o., IČ25032640			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): oprava a technické zhodnocení	Císla objektů: SO 013, SO 02	Stavební díly: —	
Popis změny: změna ceny díla			
<p>Zdůvodnění změn: SO 013 oprava-změna provedení materiálu- místo oceli bude proveden rozvod ÚT v mědi z důvodu bezpečného provedení prací s vyloučením otevřeného plamene (rozpočet pro ZL č.1) SO 02- větší rozsah štukových omítek a maleb je dán skutečným stavem původních omítek a maleb , kdy není možné původní omítky a malby zachovat (rozpočet pro ZL č.2.) . Přespádování žlabů nelze technicky provést (praskání stávajícího materiálu- nutno provést nové oplechování , žlaby a svody pro zachování správné funkce odvedení dešťových vod do nového vsaku (rozpočet pro ZL č.3) . Stávající vchodové dveře budou zachovány – jsou v dobrém stavu (rozpočet pro ZL č.4)</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano <i>Zdeněk Melichar</i>		Datum: 16.10.2023 Podpis: <i>Melichar</i>	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano Termín dokončení do: 20.11.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: -41423,40,-	Bilance: +305680,13
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 347103,53	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		1.896.933,53 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		1.896.933,53 Kč bez DPH /	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 16.10.2023 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 16.10.2023 	
Přílohy: kopie SD, změnový rozpočet			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-082
Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

KSO:
Místo: Zákupy č.p. 53

CC-CZ:
Datum: 01.08.2023

Zadavatel:
Lesy Česká republika, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Bučko

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			16 778,04
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 778,04	3 523,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 301,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-082

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Místo: Zákupy č.p. 53

Datum: 01.08.2023

Zadavatel: Lesy Česká republika, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 778,04	20 301,43	
ZL01	Změnový list č. 01	16 778,04	20 301,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 01

KSO:

Místo: Zákupy č.p. 53

Zadavatel:

Lesy Česká republika, s.p.

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

změna v materiálu potrubí ÚT

CC-CZ:

Datum: 01.08.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 778,04

DPH základní
snižená

Základ daně
16 778,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 523,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 301,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt: ZL01 - Změnový list č. 01

Místo: Zákupy č.p. 53

Datum: 01.08.2023

Zadavatel: Lesy Česká republika, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 778,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 778,04
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				23 978,04
1	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	-36,000	330,00	-11 880,00
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733111103				
	VV		36*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-36,000		
2	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	-36,000	380,00	-13 680,00
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733111104				
	VV		36*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-36,000		
3	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	-72,000	20,00	-1 440,00
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733190107				
	VV		72*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-72,000		
4	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	36,000	555,24	19 988,74
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 15/1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/733222102				
5	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	36,000	704,13	25 348,62
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 22/1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/733222104				
6	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	72,000	27,76	1 998,87
	PP		Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/733291101				
7	K	73339000R01	Napuštění potrubí inhibátorem koroze - 72 mb	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Napuštění potrubí inhibátorem koroze				
8	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	228,362	5,00	1 141,81
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998733201				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-7 200,00
9	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	-72,000	20,00	-1 440,00
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/783601711				
	VV		72*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-72,000		
10	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	-72,000	30,00	-2 160,00
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/783614653				
	VV		72*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-72,000		
11	K	783617615	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	m	-72,000	50,00	-3 600,00
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/783617615				
	VV		72*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-72,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-082
Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

KSO:
Místo: Zákupy č.p. 53

CC-CZ:
Datum: 01.08.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 97 142,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 142,54	20 399,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 117 542,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-082

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Místo: Zákupy č.p. 53

Datum: 01.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		97 142,54	117 542,47	
ZL02	Změnový list č. 02	97 142,54	117 542,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HAJENKA-ZAKUPY1
Objekt:
ZL02 - Změnový list č. 02

KSO:
Místo: Zákupy č.p. 53

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
VCP - dopočet chybějících položek: malba, opravy omítek

CC-CZ:
Datum: 01.08.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				97 142,54
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		97 142,54	21,00%	20 399,93
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	117 542,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1
Objekt: ZL02 - Změnový list č. 02
Místo: Zákupy č.p. 53
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Datum: 01.08.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	97 142,54
HSV - Práce a dodávky HSV	91 685,96
61 - Úprava povrchů vnitřních	78 372,96
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	12 240,00
998 - Přesun hmot	1 073,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 456,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 456,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt: ZL02 - Změnový list č. 02

Místo: Zákupy č.p. 53
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Datum: 01.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 142,54

D HSV Práce a dodávky HSV 91 685,96

D 61 Úprava povrchů vnitřních 78 372,96

1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	80,400	99,69	8 014,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
	W	21,0 "m.č. 1.01"			21,000		
	W	21,0 "m.č. 1.02"			21,000		
	W	Mezisosoučet: 1.NP			42,000		
	W	18,6 "m.č. 2.01"			18,600		
	W	19,8 "m.č. 2.02"			19,800		
	W	Mezisosoučet: 2.NP			38,400		
	W	Součet			80,400		

2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	19,800	175,00	3 465,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	W	19,8 "m.č. 2.02"			19,800		
	W	Součet: DOPOČET CHYBĚJÍCÍCH PLOCH ZE ZADÁNÍ			19,800		

3	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	80,400	252,51	20 301,68
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
	W	21,0 "m.č. 1.01"			21,000		
	W	21,0 "m.č. 1.02"			21,000		
	W	Mezisosoučet: 1.NP			42,000		
	W	18,6 "m.č. 2.01"			18,600		
	W	19,8 "m.č. 2.02"			19,800		
	W	Mezisosoučet: 2.NP			38,400		
	W	Součet			80,400		

4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	168,670	70,00	11 806,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
	W	"stěny v m.č. 1.01 a 1.02"					
	W	(3,96+5,15)*2*2,7	"plocha"		49,194		
	W	-(0,96*1,7*3+0,85*2,0*1)	"odečet oken a dveří"		-6,596		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.01			42,598		
	W	(3,96+4,98)*2*2,7	"plocha"		48,276		
	W	-(0,96*1,7*3+0,85*2,0*1)	"odečet oken a dveří"		-6,596		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.02			41,680		
	W	"stěny v m.č. 2.01 a 2.02"					
	W	(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"		46,488		
	W	-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"		-4,292		
	W	Mezisosoučet: m.č. 2.01			42,196		
	W	(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"		46,488		
	W	-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"		-4,292		
	W	Mezisosoučet: m.č. 2.02			42,196		
	W	Součet			168,670		

5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	168,670	175,00	29 517,25
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
	W	"stěny v m.č. 1.01 a 1.02"					
	W	(3,96+5,15)*2*2,7	"plocha"		49,194		
	W	-(0,96*1,7*3+0,85*2,0*1)	"odečet oken a dveří"		-6,596		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.01			42,598		
	W	(3,96+4,98)*2*2,7	"plocha"		48,276		
	W	-(0,96*1,7*3+0,85*2,0*1)	"odečet oken a dveří"		-6,596		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.02			41,680		
	W	"stěny v m.č. 2.01 a 2.02"					
	W	(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"		46,488		
	W	-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"		-4,292		
	W	Mezisosoučet: m.č. 2.01			42,196		
	W	(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"		46,488		
	W	-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"		-4,292		
	W	Mezisosoučet: m.č. 2.02			42,196		
	W	Součet			168,670		

6	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	42,139	125,00	5 267,38
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	W	((3,96+5,15)*2*2,7)/2	"plocha"		24,597		
	W	-((0,96*1,7*3+0,85*2,0*1))/2	"odečet oken a dveří"		-3,298		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.01			21,299		
	W	((3,96+4,98)*2*2,7)/2	"plocha"		24,138		
	W	-((0,96*1,7*3+0,85*2,0*1))/2	"odečet oken a dveří"		-3,298		
	W	Mezisosoučet: m.č. 1.02			20,840		
	W	Součet			42,139		

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 240,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	80,400	100,00	8 040,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	W	"pro provedení omítek stropů"					
	W	21,0 "m.č. 1.01"			21,000		
	W	21,0 "m.č. 1.02"			21,000		
	W	18,6 "m.č. 2.01"			18,600		
	W	19,8 "m.č. 2.02"			19,800		
	W	Součet			80,400		

8	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	42,000	100,00	4 200,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	W	"v přízemí"					
	W	21,0 "m.č. 1.01"			21,000		
	W	21,0 "m.č. 1.02"			21,000		
	W	Součet			42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				1 073,00
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,073	1 000,00	1 073,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 456,58
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 456,58
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,400	37,00	1 420,80
	WV		"stropy"				
	WV		18,6 "m.č. 2.01"		18,600		
	WV		19,8 "m.č. 2.02"		19,800		
	WV		Součet		38,400		
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,710	37,00	3 319,27
	WV		"stěny"				
	WV		(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"	46,488		
	WV		-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"	-4,292		
	WV		(1,6*2+1,62)*0,3+(2,0*2+0,85)*0,25	"přípočet ostění"	2,659		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.01		44,855		
	WV		(3,96+4,98)*2*2,6	"plocha"	46,488		
	WV		-(1,62*1,6+0,85*2,0)	"odečet oken a dveří"	-4,292		
	WV		(1,6*2+1,62)*0,3+(2,0*2+0,85)*0,25	"přípočet ostění"	2,659		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.02		44,855		
	WV		Součet		89,710		
12	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	38,400	10,00	384,00
	WV		18,6 "m.č. 2.01"		18,600		
	WV		19,8 "m.č. 2.02"		19,800		
	WV		Součet		38,400		
13	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	40,320	5,00	201,60
	WV		18,6 "m.č. 2.01"		18,600		
	WV		19,8 "m.č. 2.02"		19,800		
	WV		Součet		38,400		
	WV		38,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		40,320		
14	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	8,584	10,00	85,84
	WV		1,62*1,6 "okno"		2,592		
	WV		0,85*2,0 "dveře"		1,700		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.01		4,292		
	WV		1,62*1,6 "okno"		2,592		
	WV		0,85*2,0 "dveře"		1,700		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.02		4,292		
	WV		Součet		8,584		
15	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	9,013	5,00	45,07
	WV		1,62*1,6 "okno"		2,592		
	WV		0,85*2,0 "dveře"		1,700		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.01		4,292		
	WV		1,62*1,6 "okno"		2,592		
	WV		0,85*2,0 "dveře"		1,700		
	WV		Mezisoučet: m.č. 2.02		4,292		
	WV		Součet		8,584		
	WV		8,584*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		9,013		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-082
Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

KSO:
Místo: Mlýnská 53, Zákupy

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			233 182,95
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	233 182,95	48 968,42
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	282 151,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-082

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Místo: Mlýnská 53, Zákupy

Datum: 25.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		233 182,95	282 151,37	
ZL03	Změnový list č. 03	233 182,95	282 151,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt:

ZL03 - Změnový list č. 03

KSO:

Místo: Zákupy

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

VCP - Klempířské práce (přespádování žlabu)

CC-CZ:

Datum: 25.09.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				233 182,95
--------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 182,95	21,00%	48 968,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	282 151,37
------------	---	-----	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1
Objekt: ZL03 - Změnový list č. 03
Místo: Mlýnská 53, Zákupy
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Datum: 25.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	233 182,95
HSV - Práce a dodávky HSV	65 070,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 070,70
PSV - Práce a dodávky PSV	168 112,25
764 - Konstrukce klempířské	155 591,43
765 - Krytina skládaná	12 520,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt:

ZL03 - Změnový list č. 03

Místo: Mlýnská 53, Zákupy

Datum: 25.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

233 182,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 070,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 070,70
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	192,000	100,85	19 363,31
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/941111111				
	VV		(12,0*2+2,0*2)*6,0		168,000		
	VV		(4,0+2,0*2)*3,0		24,000		
	VV		Součet		192,000		
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití - BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	m2	1 920,000	1,16	2 198,67
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/941111211				
	VV		192*10		1 920,000		
	VV		Součet		1 920,000		
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	192,000	61,03	11 717,92
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/941111811				
	VV		(12,0*2+2,0*2)*6,0		168,000		
	VV		(4,0+2,0*2)*3,0		24,000		
	VV		Součet		192,000		
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	192,000	20,04	3 847,68
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/993111111				
5	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4 608,000	6,06	27 943,12
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/993111119				
	VV		192*(34-10)		4 608,000		
	VV		Součet		4 608,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				168 112,25
D	764		Konstrukce klempířské				155 591,43
6	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	46,000	193,22	8 888,31
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764001821				
7	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,530	103,00	3 558,59
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764004801				
	VV		(0,945+1,605*2+6,0+5,255)*1,0		15,410		
	VV		(12,0)*1,0		12,000		
	VV		(1,91*2+3,3)*1,0		7,120		
	VV		Součet		34,530		
8	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	28,000	54,12	1 515,43
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764004841				
	VV		2*3*2+7+6		21,000		
	VV		13		13,000		
	VV		2*2+4		8,000		
	VV		Součet		42,000		
9	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,000	79,90	1 438,20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764004861				
	VV		3*6,0		18,000		
	VV		Součet		18,000		
10	K	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	46,000	1 892,81	87 069,20
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo tažkových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, propustná a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764111645				
11	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	34,530	289,84	10 008,05
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/764212662				
	VV		(0,945+1,605*2+6,0+5,255)*1,0		15,410		
	VV		(12,0)*1,0		12,000		
	VV		(1,91*2+3,3)*1,0		7,120		
	VV		Součet		34,530		
12	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových do rš 280 mm	m	7,120	550,00	3 916,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových do rš 280 mm				
	VV		(1,91*2+3,3)*1,0		7,120		
	VV		Součet		7,120		
13	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových rš 330 mm	m	27,410	550,00	15 075,50
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových rš 330 mm				
	VV		(0,945+1,605*2+6,0+5,255)*1,0		15,410		
	VV		(12,0)*1,0		12,000		
	VV		Součet		27,410		
14	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchtyřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	1,000	575,00	575,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchtyřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm				
15	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchtyřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchtyřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
16	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru do 90 mm	m	4,000	750,00	3 000,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru do 90 mm				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	17,500	800,00	14 000,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm		17,500		
	VV		6+6+5,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
18	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 533,049	3,00	4 599,15
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				12 520,82
19	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	38,530	75,60	2 912,87
	PP		izolaci				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/765191001				
	VV		(27,41+7,12)*1,0		34,530		
	VV		Mezisoučet: okap hrana		34,530		
	VV		2*1,0+2*1,0		4,000		
	VV		Mezisoučet: úžlabí a nároží		4,000		
	VV		Součet		38,530		
20	M	28329043.RO1	Podšiftní fólie s nakaširovanou strukturovanou rohoží pro plechové střechy	m2	42,394	213,00	9 029,92
	PP		fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu				
	VV		38,54		38,540		
	VV		Součet		38,540		
	VV		38,54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		42,394		
21	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	119,428	4,84	578,03
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998765201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 04

KSO:

Místo: Zákupy

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

MNP - Vchodové dveře

CC-CZ:

Datum: 25.09.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-41 423,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 423,40	21,00%	-8 698,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 122,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1
Objekt: ZL04 - Změnový list č. 04
Místo: Zákupy
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf

Datum: 25.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-41 423,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 523,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 523,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 900,00
766 - Konstrukce truhlářské	-39 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAJENKA-ZAKUPY1

Objekt: ZL04 - Změnový list č. 04

Místo: Zákupy
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, Varnsdorf

Datum: 25.09.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-41 423,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 523,40
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 523,40
1	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	-2,150	300,00	-645,00
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²				
	VV		"vstupní dveře v mč. 1.05" -1,00*2,15		-2,150		
	VV		Soušeť		-2,150		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,144	1 000,00	-144,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,144	1 000,00	-144,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,880	30,00	-86,40
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		-0,144*20 Přepočtené koeficientem množství		-2,880		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,144	3 500,00	-504,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-39 900,00
D		766	Konstrukce truhlářské				-39 900,00
6	K	766660410.1	MTŽ vchodové dveře jednokřídlé vč. zdnického osazení rámu dveří do zdíva	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	PP		MTŽ vchodové dveře jednokřídlé vč. zdnického osazení rámu dveří do zdíva				
7	M	6114410000	dveře vchodové plastové vel 1000x2150mm levé z 1/2 výplně zasklené bezpečnostním izolačním sklem, barva profilů dle stávajících plastových oken	kus	-1,000	35 000,00	-35 000,00
	PP		dveře vchodové plastové vel 1000x2150mm levé z 1/2 výplně zasklené bezpečnostním izolačním sklem, barva profilů dle stávajících plastových oken				
8	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-380,000	5,00	-1 900,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				