



## Dodatek č. 4

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 068/2022/OR „Mohelnice, lokalita JIH, infrastruktura pro bytovou výstavbu“

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** TOP Servis Libivá s.r.o.  
Libivá 44, 789 85 Mohelnice  
IČ: 26787482  
DIČ: CZ26787482

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

#### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 068/2022/OR s názvem „Mohelnice, lokalita JIH, infrastruktura pro bytovou výstavbu“, která byla uzavřena dne 24. 03. 2022. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, které vzešly z rozšíření díla spočívající v prodloužení řady kanalizace a vodovodu v rámci lokality JIH v návaznosti na schválený prodej pozemků v Zastupitelstvu města konaného dne 13.09.2023 pro výstavbu 4 ŘD, a jejichž soupis je vymezen v příloze tohoto dodatku.
- Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 26.01.2022. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“).
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Celková hodnota víceprací podle § 222 odst. 5 ZZVZ je 1.054.764,73 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací je 10.158,89 Kč bez DPH.
- Celková hodnota změny závazku představuje 1.064.923,62 Kč bez DPH tedy 15,7 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
- Dodatkem č. 4 se v souvislosti se změnou rozsahu díla dále mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

<b>Celková cena bez DPH (základ daně)</b>	<b>6.782.863,77 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>1.054.764,73 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>10.158,89 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>7.827.469,61 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

## II. Ostatní ujednání


- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 30.10.2023 usnesením č. 821/32/RM/2023 /RM/2023.

Přílohy:

- příloha č. 1 – více a méně práce

V Mohelnici dne 03.11.2023

V Mohelnici dne .....



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta



za zhotovitele  
Jiří Vykydal, jednatel