

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: SML/0809/2022

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
se sídlem Přerov I - Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a
komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších
předpisů - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města
Přerova v platném znění
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: [redacted]
se sídlem: Přerov, Teličkova 5/5, 751 24 Přerov - Předmostí
IČ: 03879445
DIČ: CZ8605155834
bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2400762396/2010

na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě č. SML/0809/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.12.2022.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a [redacted] jako zhotovitel uzavřeli dne 26.05.2022 Smlouvu o dílo č. SML/0809/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.12.2022 jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti, vyřízení společného povolení stavby a autorského dozoru na akci s názvem „Rekonstrukce a rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti II v Přerově“.

Článek II.

1) Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II. Místo a doba provedení díla, odst. 2.) se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následující lhůtě:

DUSP+PDPS stavby „Rekonstrukce a rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti II v Přerově“ do
08.01.2024

Inženýrské činnosti a spol. povolení s názvem stavby „Rekonstrukce a rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti II v Přerově“ do **31.03.2024**

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku probíhá koordinace projekčních prací stavby „Rekonstrukce a rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti II v Přerově“ a stavby „Jižní čtvrt' II - Stavební úprava povrchů místních komunikací“ (tato stavba byla vyvolána havarijním stavem povrchů vozovek, u kterých došlo ještě ke zhoršení z důvodů obnovy kanalizačního řádu a teplovodu). Pro zajištění řádného odvodnění jak parkovišť, tak vozovek na Jižní čtvrti II. musí se tyto dvě stavby projekčně řešit souběžně. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

- 1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 25.10.2023

V Přerově dne 27.10.2023

