

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 15.12.2022 UZAVŘENÉ MEZI

Městys Nové Veselí
IČO: 00294926, DIČ: CZ00294926

Se sídlem: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

Statutární orgán: MVDr. Zdeněk Krivánek

(dále jen Objednatel)

a

DALU, s.r.o.

Se sídlem: Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
Statutární orgán: Luděk Puchýř – jednatel společnosti

Zástupce při jednáních pro

a) technické záležitosti:

Ing. Martin Bříza, Bohumil Minařík

b) smluvní záležitosti:

Mgr. Matěj Exnar

IČ:

259 34 970

DIČ:

CZ25934970

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 15740.

Bankovní spojení: ČSOB, CZK – 283146877/0300

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku je dodatečná úprava smluvních lhůt.

Článek II. Termíny plnění a provedení vybraných částí díla

II.1. Smluvní strany se dohodly, že termín vyhotovení Zajištění dokumentace provedení stavby, který je uveden v příloze č.2, bodu 2 se prodlužuje z 90 dnů na 210 dnů od přijetí platby dle V.1.1. smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení je změna rozmístění FV panelů a způsobu uchycení konstrukcí na střešním plášti oproti poskytnuté projektové dokumentaci pro stavební povolení, což si vyžádalo vypracování nového statického posouzení střechy.

V Hlinsku dne: 25.10.2023

.....
Za Objednatele
Zdeněk Krivánek



DALU, s.r.o.
Wilsonova 368
539 01 Hlinsko
IČO: 25934970 DIČ: CZ25934970

.....
Za Zhotovitele
Luděk Puchýř, jednatel společnosti