

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov I. etapa – snesení kolejí ŽST Praha Smíchov – obvod společného nádraží“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1411/2023/ŠLA

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Markem Fífkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy: 1-01-23-005-DHCE

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 4. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov I. etapa - snesení části kolejíště ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží“ s účinností Smlouvy ke dni 2.5.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla**. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **4.443.266,06 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a č. 2. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **7,31 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 25. Smlouvy a doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH 4.443.266,06 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 60.795.869,47 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH činí + 4.443.266,06 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí 65.239.135,53 Kč

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 25 uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	NEOBSAZENO
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla - ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 9	NEOBSAZENO
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) Smluvní cena Díla - ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



06.11.2023 10:42

Podepsáno elektronicky



ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.03

09:04:59 +01'00'

Ing. Marek Fíška

prokurista

STRABAG Rail a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.02

17:16:28 +01'00'

Bc. Jan Jedlička

prokurista

STRABAG Rail a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) Smluvní cena Díla - ve znění
platném k datu podpisu dodatku č. 1**

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 1
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy					
SO 98-98	Všeobecný objekt					
PS 30-01-11.1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společné nádraží, provizorní SZZ					
PS 30-02-11.1	ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ, MÍSTNÍ KABELIZACE					
PS 30-02-31.1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, telefonní zapojovač					
PS 30-02-91.2	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, sdělovací zařízení					
PS 30-02-92.1	ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému					
SO 30-10-01.1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže		I			
SO 30-15-01.1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vyzrojení trati					
SO 30-14-01.1	ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště		I			
SO 30-22-02.1	ŽST Praha-Smíchov, demolice lávky pro pěší km 0,255					
SO 30-54-12.1	ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší					
SO 30-71-03	ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod spol. nádraží					
SO 30-76-02.1	ŽST Praha-Smíchov, úprava rozvodu nn a osvětlení					
SO 30-77-01.1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí					

60 795 869,47		4 443 266,06	0,00	65 239 135,53
---------------	--	--------------	------	---------------

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-10-01.1 - ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nadraží, železniční svršek, demontaže
ZL č.1 , ZBV č.1 - Oprava stávajícího kolejíště

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZI. Vícepráce množství	ZI. Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
107	Železniční svršek	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZAKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM	M										navýšení původní položky
109	Železniční svršek	965223	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ - ZAKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M										navýšení původní položky
138	Nová položka	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do tloušťky 3 do 5 cm. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhuštění povrchu stezky. Platí pro nový i	m2										Sborník UOŽI 2023
139	Nová položka	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na oděžení KL, úpravu sklonu a zhuštění plané, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do	km										Sborník UOŽI 2023
140	Nová položka	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z vysypných vozů případně nakladačem 2. V	m3										Sborník UOŽI 2023
141	Nová položka	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z vysypných vozů případně nakladačem	m3										Sborník UOŽI 2023
142	Nová položka	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky	kus										Sborník UOŽI 2023
143	Nová položka	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky	kus										Sborník UOŽI 2023
144	Nová položka	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky	kus										Sborník UOŽI 2023
145	Nová položka	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky	kus										Sborník UOŽI 2023
146	Nová položka	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců 2. V	km										Sborník UOŽI 2023
147	Nová položka	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár,	m										Sborník UOŽI 2023
148	Nová položka	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před	m										Sborník UOŽI 2023
149	Nová položka	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus										Sborník UOŽI 2023
150	Nová položka	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, otesování úložné plochy, převrtání otvorů,	úř pl.										Sborník UOŽI 2023
151	Nová položka	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačů, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí,	kus										Sborník UOŽI 2023
152	Nová položka	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačů, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí,	kus										Sborník UOŽI 2023
153	Nová položka	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou	km										Sborník UOŽI 2023
154	Nová položka	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP	m										Sborník UOŽI 2023
155	Nová položka	5910020030	Svařování kolejnic termitem plynu předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a	svar										Sborník UOŽI 2023

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-10-01.1 - ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nadraží, železniční svršek, demontáže
ZL č.1 , ZBV č.1 - Oprava stávajícího kolejíště

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZI. Vícepráce množství	ZI. Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
156		Nová položka	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel.	svar									Sbornik UOŽI 2023
157		Nová položka	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování	svar									Sbornik UOŽI 2023
158		Nová položka	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve vyhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování	svar									Sbornik UOŽI 2023
159		Nová položka	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice.	m									Sbornik UOŽI 2023
160		Nová položka	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice.	m									Sbornik UOŽI 2023
161		Nová položka	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů vyhybek demontáž upevňovačel vyhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů vyhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách	m									Sbornik UOŽI 2023
162		Nová položka	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů vyhybek montáž upevňovačel vyhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů vyhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách	m									Sbornik UOŽI 2023
163		Nová položka	5911119030	Oprava šíře žlabku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlabku podložení, navařením nebo obrobením a ošetření součástí mazivem. 2.	kus									Sbornik UOŽI 2023
164		Nová položka	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlabku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou	m									Sbornik UOŽI 2023
165		Nová položka	5911313120	Seřízení hákového závěru vyhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozvření a záklesu háku, mezery mezi	kus									Sbornik UOŽI 2023
166		Nová položka	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i	t									Sbornik UOŽI 2023
167		Nová položka	9902400800	Doprava jednosměrná objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t									Sbornik UOŽI 2023
168		Nová položka	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně	kus									Sbornik UOŽI 2023
169		Nová položka	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t									Sbornik UOŽI 2023
170		Nová položka	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t									Sbornik UOŽI 2023
				Celková cena ZL										

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-10-01.1 - ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nadraží, železniční svršek, demontaže
ZL č.1, ZBV č. 2 - Vykácení náletových dřevin a stromů

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZI. Vícepráce množství	ZI. Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
41	Nová položka	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2										PS 30-01-11.1 položka č 1
42	Nová položka	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1.2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	Kus										Sborník UOŽI 2023
43	Nová položka	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1.2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm.	Kus										Sborník UOŽI 2023
			Celková cena ZL											

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-14-01.1 ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště
ZL č.2, ZBV č. J - Provizorní zajištění konstrukce zastřešení nástupiště před úpadem volných částí

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZI. Vícepráce množství	ZI. Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZI. Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
69		Nová položka	92620R1	Zpřístupnění konstrukcí (lešení, vysokozdvižné plošiny, horolezecky vč potřebných materiálů a přípravků)	M2									IK001-1
71		Nova položka	92620R3	Ruční odstranění nesoudržných materiálů "špachtlováním, oklep" do 20% plochy (ruční odstranění nesoudržných částí ručním nářadím, včetně všech ochranných prostředků a zajištění práce ve výšce)	M2									IK001-2
72		Nova položka	92620R4	Záchytné sítě (provedení závěsných bodů, zavěšení a napnutí ocelových vodících lan a napnutí zadržných sítí, vč všech potřebných materiálů a přípravků)	M2									IK001-3
				Celková cena ZL										