

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 6	
Název akce: Vozovna Strašnice - výměna oken				
Předmět změny: Vozovna Strašnice - Zabezpečení okna pozice 004				
Zhotovitel:	MAPE group construction s.r.o., IČ:28387163			
Objednatel:	DPP. hl. m. Prahy, IČ:00005886	Datum: 14.06.2023		
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem x	faxem
				osobně
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 6 včetně příloh			
na rozpočtové podklady:	ZL_6 – Vozovna Strašnice - Zabezpečení okna pozice 004. Změny vyvolané prováděním opravy Vozovna Strašnice - výměna oken			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Na základě skutečného stavu, požadavku uživatele byly provedeny úpravy rozsahu a plnění zakázky v rámci zabezpečení okna pozice 004 <u>Navrhované řešení:</u> Vyhovuje požadavkům uživatele a projektanta stavby.				
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X				
Zhotovitel: MAPE group construction s.r.o. Andrea Matulíková		MAPE group construction s.r.o. email:  IČ:2031		
Stanovisko TDO:  SOCHLOŠIM				
Přílohy: - Položkový rozpočet ZL_6 Vozovna Strašnice - Zabezpečení okna pozice 004				
Cena víceprací bez DPH:		Cena méněprací bez DPH:		
+ 1.330,63 Kč		- 0,00 Kč		

Odůvodnění + fotodokumentace

- 1) Při demontáži okna pozice 004 za strany DPP – sklad náhradních dílů – vznesen požadavek pevné zakrytí okenního otvoru, než bude osazeno nové okna. Provedeno kotvami a OSB deskou.



Výsledná cena změny bez DPH:

+ 1.330,63 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro provedení díla se mění. Termín dokončení změny díla je 2 dny od uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. V případě prodloužení doby trvání provádění díla budou objednateli účtovány náklady na realizační tým a provozní náklady na zařízení staveniště. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě skutečného prodloužení doby realizace.

Podpis zástupce zhotovitele:

MAPS giv
Andrea Matulíková
email: a.matulikova@maps.giv
IČ: 25467153 DIČ: CZ25467153

Datum: 28.7.2023


Podpis zástupce objednatele:

0420 oddělení
Oblastní správa Sever 8
28. 07. 2023

SOULASIT
17-06

odd. Oblastní

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Vozovna Strašnice - zabezpečení okna pozice 004 - ZL č.6		
Komentář	Změny vyvolané prováděním výměny oken, pozice 004		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	Vozovna Strašnice, Starostrašnická 25	Datum zahájení	
Rok	2023	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
	MAPE group construction s.r.o.	Andrea Matulíková	
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel: rozpočet a soupis prací			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
		Celkem (bez DPH)	1 330,63
		DPH	279,43
		Celkem (včetně DPH)	1 610,06
Za zhotovitele:	MAPE	Za objednatele:	
Jméno : Andrea Matulíková		Jméno :	
Datum : 14.6.2023	email: IC:2023	Datum : 28.07.2023	200420 oddělení Oblastní správa Sever 8
Podpis:		Podpis:	
			

Zakázka:				
Vozovna Strašnice - zabezpečení okna pozice 004 - ZL č.6				
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
REKAPITULACE	1 330,63	279,43	1 610,06	
NOVÉ POLOŽKY:	1 330,63	279,43	1 610,06	
61: Úpravy povrchů vnitřních	1 033,28	216,99	1 250,26	1
998: Přesun hmot	165,75	34,81	200,56	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	131,60	27,64	159,24	4
Celkem (bez DPH)	1 330,63			
DPH	279,43			
	279,43			
Celkem (včetně DPH)	1 610,06			

Vozovna Strašnice - zabezpečení okna pozice 004 - ZL č.6

Poř. :	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Čen. soustava
REKAPITULACE								1 330,63		279,43	1 610,06	
Nové položky:								1 330,63		279,43	1 610,06	
D 81 Úpravy povrchů vnitřních								1 033,28		216,99	1 250,26	
1	K 619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	3,450		3,45	599,00	2 066,55	21	433,98	2 500,53	CS ÚRS CÚ 2023 02
		Popis: 2,,3 x 1,5 m2, sleva 50%						-1 033,28	21	-216,99	-1 250,26	
D 996 Přesun hmot								165,75		34,81	200,56	
1	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,085		0,09	1 950,00	165,75	21	34,81	200,56	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m										
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								131,60		27,64	159,24	
1	K 030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000		0,00	12 000,00	15,60	21	3,28	18,88	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: zařízení staveniště										
2	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl	1,000		0,00	24 000,00	60,00	21	12,60	72,60	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: kompletační a koordinační činnost										
3	K 070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000		0,00	9 000,00	9,00	21	1,89	10,89	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: provozní vlivy										
4	K 090001000	Ostatní náklady - pomocné řešení	kompl	1,000		0,00	47 000,00	47,00	21	9,87	56,87	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: ostatní náklady										