


| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                    | ZL č. 4                                                                              |                   |        |                   |            |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| Název akce: Vozovna Strašnice - výměna oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| Předmět změny: Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAPE group construction s.r.o., IČ:28387163 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPP. hl. m. Prahy, IČ:00005886              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Datum: 14.06.2023 |        |                   |            |                   |                  |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | poštou                                                                                                                                                                                             | e-mailem x                                                                           | faxem             | osobně |                   |            |                   |                  |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | Oznámení změny č. 4 včetně příloh                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | ZL č.4_ -Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4. Změny vyvolané prováděním opravy Vozovna Strašnice - výměna oken, OSPEA |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| <p><u>Popis stávajícího stavu:</u></p> <p>Na základě skutečného stavu, požadavku uživatele byly provedeny úpravy rozsahu a plnění zakázky v rámci Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4 OSPEA.</p> <p><u>Navrhované řešení:</u></p> <p>Vyhovuje požadavkům uživatele a projektanta stavby.</p> |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |
| <p>Důvod změny:</p> <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele</td> <td>chyba v PD</td> <td>chyba zhotovitele</td> <td>jiné okolnosti X</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        | záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | jiné okolnosti X |
| záměr objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chyba v PD                                  | chyba zhotovitele                                                                                                                                                                                  | jiné okolnosti X                                                                     |                   |        |                   |            |                   |                  |
| <p>Zhotovitel: MAPE group construction s.r.o.</p> <p><i>Andrea Matulíková</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                    |  |                   |        |                   |            |                   |                  |
| <p>Stanovisko TDO:</p> <p><i>SOULASIM</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                    |  |                   |        |                   |            |                   |                  |
| <p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položkový rozpočet ZL_4 Vozovna Strašnice - Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4</li> </ul>                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                   |        |                   |            |                   |                  |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena víceprací bez DPH: | Cena méněprací bez DPH: |
| + 12.847,33 Kč          | - 0,00 Kč               |

| Odůvodnění + fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1) Po odstranění přístřešku objeveny podmáčené a odpadající. Po osazení dveří bylo nutné začistit omítku se soudržného tvaru – otlučení odpadávající omítky v potřebném rozsahu, tvorba nových omítek, štukování + fasádní nátěr celé pro zajištění již stávající omítky a zastavení probíhající degradace fasády.</p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>2) PD neobsahovala parapety na oknech pozice 012. S ohledem na stávající tvar a požadavek dodržení ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování bylo domluveno, zachování stávajících venkovních parapetů formou obkladu – dodání mrazuvzdorné a pevné dlažby</p>                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Výsledná cena změny bez DPH:</p> <p>+ 12.847,33 Kč</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p>Lhůta pro provedení díla se mění. Termín dokončení změny díla je 2 dny od uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.</p> |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. V případě prodloužení doby trvání provádění díla budou objednateli účtovány náklady na realizační tým a provozní náklady na zařízení staveniště. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě skutečného prodloužení doby realizace.</p> |                                                                                                                                                                      |
| <p>Podpis zástupce zhotovitele:</p> <p>MA - 200420</p> <p>Andrea Matulíková:</p> <p>Datum: 28. 7. 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Podpis zástupce objednatele:</p> <p>200420 oddělení 8</p> <p>Datum: 28. 07. 2023</p>                                                                              |

## Krycí list rozpočtu

|                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Číslo zakázky                                                                      | Zakázka                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                    | <b>Vozovna Strašnice - Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Komentář                                                                           | Změny vyvolané prováděním výměny oken, po demontáži přístřešku na objektu OSPA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Popis verze                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Komentář verze                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Adresa                                                                             | Vozovna Strašnice                                                                                                                           | Datum zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Rok                                                                                | 2023                                                                                                                                        | Datum dokončení                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Typ firmy                                                                          | Název                                                                                                                                       | Kontaktní osoba                                                                                                                                                                                                                                                                    | Telefon          |
|                                                                                    | MAPE group construction s.r.o.                                                                                                              | Andrea Matulíková                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Význam (funkce)                                                                    | Jméno                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Zpracovatel: rozpočet a soupis prací                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>REKAPITULACE</b>                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Kód stavebního objektu                                                             | Popis objektu                                                                                                                               | Kód zařídění                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zařídění         |
|                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | Celkem (bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 847,33        |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 697,94         |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 545,26</b> |
| Za zhotovitele:<br>Jméno : Andrea Matulíková<br>Datum : 14.6.2023<br>Podpis:       |                                                                                                                                             | Za objednatele:<br>Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|  |                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">200420</div> <div style="margin-right: 10px;">oddělení</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">8</div> </div> |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">17</div> <div style="margin-right: 10px;">oddělení</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">1</div> </div>     |                  |

|                                                                                                                                      |           |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Zakázka:                                                                                                                             |           |          |            |               |
| Vozovna Strašnice - Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL č.4 |           |          |            |               |
| Popis                                                                                                                                | Cena      | DPH      | Cena s DPH | Počet položek |
| REKAPITULACE                                                                                                                         | 12 847,33 | 2 697,94 | 15 545,26  |               |
| NOVÉ POLOŽKY:                                                                                                                        | 12 847,33 | 2 697,94 | 15 545,26  |               |
| 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                        | 5 933,96  | 1 246,13 | 7 180,09   | 4             |
| 781: Dokončovací práce - obklady                                                                                                     | 2 648,37  | 556,16   | 3 204,53   |               |
| 783: Nátěry                                                                                                                          | 2 180,00  | 457,80   | 2 637,80   |               |
| 998: Přesun hmot                                                                                                                     | 720,00    | 151,20   | 871,20     | 1             |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                     | 1 365,00  | 286,65   | 1 651,65   | 4             |
|                                                                                                                                      |           |          |            |               |
| Celkem (bez DPH)                                                                                                                     | 12 847,33 |          |            |               |
| DPH                                                                                                                                  | 2 697,94  |          |            |               |
|                                                                                                                                      | 2 697,94  |          |            |               |
| Celkem (včetně DPH)                                                                                                                  | 15 545,26 |          |            |               |

Zakázka:

Vozovna Strašnice - Úprava vnějších povrchů stěn, objekt OSPA po demontáži přístřešku, změna doplnění parapetu u pozice 012 - ZL 2.4

| Poř. Typ             | Kód                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Výměra bez stře | Výměra | Jedn. cena | Cena             | Saiba DPH | DPH             | Cena s DPH       | Cen. soustava     |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>REKAPITULACE</b>  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>12 847,33</b> |           | <b>2 697,94</b> | <b>15 545,28</b> |                   |
| <b>Nové položky:</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>12 847,33</b> |           | <b>2 697,94</b> | <b>15 545,28</b> |                   |
| D 6                  | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>6 933,86</b>  |           | <b>1 248,13</b> | <b>7 180,09</b>  |                   |
| 1                    | K                                                 | 612315111 Vápenná hradka omítka rýh ve stěnách š do 150 mm<br><i>Popis: zapravení drážky ve vnější zdivu</i>                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050           | 1,05   | 1 240,00   | 1 302,00         | 21        | 273,42          | 1 575,42         | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 2                    | K                                                 | 029995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou<br><i>Popis: čistění vnější fasády</i>                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 12,000          | 12,00  | 76,10      | 913,20           | 21        | 191,77          | 1 104,97         | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 3                    | K                                                 | 022131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně<br><i>Popis: penetrace vnějších stěn</i>                                                                                                                                                                                                        | m    | 12,000          | 12,00  | 57,00      | 684,00           | 21        | 144,84          | 828,84           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 1                    | K                                                 | 012142032 Potázení vnitřních stěn žutovou tkaninou vtačením do emulze<br><i>Popis: 1x potázení spádů</i>                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,600           | 0,60   | 145,00     | 87,00            | 21        | 18,27           | 105,27           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 4                    | K                                                 | 022311131 Potázení vnějších stěn vápenným štukem tloušťkou do 3 mm<br><i>Popis: vnější štuk</i>                                                                                                                                                                                                         | m2   | 12,800          | 12,80  | 174,00     | 2 194,40         | 21        | 460,82          | 2 655,22         | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 3                    | K                                                 | 022143003 Montáž omítaných plastových nebo potínovaných rebarových profilů s tkaninou<br><i>Popis: 1 m x 1</i>                                                                                                                                                                                          | m    | 1,000           | 1,00   | 52,30      | 52,30            | 21        | 10,98           | 63,28            | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 4                    | M                                                 | 05343020 profil rebarový Pz s obručovou hlavou pro vnitřní omítku B 12mm<br>15% prozat                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,150           | 1,15   | 20,80      | 24,01            | 21        | 5,03            | 29,04            | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 5                    | K                                                 | 021211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších podlaží lepením a mechanickým kotvením<br>polybutylenových desek do betonu nebo zdiva II rdo 40 mm<br><i>Popis: doplnění kladivky dle 23 mm XPS</i>                                                                                                     | m2   | 0,600           | 0,60   | 954,50     | 590,40           | 21        | 123,98          | 714,38           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 6                    | M                                                 | 26376115 deska XPS hrana pododrázková a hladká povrch 300hPa d 30mm<br>15% prozat                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,690           | 0,69   | 116,00     | 81,42            | 21        | 17,10           | 98,52            | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| D 781                | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>2 648,37</b>  |           | <b>556,18</b>   | <b>3 204,55</b>  |                   |
| 1                    | K                                                 | 781111011 Omazání (oprášení) stěny při přípravě podkladu<br><i>Popis: příprava podkladu před provedením obkladu správně (ustoulení) stěny</i>                                                                                                                                                           | m2   | 0,500           | 0,50   | 7,04       | 3,52             | 21        | 0,74            | 4,26             | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 2                    | K                                                 | 781121011 Nátěr penetrační na stěnu<br><i>Popis: příprava podkladu před provedením obkladu nátěrem penetračním na stěnu</i>                                                                                                                                                                             | m2   | 0,500           | 0,50   | 58,30      | 29,65            | 21        | 6,23            | 35,88            | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 3                    | K                                                 | 781151012 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do 3 mm při přes 0,1 do 0,25 m2<br><i>Popis: lokální vyrovnání podkladu před provedením obkladu</i>                                                                                                                                                        | kus  | 5,000           | 5,00   | 67,30      | 436,50           | 21        | 91,67           | 528,17           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 4                    | K                                                 | 781874112 Montáž obkladu parapetu š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním<br>lepidlem<br><i>Popis: montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm</i>                                                           | m    | 3,000           | 3,00   | 121,00     | 363,00           | 21        | 76,23           | 439,23           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 5                    | M                                                 | 59761402 dlažba keramická srovnávací protiskluzná dojetím a lepením pro vysoké mechanické namáhání přes<br>15% prozat                                                                                                                                                                                   | m    | 0,580           | 0,58   | 572,00     | 1 801,60         | 21        | 378,34          | 1 937,94         | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 6                    | K                                                 | 781499191R Připravení k montáži obkladu vnějších za plochu do 10 m2<br><i>Popis: příprava k montáži</i>                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,500           | 0,50   | 104,60     | 62,30            | 21        | 10,88           | 63,28            | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 7                    | K                                                 | 781495115 Spárování vnitřních obkladů sítkem<br><i>Popis: spárování sítkem</i>                                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,000           | 3,00   | 53,00      | 159,00           | 21        | 33,39           | 192,39           | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| 8                    | K                                                 | 999791201 Přesun hmot procentů pro obklady keramické srovnávací procentů vakuu (5) s ovry vodovodní dopravní vodorovně do 50 m v sítích výšky do 6 m<br><i>Popis: přesun hmot pro obklady keramické srovnávací procentů vakuu (5) s ovry vodovodní dopravní vodorovně do 50 m v sítích výšky do 6 m</i> | %    | 1,000           | 1,00   | 2,80       | 2,80             | 21        | 0,59            | 3,39             | SoD               |
| D 783                | <b>Náklady</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>2 180,00</b>  |           | <b>457,80</b>   | <b>2 637,80</b>  |                   |
| 1                    | K                                                 | 783917101 Kotel nátěr fasádní barvou<br><i>Popis: nátěr fasády</i>                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 20,000          | 20,00  | 109,00     | 2 180,00         | 21        | 457,80          | 2 637,80         | CS ÚRS CÚ 2023 02 |
| D 998                | <b>Přesun hmot</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>720,00</b>    |           | <b>151,20</b>   | <b>871,20</b>    |                   |
| 1                    | K                                                 | 000016002 Přesun hmot nutný pro budovy v přes 6 do 12 m<br><i>Popis: Přesun hmot pro budovy obkládané výškově, tyčemi, výškově a sluby ručně - bez účlu mechanizace vodorovně dopravní vodorovně do 100 m pro budovy a prostory menšího rozměru konstrukce výšky přes 6 do 12 m</i>                     | t    | 0,400           | 0,40   | 1 800,00   | 720,00           | 21        | 151,20          | 871,20           | SoD               |
| D VRH                | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |        |            | <b>1 365,00</b>  |           | <b>286,65</b>   | <b>1 651,65</b>  |                   |
| 1                    | K                                                 | 030001000 Zařízení staveniště<br><i>Popis: zařízení staveniště</i>                                                                                                                                                                                                                                      | komp | 1,000           | 0,02   | 12 000,00  | 240,00           | 21        | 50,40           | 290,40           | SoD               |
| 2                    | K                                                 | 045002000 Kompletování a koordinace činností<br><i>Popis: kompletování a koordinace činností</i>                                                                                                                                                                                                        | komp | 1,000           | 0,01   | 24 000,00  | 240,00           | 21        | 50,40           | 290,40           | SoD               |
| 3                    | K                                                 | 070001000 Provozování výhy<br><i>Popis: provozování výhy</i>                                                                                                                                                                                                                                            | komp | 1,000           | 0,02   | 9 000,00   | 180,00           | 21        | 37,80           | 217,80           | SoD               |
| 4                    | K                                                 | 060001000 Ostatní náklady - pomocné lešení<br><i>Popis: ostatní náklady</i>                                                                                                                                                                                                                             | komp | 1,000           | 0,02   | 47 000,00  | 700,00           | 21        | 148,05          | 848,05           | SoD               |