

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ, na základě
Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjnm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3970/2020/JAN**

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **147/20 060/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 8 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 7 (dále jen jako „ZL č. 7“)

U ZL č. 7 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (3,68 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (0,71 % původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a dále Přílohy č. 4. Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 8.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených výše uvedenou Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1	1 247 554,97 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3	4 069 778,35 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5	2 897 038,34 Kč
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6	1 148 520,39 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7	3 081 689,05 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 8	1 122 448,80 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatků č. 1-8 bez DPH:	<u>51 297 282,51 Kč</u>

Slovy: **padesátjedenmiliondvěstědevadesátšestmísticdvěstěosmdesát dva korun českých, 51/100**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.


1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 8, zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je tato příloha:



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

V Praze

 
06.11.2023 10:43
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.02
12:45:30 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**

Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Rekapitulace ceny							
Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek		Varianta: -							
Celková cena bez DPH: 37 730 252,61		SoD + dodatek č. 1+ +dodatek č.3+dodatek č.5+dodatek č.6+dodatek č.7+dodatek č.8							
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1 Cena bez DPH	Dodatek č. 3 Cena bez DPH	Dodatek č. 5 Cena bez DPH	Dodatek č. 6 Cena bez DPH	Dodatek č. 7 Cena bez DPH	Dodatek č. 8 Cena bez DPH	Cena bez DPH
PS11-02-11	Přemístění systému DŘT								
SO98-98	Vedlejší a ostatní náklady								
SO101	Pochozí a zpevněné plochy, včetně výkopů								
SO102	Parkoviště, včetně zřízení vjezdu								
SO001	Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku								
SO301-302	Splašková a dešťová kanalizace								
SO303	Vodovod								
SO401	Montáž nové střešní antény								
SO402	Venkovní osvětlení								
SO661-02	Sanační opatření								
SO661-03	Zdravotnicka - kanalizace								
SO661-04	Ústřední topení								
SO661-05	Plyn								
SO661-06	Vzduchotechnika								
SO661-07	Chlazení								
SO661-08	Sdělovací zařízení								
SO661-09	Orientační systém								
SO661-10	Sinoproud - vnitřní								
SO661-11	Sinoproud - hromosvod								
SO661-12	Sinoproud - uzemnění								
SO661-N	Stavební část - nezpůsobilé								
SO661-Z	Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé								
SO801	Sadové a vegetační úpravy								
	Cena celkem	37 730 252,61	1 247 554,97	4 069 778,35	2 897 038,35	1 148 520,38	3 081 689,05	1 122 448,80	51 297 282,51
	Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3								
	Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č.5								
	Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č.5 + dodatek č.6								
	Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č.5 + dodatek č.6 + dodatek č.7								
	Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č.5 + dodatek č.6 + dodatek č.7 + dodatek č.8		38 977 807,58	43 047 585,93	45 944 624,28	47 093 144,66	50 174 833,71	51 297 282,51	