

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200199

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 012/2022, č. zhotovitele: 06/2022/SŽ/OŘ

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200012/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.1 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200199 vystavené dne 20.03.2023, ke které došlo dne 20.03.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 922 126,00.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 06.11.2023

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Mostě dne 06.11.2023

Zhotovitel

Tomáš Antonov, v.r.

.....

Tomáš Antonov

Jednatel společnosti

ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Žst. Čelákovice – oprava dveří“**Označení/číslo původní objednávky:** 23/645200199**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 890 715,32 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 35 220,95 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -3 810,27 Kč z ceny dle SOD.**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Žst. Čelákovice – oprava dveří**

Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Aktuální cena
890 715,32	-3 810,27	35 220,95	31 410,68	3,53%	922 126,00

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI** ☒**ZAMÍTÁM** ☐**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Roman Hradil

Datum: 06.11.2023 Podpis Roman Hradil, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Jiří Fojtů

Datum: 06.11.2023 Podpis Jiří Fojtů, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Ladislav Ulrich, DiS

Datum: 06.11.2023 Podpis Ladislav Ulrich, DiS, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: Jan Ticháček

Datum: 06.11.2023 Podpis Jan Ticháček, v.r.

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN



Kód:

Stavba: Čelákovice- výměna dveří

Místo:

Datum:

06.11.2023

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

				Schválené změny						
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena
S	IMPORT	09012023 - Čelákovice- výměna dveří	890 715,32							922 126,00
O	Celákovice	Čelákovice - výměna dveří	890 715,32							922 126,00
ZL	ZL1	Čelákovice - výměna dveří								31 410,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
09012023 - Čelákovice- výměna dveří
Objekt:
Celakovice - Čelákovice - výměna dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2023

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			31 410,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		09012023 - Čelákovice- výměna dveří			
Objekt:		Celakovice - Čelákovice - výměna dveří			
Místo:				Datum:	16. 3. 2023
Zadavatel:		Správa železnic, státní organizace		Projektant:	
Zhotovitel:				Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09012023 - Čelákovice- výměna dveří

Objekt: Celakovice - Čelákovice - výměna dveří

Místo: Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,960		
	VV		1,38+(2*3,075)		7,530		
	VV		3*(1,6+(2*2,890))		22,140		
	VV		1,380+(2*3,050)		7,480		
	VV		1,55+(2*2,460)		6,470		
	VV		1,6+(2*2,870)		7,340		
	VV		Součet		50,960		
2	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	23,063		
3	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	23,063		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní s křídly pl přes 2 m2	m2	30,730		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,083		
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,162		
	VV		2,083*14		29,162		
	VV		Součet		29,162		
7	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,302		
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,844		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,176		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
10	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	7,000		
11	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	30,730		
12	M	6000221018	Madlo pevné nerezové Sanela SLZM 02DX, povrch matný, délka 600 mm	kus	12,000		
			Poznámka k položce: model: SLZM 02DX , značka: Sanela Nerezové madlo univerzální, pevné, délka 600 mm, matný povrch				
13	M	54964124	vložka cylindrická 35+65	kus	7,000		
14	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	7,000		
15	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,195		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	32,267		
17	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	33,880		
	VV		32,267*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		33,880		
	VV		Součet		33,880		
18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,063		
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	10,500		
	VV		7*1,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	23,063		
21	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	23,063		
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							
22	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m2	21,538		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
23	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 000000 Kč včetně	%	2,500		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akci do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.

P

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: Čelákovice- výměna dveří
Změnový list: ZL1 - Čelákovice - výměna dveří

Místo:

Datum: 06.11.2023

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT 09012023 - Čelákovice- výměna dveří							
O Celakovice Čelákovice - výměna dveří							
ZL ZL1 Čelákovice - výměna dveří							31 410,68
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	22,110		
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	25,700		
3	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	26,214		
4	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	22,110		
5	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	24,321		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,110		
7	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,110		
8	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	29,800		
9	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,737		
VV -23,063"SOD"					-23,063		
VV 29,8"skutečnost"					29,800		
VV Součet					6,737		
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,800		
11	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	6,800		
12	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	6,737		
VV -23,063"SOD"					-23,063		
VV 29,8"skutečnost"					29,800		
VV Součet					6,737		
13	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	48,200		
D 997 Přesun sutě							
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	-1,743		
VV -2,083"SOD"					-2,083		
VV 0,34"skutečnost"					0,340		
VV Součet					-1,743		
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-24,402		
VV -1,743*14					-24,402		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,340		
17	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	-0,302		
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-1,844		
D 998 Přesun hmot							
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,455		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
20	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo	kus	6,000		
21	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-1,000		
22	K	766660718	Montáž stavěče dvevního křídla	kus	4,000		
23	M	1674251	DVERNI A OKENNI ZARAZKA CERNA N5008	kus	4,000		
24	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,002		
D 771 Podlahy z dlaždic							
25	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,300		
26	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,300		
27	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	4,950		
28	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	4,950		
29	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	15,000		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
30	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,300		
31	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,300		
32	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	10,230		
33	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,300		
34	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,267		
D 776 Podlahy povlakové							
35	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,380		
36	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,408		
37	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,001		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-0,953		
	VV		-23,063"sod"		-23,063		
	VV		22,11"skutečnost"		22,110		
	VV		Součet		-0,953		
39	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	-0,953		
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-0,953		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
41	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 000000 Kč včetně	%	2,500		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: