

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: Jiří Chládek
Zápis v obchod./živnost. rejstříku: Magistrát města Hradec Králové
Zastoupený: Jiřím Chládkem
Sídlo: Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
Doručovací adresa: Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
IČ: 75146525
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 296755970/0300

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 31.10.2023 v 13:07:44

Čj: TSHK/7825/2023

Listů:1 Příloh:1

Chládek

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Havarijní oprava střešní krytiny šatnového objektu ve fotbalovém areálu Olympia v Hradci Králové“, a to na základě cenové nabídky ze dne 19.9.2023, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) byl v čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo sjednán nejpozději do 31.10.2023.
3. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dodržení technologických postupů byl zhotovitel nucen po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla, a proto není schopen dodržet sjednaný termín dokončení díla.
4. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla tak, že článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní takto:
2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 30.11.2023.*
3. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 29.10.23

V Hradci Králové dne 31. 10. 2023



Jiří Chládek



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

