



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby

Číslo smlouvy objednatele: 2016251/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.602 7361 DPA

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO : 70946078
DIČ: CZ 70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 22.8.2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2016 smlouvu o provedení stavby (dále jen „**Smlouva**“) na plnění části 1 „**Rekonstrukce silnice III/03511 – Frýdlant – Kunratice – st. hranice**“ veřejné zakázky s názvem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocho“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002.
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn); a
 - b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).
3. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 2 písm. b) výše při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
 4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
 5. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v odst. 2 výše je součástí změnových listů stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek XI. 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 786 409,70 EUR

(slovy: sedmsetosmdesátšesttisícčtyřistadevěteuroasedmdesátcentů)

DPH sazba 21 %: 165 146,04 EUR

Cena celkem včetně DPH: 951 555,74 EUR

(slovy: devětsetpadesátjedenatisícpětsetpadesátpěteuroasedmdesátčtyřicentů)“

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy, se mění souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a rozpisu ocenění změn položek, které jsou součástí změnových listů stavby a tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.



3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný list stavby

Příloha č. 2 – Rozpisy ocenění změn položek vč. změnových listů

V Jablonci nad Nisou dne

V Liberci dne

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička, ředitel

.....
za **EUROVIA CS, a.s.**
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu
Liberec