

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK

s názvem: **Akademie – výstavba stravovacího zařízení – realizace stavby**

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky


č. j.: VS-3182-20/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. srpna 2021


Ing. Bc. Lenka Kohoutová, MBA, MSc., zástupkyně ředitele Akademie VS

se sídlem: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DÍČ: při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo 267 68 607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, za něž jedná Ing. Josef Láf, jednatel a Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK ze dne 7. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále také jen jako „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 Smlouvu o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas zhotovení díla stavby s názvem „Akademie – výstavba stravovacího zařízení“ dle zpracované projektové dokumentace. V souladu s ustanovením článku 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.1. Změna Smlouvy a podle článku 9. Změny, odst. 9. 1. Postup při změnách Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že odstavec 3.1. Lhůta pro dokončení Smlouvy se mění a zní následovně:

Dílo specifikované v článku 2 (s výjimkou kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí) Zhotovitel zahájí do 8 kalendářních dnů od předání staveniště a dokončí a předá Objednateli do 370 dnů od předání staveniště. Kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 3 měsíců od předání dokončeného Díla.

2. V souladu s ustanovením článku 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.1. Změna Smlouvy se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy „Časový a finanční harmonogram“ se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. V ostatním zůstává Smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel a Zhotovitel s jeho zveřejněním souhlasí.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Časový harmonogram

Ve Stráži pod Ralskem dne dle el. podpisu:

Za zhotovitele:



Za objednatele:

