



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/00985/1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování architektonické studie – revitalizace areálu ZŠ Petra Bezruče v Žatci“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta

Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu: 9005-422481/0100

Identifikační číslo: 00265781

DIČ: CZ00265781

ID datové schránky: q7ebuu4

dále jen „objednatel“

##### Atelier 99 s. r. o.

IČ: 02463245

DIČ: CZ 02463245

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš – jednatelé

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II.**

### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování architektonické studie – revitalizace areálu ZŠ Petra Bezruče v Žatci“ ze dne 25. 04. 2023, dále jen Smlouva o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 4.3 v článku **4 Čas plnění** Smlouvy o dílo takto:

#### **Původní text:**

##### 4.3 Termín dokončení díla:

Zhotovitel dokončí realizaci Díla v následujícím termínu:

- a) zabezpečení vstupních podkladů a provedení stavebních průzkumů podle ust. čl. 2.4 bod a) této smlouvy a vypracování návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení (architektonická studie) a provedení doplňujících studií podle ust. čl. 2.4 bod b) této smlouvy v termínu do 180-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

#### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

##### 4.3 Termín dokončení díla:

Zhotovitel dokončí realizaci Díla v následujícím termínu:

- a) zabezpečení vstupních podkladů a provedení stavebních průzkumů podle ust. čl. 2.4 bod a) této smlouvy a vypracování návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení (architektonická studie) a provedení doplňujících studií podle ust. čl. 2.4 bod b) této smlouvy v termínu do 255-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

## **III.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 781/2023 ze dne 16. 10. 2023

V Žatci dne:  
za objednatele:

Ing. Radim Laibl  
starosta města

V Brně dne:  
za zhotovitele:

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš  
jednatelé