

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0206/2023/OKS/1

č. smlouvy ze strany zpracovatele: 1023

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
zastoupený: , vedoucím Odboru komunálních služeb  
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 00304387  
DIČ: CZ00304387  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
Telefon:  
e-mail:

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**  
se sídlem: Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí  
jednající: Ivan Tomek, jednatel společnosti  
IČ: 640 88 545  
DIČ: CZ64088545  
bank. spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
tel. číslo:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13838.  
dále jen „zhotovitel“

### II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0206/2023/OKS na akci vypracování architektonické studie "**Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhlička**". Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí vypracovat pro objednatele dílo - architektonickou studii "**Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhlička**".
2. V průběhu realizace díla vypracování architektonické studie "**Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhlička**" se objevily nové skutečnosti, které měly vliv na změnu závazku ze smlouvy a nejsou zahrnuty do předmětu díla. Jedná se o kolizi nově navržených konstrukcí se studií "**Nástavba a stavební úpravy objektu základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí**", kterou zpracovala společnost LZ - PROJEKT plus s.r.o. Nyní se provádí úprava studie „Nástavba a stavební úpravy objektu základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí“. Po vypracování této úpravy bude nutné, aby zhotovitel aktualizoval konečný návrh v souladu s výše zmíněnou dopracovanou studií společnosti LZ – PROJEKT plus s.r.o..

3. Zhotovitel nyní nemůže dopracovat odsouhlasenou variantu, a to z důvodu na straně objednatele.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 1 uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

<b>Cena za návrh řešení DPH (celkem 3 varianty)</b>	70.000 Kč
<b>DPH 21%</b>	14.700 Kč
<b>Cena za návrh řešení včetně DPH (celkem 3 varianty)</b>	<b>84.700 Kč</b>

<b>Cena za architektonickou studii bez DPH</b>	86.000 Kč
<b>DPH 21%</b>	18.060 Kč
<b>Cena za architektonickou studii včetně DPH</b>	<b>104.060 Kč</b>

<b>Cena CELKEM bez DPH</b>	156.000 Kč
<b>DPH 21%</b>	32.760 Kč
<b>Cena CELKEM včetně DPH</b>	<b>188.760 Kč</b>

- B. Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní:

Zahájení části díla – Návrh řešení: ihned po účinnosti smlouvy

Ukončení části díla – Návrh řešení: do 30 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

Zahájení části díla – Architektonická studie: ihned po odsouhlasení varianty k dopracování a po předání aktualizované studie „Nástavba a stavební úpravy objektu základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí“

Ukončení části díla – Architektonická studie: do 30 kalendářních dní od předání aktualizované studie „Nástavba a stavební úpravy objektu základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí“

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo JS/0206/2023/OKS na vypracování architektonické studie "Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhlička" ze dne 19. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022 pod bodem R 03/67/1.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí, dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

.....  
Město Valašské Meziříčí

- objednatel-

.....  
**360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**

Ivan Tomek, jednatel společnosti

- zhotovitel-