

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 ze dne 23. srpna 2023, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 423/1S/2023

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Alexandr Nogrády, starosta města,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, a pan Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

POstavPO s.r.o.

Sídlo: Česká 184, 382 76 Vyšší Brod

Zápis ve VR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Otomar Novotný, prokurista,

zastoupená ve věcech technických: p. Otomar Novotný, prokurista,

IČO: 26024721

DIČ: CZ26024721

ID DS:3nnt65p

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 7400000036/8040

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 ze dne 23. srpna 2023.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. srpna 2023 smlouvu o dílo č. 423/1S/2023 k provedení díla "Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce, Nové Spolí, Český Krumlov – I. etapa" (dále též "smlouva o dílo č. 423/1S/2023").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 423/1S/2023. Změny jsou popsány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023.
- 2.3. Současně z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací vzhledem ke snaze vyhovět požadavkům a potřebám místních občanů, kteří apelovali na to, aby se termín zahájení stavby posunul mimo letní sezónu, se objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě termínu pro dokončení díla.

3. Doba plnění

- 3.1. V čl. III. smlouvy o dílo č. 423/1S/2023 se zrušuje původní text a nahrazuje se tímto textem: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 2 smlouvy do 20. prosince 2023.“
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 423/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 dotčena.

4. Cena díla

- 4.1. V čl. IV. odst. 1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

cena celkem (dle smlouvy o dílo)	3.273.724,73 Kč
úprava ceny - vícepráce (příloha č. 1 dodatku č. 1)	159.792,94 Kč
cena celkem bez DPH	3.433.517,67 Kč.“

- 4.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 423/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 dotčena.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 30. října 2023, č. usnesení: 0502/RM28/2023.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 a s celým obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 423/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet se soupisem prací (vícepráce)

V Českém Krumlově 6. 11. 2023

Ve Vyšším Brodě

město Český Krumlov

POstavPO s.r.o.