

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00316/OI/OBJ
Datum vyhotovení	09.03.2023
ORG akce:	6000101616-101623

Dodavatel:

ČOS exim, s. r. o.
Alešova 366/26
370 01 České Budějovice

IČO: 47237287
DIČ: CZ47237287
Č. účtu: 264887952/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady.

Jedná se o části:

6000101616: Domov seniorů Pohoda Chválkovice, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [REDACTED]
6000101617: Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [REDACTED]
6000101619: Centrum Dominika Kokory, p. o. - budova Kokory - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; [REDACTED]
6000101620: Centrum Dominika Kokory, p. o. - budova Dřevohostice - Dobudování EPS s napojením na CPO dokumentace změn užívání; zajišťuje, [REDACTED]

6000101621: Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [REDACTED]

6000101622: Domov Sněženka Jeseník, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [REDACTED]

6000101623: Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání; zajišťuje [REDACTED]

Důvodem prodloužení termínu dodání jsou výzvy Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS OK) z období 29.08. - 02.10.2023 k odstranění nedostatků k žádosti o vydání závazného stanoviska ke změně v užívání místností pro 7 p.o.

Změny užívání provedly výše uvedené příspěvkové organizace bez posouzení a schválení KHS. Ta nyní vyžaduje nové projekty pro stavební povolení - např. doložit PD výpočtu umělého osvětlení, vytápění, vzduchotechniky, stavební úpravy - doplnění umyvadel, očních spršek, dřezů, povrchové úpravy podlah a zdí, atd., které však nebyly předmětem původní objednávky na změny užívání. Zhotovitel v dopise z 14.09.2023 poslal KHS zdůvodnění pro DS POHODA, že se nejedná o PD ke stavebnímu povolení a jen o změny účelu užívání místností, ale KHS 02.10.2023 sdělila, že PD nesplňuje požadavky a nelze vydat závazné stanovisko.

Zhotovitel provedl kontrolou dotčených zařízení p. o. sociálních služeb, kdy byl zjištěn nesoulad skutečného účelu užívání některých místností těchto objektů s povoleným účelem.

PD musí dát zhotovitel do souladu se zákonnými požadavky, aby zajistil od KHS vydání 6 závazných stanovisek a následně byla pro dotčená zařízení vydána povolení stavebními úřady, jak je uvedeno v původní objednávce.

Z tohoto důvodu se mění dodací lhůty z 30.10.2023 na nový termín 15.12.2023, kdy bude dodán projekt a vyjádření od dotčených orgánů státní správy (DOSS) k této části.

Příloha: KHS OK: 5x výzva, 1x sdělení, dopis z 14.09.2023

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel: