

Dodatek č. 3, SOD/OMM-0089/2023-D03 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0089/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov Část 1 – Oprava komínů

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
Kontaktní adresa: Husova 112, 551 01 Jaroměř
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8250

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0089/2023 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0089/2023, dne 26.7.2023 dodatek č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01 a dne 6.9.2023 dodatek č. 2, SOD/OMM-0089/2023-D02.

2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3.:

3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2023 a změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky a změnového listu jsou srozuměni, s obsahy souhlasí a mají tuto nabídku i změnový list k dispozici.*

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3. se **nahrazuje a nově zní:**

3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2023, změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky a změnových listů jsou srozuměni, s obsahy souhlasí a mají tuto nabídku i změnové listy k dispozici.*

5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

957 852,38 Kč

(slovy: devět set padesát sedm tisíc osm set padesát dvě koruny české a třicet osm haléřů)

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. se **nahrazuje a nově zní:**

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

1.204.017,45 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě čtyři tisíce sedmnáct korun české a čtyřicetpět haléřů)

7. Původní znění čl. IV. Termín plnění, odst. 1.:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023*

- ***přerušeni stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023***

- *termínem dokončení díla: 31.10.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).*

8. Čl. IV. Termín plnění, odst. 1 se **nahrazuje a nově zní:**

a. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023*
- **přerušeni stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023**
- *termínem dokončení díla: 30.11.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).*

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01 a dodatku č. 2, SOD/OMM-0089/2023-D02 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.10.2023 pod číslem usnesení 1159-30-2023-OMM-RM.

Příloha: Změnový list č. 2

Ve Velké Jesenici dne

V Jaroměři dne

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - komíny

Objekt:

2022-029-04 - Změnový list č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

246 165,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 165,07	21,00%	51 694,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

297 859,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dvojitá kasárna čp. 242 - komíny
Objekt: **2022-029-04 - Změnový list č. 2**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 165,07

HSV - Práce a dodávky HSV

154 210,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 592,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 484,50

997 - Přesun sutě

36 860,83

998 - Přesun hmot

273,40

PSV - Práce a dodávky PSV

91 954,34

762 - Konstrukce tesařské

17 473,52

764 - Konstrukce klempířské

41 534,80

795 - Lokální vytápění

32 946,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dvojitá kasárna čp. 242 - komíny

Objekt: 2022-029-04 - Změnový list č. 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 165,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 210,73
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 592,00
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus			2 592,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 484,50
2	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			7 490,00
	VV		"montáž okolo komínů zvlášť"25*4				
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			4 480,00
	VV		25*4				
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2			18 000,00
5	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečné	kus			552,00
6	M	54171232	zděř kouřová D 180mm	kus			720,00
7	K	967031732-1	Vyčištění průduchů prům.800mm	bm			43 282,50
	VV		5*14,5				
8	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m			39 960,00
	VV		"pro nové připojení do komínů"4*1,5				
D		997	Přesun sutě				36 860,83
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t			11 346,66
	VV		14,547				
10	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m			5 800,00
11	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m			6 200,00
	VV		10*20 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			4 713,23
	VV		14,547				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			4 131,35
	VV		14,547*20 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
14	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t			4 669,59
	VV		14,547				
D		998	Přesun hmot				273,40
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			273,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV				91 954,34
D		762	Konstrukce tesařské				17 473,52
16	K	762331952	Výřezání částí střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m			3 228,00
17	K	762332924	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m			13 560,00
18	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t			685,52
D		764	Konstrukce klempířské				41 534,80
19	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2			3 213,00
	VV		"rozebrání částí krytiny z plechu"17				
20	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m			4 471,00
21	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t			3 271,80
	VV		4,31*8,5/1000				
	VV		0,037*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
22	K	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus			880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764111433	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu přes 30 do 60° "doplnění střešního pláště"8,5	m2			13 515,00
			vv				
24	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus			1 424,00
25	K	764314412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu "střešní výlezy"9	m2			14 760,00
			vv				
	D	795	Lokální vytápění				32 946,02
26	K	795942005	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 180 mm 4+3*1,5	m			3 740,00
			vv				
27	M	54171019	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 180mm	m			8 925,00
28	M	54171029	koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 180mm	kus			1 772,00
29	M	59884335	T-kus pro připojení sopouchu 90° pro vložka D 18cm	kus			18 280,00
30	K	998795203	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v přes 12 do 24 m	%			229,02