**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU****Národní
plán
obnovy****DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO****„VN Pod Homolkami“ č. S944/2022/066/Ryt ze dne 20. 6. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „VN Pod Homolkami“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. S944/2022/066/Ryt, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Pod Homolkami.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu chyby v rozpočtu, které byla řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlasena a je specifikována ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č. 2), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	4 817 032,30 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	5 402 615,40 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	178 821,23 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	5 581 436,63 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně **čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy** takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 581 436,63 Kč bez DPH** (slovy pět milionů pět set osmdesát jeden tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a šedesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

„Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č.1) a dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 2 (Příloha č. 1 dodatku č.2) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.**Závěrečná ujednání**


1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:



██████████ ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23-10-2023

Stavba: VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2

Místo:

Datum:

23.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 821,23	216 373,69
23-10-2023	VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2	178 821,23	216 373,69

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-10-2023
Stavba: VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 821,23
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	178 821,23	37 552,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	216 373,69
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-10-2023
Stavba: VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 633,51
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	178 633,51	37 513,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	216 146,55
-------------------	----------	------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:
VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 633,51
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 633,51	21,00%	37 513,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	216 146,55
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 633,51

HSV - Práce a dodávky HSV

178 633,51

4 - Vodorovné konstrukce

140 133,79

998 - Přesun hmot

38 499,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN Pod Homolkami- vícepráce- ZL č.2

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 633,51

D HSV Práce a dodávky HSV

178 633,51

D 4 Vodorovné konstrukce

140 133,79

1	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	101,670	1 378,32	140 133,79	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511111

D 998 Přesun hmot

38 499,72

2	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	187,886	204,91	38 499,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	954 Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Pod Homolkami		
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, Č. Budějovice, IČO: 26026279		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954499
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2022/066/Ryt	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 817 032,30
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	5 402 615,40		
Specifikace (popis) změny			
Situován: SO 1- SO 1.01- Hráz			
<p>Popis: V rozpočtu je v položce pohozi návodního svahu hráze uvedeno chybné množství a to 28,5 m3 (k tomuto došlo při tvorbě rozpočtu projektantem, který opsal množství záhozu, který je 28,5m3 a je v položce nad pohozem). Správné množství, které je spočítáno v tabulce kubatur, je správné a odpovídá skutečnému množství, je 130,17 m3. V rozpočtu tedy chybí množství 101,67m3, které budou provedeny jako vícepráce. Vše zkontrolováno a odsouhlaseno projektantem na KD dne 19.10.2023</p>			
Příčina - důvod vzniku změny			
Chybně vyhotovený rozpočet stavby projektantem			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano			
Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne			
Příloha č. 4 - liust z rozpočtu z chybnou kubaturou- ano			
Příloha č. 5 - tabulka kubatur z PD, kde je uvedeno správné množství- ano			
Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			178 821,23
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			764 404,33
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			15,87
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			5 581 436,63
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	23.10.2023		
technik VH	23.10.2023		
Vedoucí ST	23.10.2023		
Dodavatel	26.10.2023		
Záznamy			
datum 19.10.-2023	číslo strany SD- 3163734		