

Č.j.: ZSMV-06930-20/VZ-2023

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 3NP“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 9. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06930/VZ-2023

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČO: 25740253
DIČ: CZ25740253
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5803

Datová schránka: ffjsu3c
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500
zastoupená: Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva
dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 3NP“ a dále prodloužení doby plnění Díla.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 27. 10. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 97.460,12 Kč
(slovy: devadesát sedm tisíc čtyři sta šedesát korun českých a dvanáct haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 20.466,63 Kč
(slovy: dvacet tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a šedesát tři haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 117.926,75 Kč
(slovy: jedno sto sedmnáct tisíc devět set dvacet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů).
- 3.3. Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1, se prodlužuje termín plnění díla o 10 kalendářních dní.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.




- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
V dne 2023	V Praze dne 2023
Zhotovitel Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1		
Identifikace akce:		
Název akce:	Hotel vltava - Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 3NP	
Číslo investiční akce:	12.38	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha	
Předmět změnového listu:		
Demontáže a zpětné montáže zařizovacích předmětů. Změna výšky a délky připojení kanalizace ke sprchovým koutům a stavební přípomoc s tím prováděné.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stavba		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní rozpočet neřeší.		
Nové řešení:		
Bude provedeno jiné výšce nové kanalizační připojení mezi stoupačkou a výpustí vaničky sprchového koutu. Budou provedeny demontáže a zpětné montáže zařizovacích předmětů.		
Zdůvodnění změny:		
Před osazením sprchových koutů (zástěn a vaniček) bylo nutné, z prostorových důvodů, v jednotlivých koupelnách demontovat a po osazení sprchových koutů opět namontovat původní zařizovací předměty. Dále bylo nutno vzhledem ke změně výšky výpusti dna vaničky přepracovat přípojku kanalizace včetně stavě bourání a následného provedení částečných		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD č.01		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 10 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	97 460,12 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	97 460,12 Kč	
DPH 21%	20 466,63 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	117 926,75 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za provozovatele objektu:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s	není	ředitelka Hoitelu vltava
		
Datum: 27.10.2023		Datum: 27.10.2023
Úplnost změnového listu za účastníka věcně kontoloval:		
		
Datum: 27.10.2023		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování