

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/1710/2017
Číslo smlouvy objednatele: SML 000489SD

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


na realizaci veřejné zakázky s názvem:
**Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,
Opavská 128, Opavská 130, Janovice**

ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice
uzavřené dne 19.06.2017 mezi:

I.

Smluvní strany




Město Rýmařov

se sídlem: náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Lenka Vavříčková
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00296317
DIČ: CZ00296317

dále jen „**Objednatel**“

a

BOBISTAV, s.r.o.

se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Zastoupení: Bohumil Krytinář, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel: 608 882 345
- ve věcech technických: 
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: 
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 25892363
DIČ: CZ25892363

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. VI. odst. 1, čl. XI. odst. 22 a čl. XIX. odst. 18 takto:

Článek VI. odst. 1

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 58 kalendářních dnů ode dne předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště může být objednatelům předáno nejdříve dne 1.8.2017. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek XI. odst. 22

Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 1 pracovního dne od předání staveniště společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelům s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracovává požadavky Objednatele.

Článek XIX. odst. 18

Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním doručením, doručením prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl. XX. odst. 2 a 3 Smlouvy.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 19.06.2017 na 71. schůzi Rady Města Rýmařov usnesením č. 3705/71/17.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Rýmařově dne: 21.06.2017

V Praze dne: 21.06.2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Klouda
starosta města

.....
Bohumil Krytínář
jednatel