

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

č.j.: 11345/2023-SŽ-SSV-úŘ

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s. (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.
místopředsdou představenstva

a

Společníci:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

a



Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

PREAMBULE

1. Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 7-9, 14, 22-24, 26, 27, 34, 51 a 63 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	659 933,11 Kč	216,05 Kč	659 717,06 Kč
8	234 163,69 Kč	0,00 Kč	234 163,69 Kč
9	29 731 806,82 Kč	6 289 420,67 Kč	23 442 386,15 Kč
14	252 493,36 Kč	158 314,79 Kč	94 178,57 Kč
22	87 473,61 Kč	56 514,45 Kč	30 959,16 Kč
23	3 281 733,59 Kč	176 001,17 Kč	3 105 732,42 Kč
24	609 016,26 Kč	17 140,18 Kč	591 876,08 Kč
26	288 993,72 Kč	11 599,79 Kč	277 393,93 Kč
27	40 459,87 Kč	0,00 Kč	40 459,87 Kč
34	738 281,66 Kč	108 261,69 Kč	630 019,97 Kč
51	518 268,31 Kč	0,00 Kč	518 268,31 Kč
63	310 388,80 Kč	0,00 Kč	310 388,80 Kč
Celkem	36 753 012,80 Kč	- 6 817 468,79 Kč	29 935 544,01 Kč

2. S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební práce, které byly předmětem Díla, již byly fakticky dokončeny, že vydáním Potvrzení o převzetí na jakoukoli Sekci nebo část Díla přechází dle pod-čl. 17.2 Smluvních podmínek odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část na Objednatelé, a že Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení celého Díla se prodloužily

pouze formálně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování, dohodly se smluvní strany pro vyloučení všech pochybností, že Zhotovitel již není povinen udržovat Pojištění díla dle pod-článku 18.2 Smluvních podmínek.

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 6 bez DPH:	1 946 074 114,47 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle Dodatku č. 7 bez DPH:</u>	<u>+ 29 935 544,01 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH:	1 976 009 658,48 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 7, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 6.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-6 nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 7

V Praze
za **Objednatele 6.11.2023**

V Brně
za **Zhotovitele 30.10.2023**

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

30.10.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

18.10.2023

.....

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

27.10.2023

.....

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

26.10.2023

.....

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 7

SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupišťe	6 859 076,30	8 071 389,31				8 071 389,31
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupišťe	3 688 079,93	4 447 530,63				4 447 530,63
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupišťe	2 635 820,38	3 070 510,05				3 070 510,05
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	185 567 128,30	221 676 286,32				221 676 286,32
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	5 759 596,42	5 759 596,42				5 759 596,42
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	6 937 193,10	8 047 541,47				8 047 541,47
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	3 915 765,74	4 526 944,00				4 526 944,00
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 332 064,99				1 332 064,99
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	7 244 132,05				7 244 132,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 172 555,36				1 172 555,36
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 332 055,59				1 332 055,59
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 365 797,83				1 365 797,83
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	2 053 448,69				2 053 448,69
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	7 771 981,28				7 771 981,28
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	137 570,56				137 570,56
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	368 908,45				368 908,45
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 330 332,75				1 330 332,75
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 983 397,96				2 983 397,96
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 442 810,81				2 442 810,81
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 277 638,86				1 277 638,86
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 303 146,41				1 303 146,41
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	4 124 070,01				4 124 070,01
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	7 353 635,19				7 353 635,19
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	8 476 923,14				8 476 923,14
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	229 620,91				229 620,91
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	9 506 754,85				9 506 754,85
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	2 096 823,23				2 096 823,23
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 989 117,88				3 989 117,88
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	5 314 444,04				5 314 444,04
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 489 565,10				3 489 565,10
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	9 661 916,06				9 661 916,06
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 330 074,30				1 330 074,30
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	8 755 066,26				8 755 066,26
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 551 572,59				2 551 572,59
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 488 883,29				1 488 883,29
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 249 434,90				1 249 434,90
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	4 179 920,97				4 179 920,97
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 673 117,66				1 673 117,66
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 303 655,14				1 303 655,14
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	9 272 306,05				9 272 306,05
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	23 895 697,30				23 895 697,30
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 946 267,86				3 946 267,86
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	2 101 217,37				2 101 217,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	7 438 322,80				7 438 322,80
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	4 274 394,87				4 274 394,87
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	9 914 962,67				9 914 962,67
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	5 621 332,63				5 621 332,63
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	8 630 866,96				8 630 866,96
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	26 922 100,73				26 922 100,73
SO 13-01-02	ŽST. Libina, ukolejnění	950 902,47	1 110 844,27				1 110 844,27
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	999 269,27	1 167 346,36				1 167 346,36
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV	1 943 869,62	2 263 381,36				2 263 381,36
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 751 092,04	3 202 719,73				3 202 719,73
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 656 663,43				3 656 663,43
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	9 469 193,09	9	2 745 405,00	580 758,75	11 633 839,34
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 162 559,40	1 348 190,16				1 348 190,16
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	442 166,82	513 293,49				513 293,49
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 517 925,32				2 517 925,32
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	1 766 965,00	2 047 569,82				2 047 569,82
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	6 704 927,97	9	292 062,42	61 782,44	6 935 207,95
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	12 640 213,77	7,8,22,23,51,63	4 725 807,53	232 731,67	17 133 289,63
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 477 410,69				1 477 410,69
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	328 111,01				328 111,01
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	232 258,36	270 579,73				270 579,73
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 506 533,97	1 759 932,98	51	91 096,04		1 851 029,02
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	175 684,94	26	64 543,66	11 599,79	228 628,81
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	380 108,38				380 108,38
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	13 222 896,97				13 222 896,97
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	838 370,08				838 370,08
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	857 713,92				857 713,92
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	104 063,30	26	112 225,03		216 288,33
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	317 177,04				317 177,04
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 616 374,05				2 616 374,05
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	274 253,10				274 253,10
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	15 152 902,70	9	6 754 761,00	1 428 891,75	20 478 771,95
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupišťe	9 984 631,14	11 712 094,32	9	1 733 377,23	366 675,95	13 078 795,60
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	42 716 505,94				42 716 505,94
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09				845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	661 319,99				661 319,99
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	6 250 315,29				6 250 315,29
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	158 610,33				158 610,33
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	1 068 272,23	1 326 739,80	9	1 215 601,45	257 146,46	2 285 194,79
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část	888 532,38	1 036 542,27				1 036 542,27
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 700 721,76				1 700 721,76
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	1 639 524,46	2 150 227,53				2 150 227,53
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	20 191 688,84				20 191 688,84
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	39 297 991,60				39 297 991,60
							0,00
		1 650 840 548,75	1 946 074 114,47		36 753 012,80	6 817 468,79	1 976 009 658,48