

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2023/0116/OPS.DVZ**

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
zastoupen: Ing. Tomášem Slabihoudkem, radním  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **WALCO CZ spol. s r.o.**  
se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice  
IČO: 25640623  
DIČ: CZ25640623  
zastoupena: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 2023/0116/OPS.DVZ (5/3224/2023) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I. – ulice Hanouškova“ (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravu ceny za dílo.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnové listy č. 1 – 4) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>6.451.464,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1 – 4</i>	<i>638.563,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>7.090.027,00 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>1.488.905,67 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>8.578.932,67 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně přílohy se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 4*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 25. 10. 2023, č. Usn RMC 0415/2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 6.11.2023

V Praze dne 6.11.2023

Ing. Tomáš Šlabmoudek, radní

Ing. Jiri Weis, jednatel

Správce rozpočtu: Hana Šindelová

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 1
<b>Zhotovitel :</b> <b>WALCO CZ s.r.o.</b> Dobronická 1256 14825 Praha 4 IČO : 25640623 DIČ : CZ25640623		
<b>Objednatel :</b> <b>MČ Praha 8</b> Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň IČO : .00063797 DIČ : CZ00063797	<b>Kontrola za objednatele</b> Irena Kratochvílová zastoupení ve věcech technických	
<b>Předání / datum :</b>  dne	Stavba:  <b>"Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I - ulice Hanouškova"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová zadávací dokumentace z 10/2021 zpracovaná - SUDOP PRAHA a.s., Ing. Marcel Malík Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Změna v průběhu provádění - požadavek svítidel dle THMP	
na rozpočet :	smluvní rozpočet SO	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>Popis změny - změna typu svítidel</b>  Změna je vyvolána zadáním projektanta dle změny technických požadavků THMP. Místo původně zadanych svítidel VOLTANA byly dodány svítidla AMPERA EVO. Původně schválená svítidla byla vyřazena z povolených k instalaci ze strany THMP.		
<b>Cenové vyčíslení:</b>		<b>69 600,- Kč</b>
<b>Zhotovitel</b>	Odsouhlasení objednatelem:	
Ing. Jiří Věs, jednatel		
<b>Odsouhlasení GP:</b>	<b>Odsouhlasení TDS:</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Rešovská - Etapa I: Hanouškova

Objekt: SO 401.H Preložka veřejného osvětlení v ulici Hanouškova - ZMĚNOVÝ LIST

dodávka svítidel dle THMP

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35

180 48 Praha 8 - Libeň

CÚ 2022:

1,195

Zhotovitel:

Zpracoval:


WALCO CZ spol. s r.o.







Místo: ulice Hanouskova vybudování parkovacích míst

Datum:

09/2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			<b>0,000</b>	
<b>21-M Elektromontáže - odpočet původních svítidel</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 600,00</b>			<b>0,000</b>
			8		8,000							
21		1255212	SVITIDLO VOLTANA 0 LED /OPTIKA 5102/8LED/14W/WW (dle VV - zadání) - odpočet	kus	8,000	5 200,00			41 600,00	0,000	0,000	
			8		8,000							
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 200,00</b>		<b>0,000</b>	
			8		8,000							
			8		8,000							
21		1255212	Z306543033020 - AMPERA EVO 1/50010/20LED/33W/500mA/WW/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/CL. IIAKZO 900. ZHAGA SOCKET. RAL (zadáno projektantem - svítidla pro THMP)	kus	8,000	13 900,00			111 200,00	0,000	0,000	
			8		8,000							
<b>Celkem (rozdíl)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 600,00</b>		<b>0,000</b>	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 2
<b>Zhotovitel :</b> <b>WALCO CZ s.r.o.</b> Dobronická 1256 14825 Praha 4 IČO : 25640623 DIČ : CZ25640623		
<b>Objednatel :</b> <b>MČ Praha 8</b> Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň IČO : .00063797 DIČ : CZ00063797	<b>Kontrola za objednatele</b> Irena Kratochvilová zastoupení ve věcech technických  	
<b>Předání / datum :</b>  dne	Stavba:  <b>"Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I - ulice Hanouškova"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová zadávací dokumentace z 10/2021 zpracovaná - SUDOP PRAHA a.s., Ing. Marcel Malík Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Změna v průběhu provádění - požadavek nový chodník, oprava v celém rozsahu	
na rozpočet :	smluvní rozpočet SO	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>Popis změny - oprava chodníku</b>  Změna je vyvolána nutností opravy chodníku v celém rozsahu dle požadavku TSK.		
<b>Cenové vyčíslení:</b>		<b>402.311,- Kč</b>
 <b>Zhotovitel :</b>		<b>Odsouhlasení objednatelem:</b> 
 Ing. Jiri Weis, jednatel		<b>Odsouhlasení TDS:</b> 
<b>Odsouhlasení GP:</b> 		

Stavba: **Vybudování parkovacích stání**  
**v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská - Etapa I: Hanouškova**  
 Objekt: **SO 101.H Komunikace a zpevněné plochy v ulici Hanouškova-ZMĚNOVÝ LIST CHODNÍK TSK** **26.7.2023**  
 Objednatel: **Městská část Praha 8, Zenklova 1/35** **180 48 Praha 8 -** **CÚ 2022: 1,195**  
 Libeň  
 Vypracoval: **Ing. Jeschkeová Vladimira** **WALCO CZ spol.s.r.o.** **Dobronická 1256**  
 Datum: **7/2023**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cenová soustava
<b>BOURACÍ PRÁCE</b>								
	SP	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	KPL	1,000 1,000	3 054	3 054	SOD
5.	SP	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poplatky za LA 228*1,95*0,04=17,784M3	M3	17,784	825	14 672	SOD
6.	SP	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "SILNIČNÍ OBRUBNÍKY"228*0,05*0,4 POPLATKY ZA VYBOURANY K SC -PÁS Š.0,3M 224*0,3*0,04	M3	7,250	600	4 350	SOD
<b>00: Všeobecné konstrukce a BOURÁNÍ</b>				<b>celkem za díl:</b>			<b>22 076</b>	
<b>BOURACÍ PRÁCE</b>								
1.	SP	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění chodníku z LA 228*1,95*0,04	M3	17,784	360	6 402	SOD
2.	SP	11353N	ODSTRANĚNÍ SADOVÝCH OBRUBNÍKŮ Hanouškova 228m vybourání stavajících obrubníků podél chodníků	M	228,000	79	18 012	
<b>01: Zemní práce</b>				<b>celkem za díl:</b>			<b>24 414</b>	
<b>NOVÝ CHODNÍK</b>								
3.	SP	566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm chodník _445*20%	M2	89,000	327	29 103	
4.	SP	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Hanouškova v místě upraveného chodníku celkem 9.8m Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	M	228,000	400	91 200	SOD
5.	SP	572121	VAR A _INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Hanouškova_chodník 228*1,95=436,8m2	M2	444,600	42	18 673	SOD
5.	SP	574A21N	VAR A _ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM  Hanouškova_chodník 444,6m2 ACO 8+ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	M2	444,600	322	143 161	
6.	SP	574A21N	VAR B _Litý asfalt s posypem LA TL. 40MM	M2	436,800	690	301 392	NENI

Stavba: **Vybudování parkovacích stání**  
 v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská - Etapa I: Hanouškova  
 Objekt: **SO 101.H Komunikace a zpevněné plochy v ulici Hanouškova-ZMĚNOVÝ LIST CHODNÍK TSK** 26.7.2023  
 Objednatel: **Městská část Praha 8, Zenklova 1/35** 180 48 Praha 8 - CÚ 2022: 1,195  
 Libeň  
 Vypracoval: **Ing. Jeschkeová Vladimíra WALCO CZ spol.s.r.o.** Dobronická 1256  
 Datum: **7/2023**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
<b>05: Komunikace</b>								
<b>celkem za díl:</b>								<b>282 137</b>






**PROZATÍMNÍ VYSPRÁVKA CHODNÍKU -PÁSU Š.0,3M SC**

7.	SP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM CHODNÍK PRO ODBOURÁNÍ 0,3M Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	M	228,000	120	27 360	SOD	
8.	SP	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění chodníku K SC 228*0,3*0,04	M3	2,736	360	985	SOD	
9.	SP	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 chodník 228x0,3	M2	68,400	123	8 413		
		913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	ks	29,000	92	2 662		
		913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	ks	280,000	12	3 332		
		913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	ks	10,000	64	641		
		913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	ks	280,000	3	806		
		919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	273,000	108	29 484		
<b>09: Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>celkem za díl:</b>	<b>73 684</b>

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy v ulici Hanouškova

celkem za SO:

**402 311**

<b>ZMENOVOY LIST</b>		číslo ZL : 3
<b>Zhotovitel :</b> <b>WALCO CZ s.r.o.</b> Dobronická 1256 14825 Praha 4 IČO : 25640623 DIČ : CZ25640623		
<b>Objednatel :</b> <b>MČ Praha 8</b> Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň IČO : .00063797 DIČ : CZ00063797	<b>Kontrola za objednatele</b> Irena Kratochvílová zastoupení ve věcech technických 	
<b>Předání / datum :</b>  dne	<b>Stavba:</b>  "Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I - ulice Hanouškova"	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová zadávací dokumentace z 10/2021 zpracovaná - SUDOP PRAHA a.s., Ing. Marcel Malík Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Změna v průběhu provádění - požadavek svítidel dle THMP	
na rozpočet :	smluvní rozpočet SO	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>Popis změny - sadové úpravy</b>  Změna spočívá v náhradě původních 4 ks stromů za silnější a vyšší stromy a v následné povýsadbové péči na 2 roky, které nebyl v původní nabídce. náhrada 4 ks stromů 42.800,- Kč povýsadbová péče 56.452,- Kč  <b>Cenové vyčíslení:</b> <span style="float: right;"><b>99.252,- Kč</b></span>		
<b>Zhotovitel</b>  Ing. Jiří Věsí, ředitel	<b>Odsouhlasení objednatelem:</b> 	
<b>Odsouhlasení GP:</b> 	<b>Odsouhlasení TDS:</b> 	



## Cenová nabídka

### Povýsadbová péče na 2 roky - ulice Hanouškova, Praha 8

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.	CENA CELKEM
1	Výchovný řez stromů (ve 2.roce)	ks	18,00	246,00	4 428,00 Kč
2	Zalitií rostlin vodou (5x za vegetaci)	kpl	10,00	3 588,00	35 880,00 Kč
3	Hnojení dřevin, hnojivo	ks	18,00	100,00	1 800,00 Kč
4	Mulčování, mulč	kpl	2,00	2 981,00	5 962,00 Kč
5	Vypletí	kpl	4,00	497,00	1 988,00 Kč
6	kontrola a oprava kotvení	kpl	2,00	3 197,00	6 394,00 Kč
23	CENA CELKEM BEZ DPH				<b>56 452,00 Kč</b>
24	DPH 21%				<b>11 854,92 Kč</b>
25	CENA CELKEM S DPH				<b>68 306,92 Kč</b>

### Náhrada 4 ks stromů

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.	CENA CELKEM
1	Acer platanoides, ok 18-20	ks	2,00	9 300,00	18 600,00 Kč
2	Tilia cordata, ok 18-20	ks	2,00	14 500,00	29 000,00 Kč
3	Odpočet 4 ks stromů z nabídky	ks	4,00	(1 200,00)	-4 800,00 Kč
	<b>Cena celkem</b>				<b>42 800,00 Kč</b>

	<b>Cena celkem - vegetační úpravy (bez DPH)</b>				<b>99 252,00 Kč</b>
--	---	--	--	--	---------------------


Dne: 12. 9. 2023

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256 Praha 4-Kunratice 148 00

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623



<b>ZMENOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 4
<b>Zhotovitel :</b> <b>WALCO CZ s.r.o.</b> Dobronická 1256 14825 Praha 4 IČO : 25640623 DIČ : CZ25640623		
<b>Objednatel :</b> <b>MČ Praha 8</b> Zenklova 1/35 180 48 Praha 8 - Libeň IČO : .00063797 DIČ : CZ00063797	<b>Kontrola za objednatele</b> Irena Kratochvílová zastoupení ve věcech technických	
<b>Předání / datum :</b>  dne	Stavba:  <b>"Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I - ulice Hanouškova"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová zadávací dokumentace z 10/2021 zpracovaná - SUDOP PRAHA a.s., Ing. Marcel Malík Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Změna v průběhu provádění - požadavek svítidel dle THMP	
na rozpočet :	smluvní rozpočet SO	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>Popis změny - větší bilance zemin</b> Změna - zvětšení bilance zemin. Vyšší objem zeminy uložené na skládku.		
<b>Cenové vyčíslení:</b>		67 400,- Kč
<b>Zhotovitel :</b>	<b>Odsouhlasení objednatelem:</b>	
Ing. Jiri Weis, jednatel		
<b>Odsouhlasení GP:</b>	<b>Odsouhlasení TDS:</b>	

Stavba: **Vybudování parkovacích stání  
v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská - Etapa I: Hanouškova**  
 Objekt: **SO 101.H Komunikace a zpevněné plochy v ulici Hanouškova-ZMĚNOVÝ LIST** 26.7.2023  
 Objednatel: **Městská část Praha 8, Zenklova 1/35** 180 48 Praha 8 - CÚ 2022: 1,195  
 Libeň  
 Vypracoval: **Ing. Jeschkeová Vladimira** WALCO CZ spol.s.r.o. Dobronická 1256  
 Datum: 7/2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
<b>01: Zemní práce</b>								
35.	SP	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - likvidace zemina pod ornici cena obj 201 pol.1, množství dle pol 8 obj 101	M3 m3	195,000 195,000	320	62 400	
<b>01: Zemní práce</b>				<b>celkem za díl:</b>			<b>62 400</b>	
<b>09: Ostatní konstrukce a práce</b>								
55	000	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<b>09: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>celkem za díl:</b>			<b>5 000</b>	
<b>SO 101 Komunikace a zpevněné plochy v ulici Hanouškova</b>						<b>celkem za SO:</b>		<b>67 400</b>